

ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **29/1/ 2015** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **2/29-1-2015** Αριθ. Απόφασης: **32/2015**

Στη Ρόδο σήμερα **29^η Ιανουαρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/5253/22-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος	29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	31.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ	32.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- Αντιδήμαρχος	33.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	35. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας
10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	36.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	37. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
12.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιδήμαρχος	38. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»
13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	39.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	40.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	41. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	42. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
	43.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος	
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Αντιδήμαρχος	3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

Θ Ε Μ Α 4.6 : Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου» (αρ.πρωτ. 16/3958/2015).

Ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Κωνσταντίνου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. πρωτ. 16/3958/2015 εισήγηση της Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:

1. Με την υπ' αρ 620/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 4.409.392,00 με ΦΠΑ καθώς και ο τρόπος εκτέλεσής του.
2. Με την υπ' αρ. 103/23.04.12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το υπ' αρ. 1577/17.05.2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το πρακτικό του από 10-04-12 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» που προσέφερε μέση έκπτωση 42,874%.
3. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 20-08-2012 αντί του ποσού των 2.518.925,89 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου με βάση τη σύμβαση ήταν 540 ημερολογιακές ήτοι προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης την 10^η Φεβρουαρίου 2014.
4. Με την υπ' αριθμ. 226/12-4-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών και την καταβολή αποζημίωσης ποσού 14.176,22€ (που αναλύεται σε 12.220,88 € χωρίς το ΦΠΑ και 1.955,34€ ΦΠΑ)
5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2/152338/09-12-2013 έγγραφο προς το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, απέστειλε αίτημα για γνωμοδότηση επί της τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης του έργου του θέματος ως προς τα τοιχεία του περιβάλλοντα χώρου. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου με το υπ' αριθμ. πρωτ. 136/10-12-2013 γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την

τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, και στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την υπ' αριθμό απόφαση 38/24-1-2014.

6. Με την υπ' αριθμ. 319/15-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση περαιώσης εργασιών μέχρι την 29^η Αυγούστου του 2014.
7. Με την υπ' αριθμ. Απόφαση 352/15-04-2014 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικού ποσού 2.533.102,11 με ΦΠΑ, εκ των οποίων 2.171.487,84€ αφορούν εργασίες συμπεριλαμβανομένου των απροβλέπτων το ΓΕ & Ο.Ε. και της αναθεώρησης και 12.220,88€ το ποσό της καταβολής αποζημίωσης βλαβών. Ο 1^{ος} ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και η αύξηση οφείλεται μόνο στο κονδύλιο της αποζημίωσης βλαβών.
8. Με την υπ' αριθμ. 702/10-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση περαιώσης εργασιών μέχρι 29-11-2014.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις των εργασιών.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 7332/22-12-2014 έγγραφο, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος. Στον παρόντα ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επι ελλάτων δαπανών συνεπώς δεν απαιτείται η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου **«Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου»** συνολικής δαπάνης 2.533.102,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Ευάγγελος Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ.Δράκος, Μιχ.Δράκος, Κ.Πότσος, Χ.Χατζηευθυμίου, Αλ.Παπουράς, Α.Γιαννικουρής, Ε.Παναή, Ε.Ατσιδή, Π.Τοκούζης, Α.Σπανός και Μ.Καραγιάννη, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Στ. Στάγκα ο οποίος ψήφισε «κατά»

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «**Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου**» συνολικής δαπάνης 2.533.102,11€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ