

ΑΔΑ: 71ΒΡΩ1Ρ-ΣΟΒ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **15/12/ 2016** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **17/15-12-2016** Αριθ. Απόφασης: **982/2016**

Στη Ρόδο σήμερα **15 Δεκεμβρίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ.2/103522/8-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), και 95, 208 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	25. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος	
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ANNA- Αντιδήμαρχος	28. ΧΑΤΖΗΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	29. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας
11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
12. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	31. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
	32. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»

13. ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
16. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	
18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος	
21. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιδήμαρχος (δικ/νος)	7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)	8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος)
3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος)	9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)	10. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος δικ/νος)
5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)	11. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)
6. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)	

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ρόδου κ. Ε.Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του Δ.Ρ. κ.Εμμανουήλ Στάγκας .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι (36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

Θ Ε Μ Α 4.5: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

**ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΗΛΗ)»,
αρ.πρωτ.16/102333/2016.**

Ο Αντιδήμαρχος κ.Αθ.Κωνσταντίνου εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.16/102333/2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, η οποία αναλυτικά έχει ως ακολούθως:

1. Στις 04 Σεπτεμβρίου 2012 θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών η υπ' αριθμ. 32 μελέτη του έργου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν
2. Με την υπ' αριθμ. 362/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η Διακήρυξη της δημοπρασίας, τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του ανωτέρω έργου.
3. Με την υπ' αριθμ. 167/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, η οποία νομιμοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 1715/09-09-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το πρακτικό του από 01/03/2013 διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
4. Με την υπ' αριθμ. 462/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, η οποία νομιμοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 927/13-2-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, έγινε η αποδοχή της αλλαγής της επωνυμίας του μειοδότη σε «ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ – ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.»
5. Με την με αριθμ. πρωτ. 21459/25-10-2013 απόφαση του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊστάμενου, δόθηκε η έγκριση υπογραφής της σύμβασης
6. Αντικείμενο της μελέτης ήταν η εγκατάσταση νέου δικτύου άρδευσης καθώς και η επιδιόρθωση βλαβών του υφιστάμενου δικτύου, ώστε οι γεωργικές εκτάσεις της τοπικής κοινότητας της Ιστρίου, να αρδεύονται από το κοντινό φράγμα της περιοχής.
7. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 16-04-2014, με ημερομηνία περάτωσης των εργασιών την 16-11-2014, δηλαδή επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για το συνολικό ποσό των 146.950,62 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (Μέση έκπτωση 46,368%)
8. Με την υπ' αριθμ. 770/2014 απόφαση του, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε πρώτη (1^η) παράταση κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 16/02/2015
9. Με την υπ' αριθμ. 159/2015 απόφαση του, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε δεύτερη (2^η) παράταση κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 16/05/2015

10. Με την υπ'αριθμ. 425/2015 απόφαση του, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε τρίτη (3^η) παράταση κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 16/08/2015
11. Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου καθώς επίσης και για να συμπεριλάβει την αλλαγή της δαπάνης του Φ.Π.Α. από 16% σε 24%. Κατά τη σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. έγινε έλεγχος των επί ελάττων δαπανών. Η δαπάνη του έργου με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα παρουσιάζει μείωση σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 2.883,90 € και σε ποσοστό 2,35643% (ποσά χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
12. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το υπ'αριθμ. πρωτ. 10256/21-11-2016 προέγκρινε τον 1^ο ΑΠΕ του έργου
13. Το έργο εγκρίθηκε από το τεχνικό συμβούλιο της περιφερειακής ενότητας Δωδ/σου με το υπ'αριθμ. πρωτ. 102/30-11-2016

Μετά τ' ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΗΛΗ)**», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των **148.000,43€**, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 2.883,90 € με ποσοστό 2,35643% (ποσά χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), και αύξηση κατά 1.049,81€ (ποσό με Αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος ,

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» κ.Χ.Χατζευθυμίου , ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ.Πότσος, ο Αντιπρόεδρος κ.Σ.Στάγκας, ο Γραμματέας κ.Α.Γιαννικουρής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ι.Γιαννακάκης, Ε.Παναή, Ι.Περδίκης, Ε.Ατσιδή, Ε.Μπιλιά, και Σ.Σαρρή-Υψηλάντη ήταν απόντες από την ψηφοφορία του θέματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΗΛΗ)**», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των **148.000,43€**, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης κατά 2.883,90 € με ποσοστό 2,35643% (ποσά χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), και αύξηση κατά 1.049,81€ (ποσό με Αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ