

ΑΔΑ: 6Τ1ΙΩ1Ρ-5ΤΖ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Της από **28/11/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **25/28-11-2017** Αριθ. Απόφασης: **1003/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **28 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/97951/24.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- <b>Πρόεδρος</b>	<b>26.</b> ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»</b>
	<b>27 .</b> ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιπρόεδρος</b>
<b>2.</b> ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>28.</b> ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
<b>3.</b> ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος,</b>	<b>29.</b> ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
<b>4.</b> ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	<b>30.</b> ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
<b>5.</b> ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	<b>31.</b> ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
<b>6.</b> ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>7.</b> ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	<b>32.</b> ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>8.</b> ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>9.</b> ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
<b>10.</b> ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>33.</b> ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ</b>
<b>11.</b> ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	<b>34.</b> ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
<b>12.</b> ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	<b>35.</b> ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
<b>13.</b> ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	<b>36.</b> ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ</b>
<b>14.</b> ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
<b>15.</b> ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>37.</b> ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
<b>16.</b> ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-	<b>38.</b> ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ

<b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος</b>
<b>17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>	
<b>18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-Αντιδήμαρχος,</b>	
<b>19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	
<b>20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	
<b>21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	
<b>22. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	
<b>23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος</b>	
<b>24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>	
<b>25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

<b>1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</b>	<b>6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη)</b>
<b>2. ΧΑΤΖΗΘΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ-Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»</b>	<b>7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( δικ/νος)</b>
<b>3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος</b>	<b>8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ</b>
<b>4. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ</b>	<b>9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ</b>
<b>5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-Γραμματέας</b>	

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

**Θ Ε Μ Α 4.24: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/97204/2017.**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ε. Μανδρακός θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. 16/97204/22-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

1. Με την υπ' αριθμό 1055/28-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και τροποποιήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα με την ένταξη του έργου σε αυτό.
2. Με την υπ' αριθμό 111/24-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης.

3. Με την υπ' αριθμό 333/12-6-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 38709/30-6-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του ανωτέρου έργου στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση «**ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.**»
4. Με το υπ' αριθμό πρωτ. 16/54012 /11-07-2017 κλήθηκε η ανάδοχος εταιρεία να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του διαγωνισμού του έργου και με το υπ' αριθμό πρωτ. 16/56322/2016 έγγραφο, ο ανάδοχος προσκόμισε τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
5. Το συμφωνητικό ύψους 21.658,69 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) υπεγράφη στις 22/18/2017 αρ. πρωτ. 16/65588/22-08-2017 με προβλεπόμενη προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι τις 22-11-2017.
6. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) συντάχθηκε βάση τελικών επιμετρήσεων και συμπεριλαμβάνει τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτης οι οποίες οφείλονται σε προμετρητικές αποκλίσεις οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από την χρήση των απροβλέπτων και από των επί έλαττων δαπανών. Η χρήση των επί έλαττων δαπανών γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/19-10-05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την εγκύκλιο 20/26-07-06, και με το αρ. πρωτ. 16/97147/22-11-2017 έχει σταλεί στο Περιφερειακό συμβούλιο Δημόσιων Έργων για γνωμοδότηση.
7. Η δαπάνη του έργου με τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 21602,04 συμπεριλαμβανόμενου και του ΦΠΑ και είναι μειωτικός κατά 56,66 ευρώ.
8. Με Το αριθ. Πρωτ. 16/96346/20-11-2017 έγγραφό του ο Ανάδοχος αιτείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου .  
Η υπηρεσία μας συνεκτιμώντας την πρόοδο των εργασιών, προτείνει παράταση προθεσμίας του έργου έως 22-12-2017.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

- Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ** », **συνολικού ποσού** 21.602,04 ευρώ και είναι σε μείωση κατά 56.66 ευρώ
- Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου, κατά (1) μήνα από την λήξη της συμβατικής προθεσμίας, δηλ. μέχρι 22-12-2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Μ. Δράκος, Α. Παπουράς και Ε. Κασσανής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »**, συνολικού ποσού **21.602,04** ευρώ και είναι σε μείωση κατά 56,66 ευρώ.
2. Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου, κατά ένα (1) μήνα από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, δηλ. μέχρι 22-12-2017.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ

