

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/11/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **25/28-11-2017** Αριθ. Απόφασης: **1004/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **28 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/97951/24.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
	27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος,	29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
6. ΖΩΑΝΝΟΥ ANNA- Αντιδήμαρχος	
7. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
10. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
11. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	37. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-	38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ

Αντιδήμαρχος	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος,	
19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- Αντιδήμαρχος	
24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη)
2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»	7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας	

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θ Ε Μ Α 4.25: Έγκριση 3^{ου} Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά την θεομηνία της 28/01/2011-Β' Φάση», αρ. πρωτ. 16/97605/2017.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ε. Μανδρακός θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. 16/97605/23-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Με την αριθμ.263/17-5-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε η αριθμ.42/2013 μελέτη του έργου και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του με διαγωνισμό.

2. Με την αριθμ. 4/20-01-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η εκ νέου κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την επαναδημοπράτηση του έργου..

3. Με την αριθμ. 261/23-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου απορρίπτει ως αβάσιμη την με αρ. πρ. 2/52224/16-05-2014 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «Μαυρονικόλας Χαράλαμπος» και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 38,852% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

4. Με το αρ.πρ. 16/68472/24-7-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες ότι μειοδότης αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση 38,852%

5. Με την με αρ. πρ. 16/44176/03-06-2016 προσκόμιση από τον ανάδοχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και εν συνεχεία με την με αρ.πρ.16/44893/06-06-2016 πρόσκληση της Υπηρεσίας, υπογράφηκε η με αρ.πρ. 16/53265/30-6-2016 σύμβαση κατασκευής του έργου ύψους ποσού 282.662,45€ συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων αναθεώρησης και ΦΠΑ.

6. Με την αριθμ. 524/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 264.426,16€, ο οποίος είναι μειωτικός κατά 18.236,29€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

7. Με την αριθμ. 524/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 264.426,16€, ο οποίος είναι μειωτικός κατά **18.236,29€**, σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών καθώς και τέσσερις (4) νέες τιμές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και το ποσό των επιπλέον εργασιών καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων όπως επίσης γίνεται χρήση των επί ελάτων δαπανών και είναι μειωτικός σε σχέση με τον 2^ο Α.Π.Ε. κατά 0,02€ ενώ παρουσιάζει συνολική **μείωση** κατά **18.236,30€**, από την αρχική σύμβαση του έργου, που οφείλεται στην μείωση των απροβλέπτων που γίνεται μόνο για την αύξηση του Φ.Π.Α. από 16% που ήταν στην μελέτη, σε 24% που ισχύει σήμερα.

Κατόπιν τούτου ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά την θεομηνία της 28/01/2011-Β' Φάση» συνολικής δαπάνης 264.426,15€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ24%.

Στον 3^ο Α.Π.Ε. γίνεται χρήση του ποσού των απροβλέπτων καθώς και μέρους των επί έλλατων δαπανών, για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων καθώς και τέσσερις (4) νέες τιμές που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και είναι μειωτικός κατά 0,02€ σε σχέση με τον 2^ο Α.Π.Ε. ενώ παρουσιάζει συνολική **μείωση** κατά **18.236,30€**, από την αρχική σύμβαση του έργου, που οφείλεται στην μείωση των απροβλέπτων που γίνεται μόνο για την αύξηση του Φ.Π.Α. από 16% που ήταν στην μελέτη, σε 24% που ισχύει σήμερα.

Κατόπιν προτείνεται η αναβολή του θέματος .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής τις παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Μ. Δράκος, Α. Παπουράς και Ε. Κασσανής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος και το παραπέμπει σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ