

ΑΔΑ: Ω7ΒΞΩ1Ρ-Β03
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/11/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **25/28-11-2017** Αριθ. Απόφασης: **995/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **28 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/97951/24.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
	27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος,	29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
6. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- Αντιδήμαρχος	
7. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
10. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
11. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	37. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Αντιδήμαρχος	38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος,	
19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- Αντιδήμαρχος	
24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη)
2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»	7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας	

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θ Ε Μ Α 4.16: Έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά» ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου αρ. πρωτ. 16/96432/2017.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. 16/96432/20-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία ως εξής:

Την 22/2/2017 υπεγράφη Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο : **«Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ. Θωμά»** , η οποία έληγε στις 30/6/2017.

Με την με αρ. 57/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την με αριθμό 408/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ως προς το **άρθρο 6:**

Διάρκεια- Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου , μέχρι 31-12-2017.

Με το σχετικό η Περιφέρεια μας ενημερώνει ότι η υλοποίηση της Διαβαθμιδικής έχει καθυστερήσει εξαιτίας της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και ζητείται παράταση μέχρι 31/12/2018 της διάρκειας της σύμβασης.

Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ζητάει την έγκριση της τροποποίησης της υπογεγραμμένης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου, ως προς το **άρθρο 6:**

Διάρκεια- Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της από 22/2/2017 Διαβαθμιδικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: **«Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ. Θωμά»**, όσον αφορά το άρθρο 6 : **Διάρκεια- Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου.**

η οποία έχει ως εξής:

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 22/2/2017 ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την υλοποίηση του έργου :
« Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ. Θωμά»

Στη Ρόδο σήμερα, ημέρα / /2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Δήμος Ρόδου**, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Φώτη Χατζηδιάκο και εδρεύει στη Ρόδο
2. **Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου**, που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ και εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου

έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

0. Το Νόμο 2738/99 αρ.25 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις και ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»
1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
2. Το άρθρο 99 του Ν.3852/2010 για τις Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας.
3. Την υπ'αρ. 179/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , με την οποία εγκρίνεται η υπογραφή Διαβαθμιδικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : «**Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ. Θωμά**»
4. Την υπ'αρ. 825/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου , με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου : «**Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ. Θωμά**»
5. Την υπ' αριθμό 38/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
6. Την απόφαση με αριθμ. 770/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ. 771 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
7. Την υπ.αριθμ. 57/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έγκρισης τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης
8. Την υπ.αριθμ. 408/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου έγκρισης τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης
9. Την υπ.αριθμ. /2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έγκρισης 2ης τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης
10. Την υπ.αριθμ. /2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου έγκρισης 2^{ης} τροποποίησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :

Την τροποποίηση του άρθρου 6 (**Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου**) και συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Διαβαθμιδική Σύμβαση παρατείνεται μέχρι 31/12/2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/02/2017 αρχική Διαβαθμιδική Σύμβαση.

Αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων δύο (2) έλαβε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ένα (1) ο Δήμος Ρόδου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο Περιφερειάρχης**

**Για το
ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ
Ο Δήμαρχος**

Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Φώτης ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Μ. Δράκος, Α. Παπουράς και Ε. Κασσανής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την 2^η τροποποίηση της από 22/2/2017 Διαβαθμιδικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου : **«Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ. Θωμά»** , όσον αφορά στο **άρθρο 6 «Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου»**, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Διαβαθμιδική Σύμβαση παρατείνεται μέχρι 31/12/2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 22/02/2017 αρχική Διαβαθμιδική Σύμβαση. Αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα υπογράφεται σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων δύο (2) έλαβε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ένα (1) ο Δήμος Ρόδου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο Περιφερειάρχης**

**Για το
ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ
Ο Δήμαρχος**

Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Φώτης ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ