

ΑΔΑ: 7ΤΔ4Ω1Ρ-ΞΗ2  
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Της από **28/11/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **25/28-11-2017** Αριθ. Απόφασης: **998/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **28 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/97951/24.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

<b>1.</b> ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- <b>Πρόεδρος</b>	<b>26.</b> ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»</b>
	<b>27 .</b> ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιπρόεδρος</b>
<b>2.</b> ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>28.</b> ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
<b>3.</b> ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος,</b>	<b>29.</b> ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
<b>4.</b> ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	<b>30.</b> ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
<b>5.</b> ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	<b>31.</b> ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
<b>6.</b> ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>7.</b> ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	<b>32.</b> ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
<b>8.</b> ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
<b>9.</b> ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
<b>10.</b> ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>33.</b> ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ</b>
<b>11.</b> ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	<b>34.</b> ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
<b>12.</b> ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	<b>35.</b> ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
<b>13.</b> ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	<b>36.</b> ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ</b>
<b>14.</b> ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
<b>15.</b> ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΩΡΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>37.</b> ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
<b>16.</b> ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-	<b>38.</b> ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ

<b>Αντιδήμαρχος</b>	<b>ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος</b>
<b>17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ</b>	
<b>18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-Αντιδήμαρχος,</b>	
<b>19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</b>	
<b>20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	
<b>21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ</b>	
<b>22. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ</b>	
<b>23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος</b>	
<b>24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ</b>	
<b>25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

<b>1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</b>	<b>6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη)</b>
<b>2. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ-Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»</b>	<b>7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ( δικ/νος)</b>
<b>3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος</b>	<b>8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ</b>
<b>4. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ</b>	<b>9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ</b>
<b>5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-Γραμματέας</b>	

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

#### **Θ Ε Μ Α 4.19: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση περαίωσης του έργου: « Κατασκευή Οστεοφυλακείων Κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/96263/2017.**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ε. Μανδρακός θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. 16/96263/20-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

1. Με την αριθ. **389/04-07-2017** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> πρακτικό του από **12-05-2017** διαγωνισμού του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ**» με προϋπολογισμό **25.000,00** ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η οποία νομιμοποιήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 43241/20-07-2017

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί οριστικής κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού στη ανάδοχο τεχνική εταιρεία «**ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» που προσέφερε έκπτωση **5,00 %**.

2. Το συμφωνητικό ύψους **23.750,00** ευρώ με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις **19 Σεπτεμβρίου 2017** με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 60 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 14 Νοεμβρίου 2017.

3. Ο παρών προτεινόμενος 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχτηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων που πρόεκυψαν κατά την εφαρμογή της μελέτης και ήταν απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του και συντάχτηκε σύμφωνα με την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί Κατασκευής Δημοσίων Έργων (Ν.4412/2016) και είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται πλήρως από την χρήση των απροβλέπτων. Στον προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ γίνεται χρήση των επί έλλατον δαπανών, συνεπώς απαιτείται γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

4. Η συνολική δαπάνη του έργου (με ΦΠΑ και Αναθεώρηση) με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα παρουσιάζει ΜΕΙΩΣΗ ίση με 79.97 ευρώ (23.750,00 – 23.670,03),

5. Με τη με αρ. 16/ 91238/02-11-2017 ο ανάδοχος αιτείται παράταση περαίωσης του έργου κατά σαράντα (40) ημέρες ήτοι έως 23 Δεκεμβρίου 2017.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

- Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ”** συνολικού ποσού **23.670,03** Ευρώ.
- Την παράταση περαίωσης του έργου κατά σαράντα (40) ημέρες δηλαδή έως 23-12-2017.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Μ. Δράκος, Α. Παπουράς και Ε. Κασσανής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

1. Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: **“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ”** συνολικού ποσού **23.670,03** Ευρώ.
2. Εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου κατά σαράντα (40) ημέρες δηλαδή έως 23-12-2017.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ