

ΑΔΑ: ΩΘ73Ω1Ρ-ΦΗΦ
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/11/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **25/28-11-2017** Αριθ. Απόφασης: **999/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **28 Νοεμβρίου 2017** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/97951/24.11.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	26. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
	27 . ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος,	29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	31. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
6. ΖΩΑΝΝΟΥ ANNA- Αντιδήμαρχος	
7. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	32. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
10. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
11. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	37. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Αντιδήμαρχος	38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος,	
19. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ- Αντιδήμαρχος	
24. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	6. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη)
2. ΧΑΤΖΗΘΕΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»	7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)
3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
5. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας	

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θ Ε Μ Α 4.20: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: « Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρinas (οδοί Μαύρου – Τηλικού)», αρ. πρωτ. 16/96531/2017.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ε. Μανδρακός θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. 16/96531/20-11-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

- 1) Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία. Με την με αριθμ . 168/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου του θέματος .
- 2) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 17/05/2016, και τελικός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. ». με μέση έκπτωση 48,057%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με

την υπ' αριθμόν 252/2016 απόφαση της Οικονομικής που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 64242/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

- 3) Το συμφωνητικό του έργου του θέματος υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του αναδόχου στις 4-10-2016 (αρ.πρ. 16/83028/04-10-2016) αντί εργολαβικού ανταλλάγματος 73.258,63€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%), με προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του έργου την 4^η Απριλίου του 2017
- 4) Με την υπ' αριθμό 28/23-01-2017 εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικού προϋπολογισμού 72.667,83 λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%
- 5) Με την υπ' αριθμό απόφαση 230/30-3-2017 χορηγήθηκε παράταση του έργου μέχρι την 4^η Ιουλίου 2017
- 6) Με την υπ' αριθμό απόφαση 400/25-5-2017 εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΠΚΤΜΝΕ και ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συνολικού προϋπολογισμού 72.667,83€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
- 7) Με την υπ' αριθμό απόφαση 480/23-6-2017 χορηγήθηκε παράταση περαίωσης του έργου 4^η Αυγούστου 2017
- 8) Με την 616/4-8-2017 εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικού ποσού 72.667,83€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο παρών 4^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε με βάση τις συνολικές ποσότητες των εγκεκριμένων ΠΠΑΕ του έργου. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 04/08/2017

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντα 4^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 72.630,72€ εκ των οποίων 58.763,16€ αφορούν Εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) και 14.057,56€ Φ.Π.Α.. Ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός κατά 506,38€ χωρίς ΦΠΑ και 627,92€ με ΦΠΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την έγκριση του 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου-Τηλιακού)» συνολικού ποσού 72.630,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Μ. Δράκος, Α. Παπουράς και Ε. Κασσανής απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:
**«Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρinas (οδοί
Μαύρου-Τηλιακού)»** συνολικού ποσού 72.630,72€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ