

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **19/12/2023** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **37/19-12-2023** Αριθ. Απόφασης: **608/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **19^η Δεκεμβρίου του 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και **Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ. **2/73234/15.12.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιδήμαρχος	22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - Αντιδήμαρχος
2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – Αντιδήμαρχος	23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – Αντιδήμαρχος	24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιδήμαρχος	26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος	28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος	33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Πρόεδρος Δ.Σ.	34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Γραμματέας Δ.Σ.
14. ΣΠΑΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	35. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος	37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ Αντιδήμαρχος	40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος
21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»	7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος συμμετείχε σ' αυτήν με τηλεδιάσκεψη.

ΘΕΜΑ 13 εκτός Ημερησίας Διάταξης: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή στέγης θεατρικής σκηνής στο σχολείο Παραδεισίου και άλλες εργασίες».

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, με αριθμό 13658/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή στέγης θεατρικής σκηνής στο σχολείο Παραδεισίου και άλλες εργασίες».
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 2/73747/19.12.2023 αίτημα του αναδόχου.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- 1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου,
- 2) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και περιλαμβάνει εξασφαλισμένες πιστώσεις με Κ.Α. Εξόδων/Δαπανών 70-7326.0003 του έργου με τίτλο: «**Κατασκευή στέγης θεατρικής σκηνής στο σχολείο Παραδεισίου και άλλες εργασίες**», ύψους εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,
- 3) Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΠΡ/1741/20.03.2023 πρωτογενές αίτημα που έλαβε αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 23REQ12326760 και τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»,
- 4) Το με αρ. Τεκμηριωμένο 1303/20.03.2023 και τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
- 5) Τη με αριθμό 20.983/23.03.2023 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία έχει εγκριθεί η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους 70.000,00€ σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2023 και συγκεκριμένα σε βάρος του κωδικού Κ.Α.Ε. 70-7326.0003,
- 6) Τη θεωρημένη από τη Δ/νση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
- 7) Τη με αρ. πρωτ. 2/20550/22.03.2023 βεβαίωση της Δ/ντριας Οικονομικών Υπηρεσιών ότι με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του παρόντος έργου, η συνολική αξία των απευθείας αναθέσεων συμβάσεων έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των πιστώσεων των έργων του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικον. Έτους 2023 ,
- 8) Τη με αρ. πρωτ. 15/25760/12.04.2023 (ΑΔΑΜ: 22PROC012611121 2023-05-05) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύθηκε νομότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021,
- 9) Τη διαδικασία ανάθεσης με πρόσκληση τριών οικονομικών φορέων μέσω «ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με αρ. συστήματος 199155 και τις με αρ. 290497 και 289837 προσφορές που υποβλήθηκαν για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
- 10) Τη με αρ. πρωτ. 2/31176/12.05.2023 αξιολόγηση και σχετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων επί της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης,

- 11) Τη με αρ. πρωτ. 15/34721/29.05.2023 απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», με συμβατική δαπάνη εργασιών 67.798,65 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%),
- 12) Την κοινοποίηση (30/05/2023 11:39:14)) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ της παραπάνω απόφασης ανάθεσης σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης,
- 13) Τη με αρ. πρωτ. 2/33708/25.05.2023 πρόσκληση στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» για υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου,
- 14) Το με αρ. πρωτ. 2/38419/13.06.2023 έγγραφο της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», που συνοδεύει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου
- 15) Την υπεύθυνη δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΜΠΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» ότι η επιχείρηση δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 με το Δήμο Ρόδου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την υποβολή προσφοράς και της έκδοσης της απόφασης ανάθεσης,
- 16) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας,
- 17) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εργοληπτικής επιχείρησης και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της (μέση έκπτωση 3,00%), όπως τυχόν αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016 και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά: ΣΠ (με ΓΕ & ΕΟ)	40.267,52
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):	7.248,15
Απρόβλεπτα 15%	7.127,35
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I	54.643,02
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	33,31
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II	54.676,33
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	13.122,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	67.798,65

- 18) Τη με αρ. πρωτ. 2/48027/31.07.2023 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αναδόχου Γεώργιου Μπόκου για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή στέγης θεατρικής σκηνής στο σχολείο Παραδεισίου και άλλες εργασίες» και
- 19) Το με αρ. πρωτ. 2/73747/19.12.2023 αίτημα του αναδόχου για παράταση των εργασιών εκτέλεσης του έργου έως και την 28^η Φεβρουαρίου 2024,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου:

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή στέγης θεατρικής σκηνής στο σχολείο Παραδεισίου και άλλες εργασίες» έως την 28^η Φεβρουαρίου 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ'. αριθ. 545/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΟ2Ω1Ρ-0ΩΝ),
- Το γεγονός ότι ως κατεπείγον θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων,
- Την υπ' αρ. 13658/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν **«ΛΕΥΚΟ»** στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου Ζανεπούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, Ιωάννη Καμπούρη, ότι ψηφίζουν **«ΠΑΡΩΝ»** στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ένα (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν **«ΥΠΕΡ»** οι είκοσι εννέα (29),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: **«Κατασκευή στέγης θεατρικής σκηνής στο σχολείο Παραδεισίου και άλλες εργασίες»** έως την 28^η Φεβρουαρίου 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ