

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **03/04/2024** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **09/03-04-2024** Αριθ. Απόφασης: **110/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **03^η Απριλίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **17:00** το **Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), με την συμμετοχή **του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη** μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/16229/29.03.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	20. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	21. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	22. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	23. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
5. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΒΑΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	24. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Αντιδήμαρχος	25. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	26. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ.	27. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
9. ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
10. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - Αντιδήμαρχος	29. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
11. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	30. ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
12. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	31. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

13. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος	32. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
14. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	33. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	34. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
16. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	35. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	36. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.
18. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	37. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	38. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	4. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικαιολογημένος)	5. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 23 : Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για το τμήμα ένα (1) «Απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 5τν» της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου».

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αριθμό 13968/2024 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για το τμήμα ένα (1) «Απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 5τν» της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου».

Σχετικά:Την από 02/02/2024 εμπρόθεσμη αίτηση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης του αναδόχου που υπεβλήθη στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ μέσω της επικοινωνίας.

Έχοντας υπόψη:

- Την με αριθμ. Πρωτ. 2/69775/31-12-2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ 21PROC009900784 για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου»

- Την με αριθμ. 693/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου», με την οποία κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων – Ανώνυμη Εμπορική-Βιομηχανική Εταιρία Α.Ε.Β.Ε.»

- Την υπ' αρ. πρωτ. 6896/06-02-2023 σύμβαση προμήθειας ποσού 740.776,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων – Ανώνυμη Εμπορική-Βιομηχανική Εταιρία Α.Ε.Β.Ε.» η οποία έχει διάρκεια έξι (6) μηνών ήτοι μέχρι τις 06/08/2023.

- Την με αριθμ. 930/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου περί ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και υπηρεσιών

- Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 221 του Ν. 4412/2016

- Την από 02/02/2024 εμπρόθεσμη αίτηση μετάθεσης παράδοσης του αναδόχου που υπεβλήθη στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ μέσω της επικοινωνίας, με την οποία αιτείται για λόγους ανωτέρου βίας, χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας, για σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22/03/2024 για το τμήμα ένα (1) «Απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 5τν» της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου». Συγκεκριμένα ο ανάδοχος σύμφωνα με το αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας παράδοσης επικαλείται ότι " βάσει της από 06/02/2023 σύμβασης προμήθειας, η οποία συνήφθη μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της εταιρείας "Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων", πρόκειται να σας παραδώσουμε δύο (2) καινούργια απορριμματοφόρα οχήματα χωρητικότητας 4κ.μ., με υπερκατασκευή ελληνικής κατασκευής της εταιρείας TECMEC A.E.B.E. (δ/νση εργοστασίου κατασκευής ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Β2 Άγιος Στέφανος, 25018 Πάτρα) τύπου PR-2000, τοποθετημένη επί πλαισίου κατασκευής του ιταλικού οίκου IVECO SPA τύπου DAILY 50C16.

Σε συνέχεια του από 11/07/2023 αιτήματος μας σας ενημερώνουμε ότι τα εν λόγω απορριμματοφόρα βρίσκονται στο τελικό στάδιο μετασκευής τους και σε αναμονή για τον τεχνικό έλεγχο που απαιτείται από τον φορέα πιστοποίησης του ΥΜΕ προς έκδοση της απαραίτητης Μεμονωμένης Έγκρισής Τύπου. Η ημερομηνία ελέγχου ορίζεται από τον Φορέα Πιστοποίησης και πιθανόν να καθυστερήσει λόγω του φόρτου εργασίας που προκάλεσαν οι άδειες του προσωπικού λόγω των εορτών.

Για τον ανωτέρω λόγο αιτούμαστε βάση του Άρθρου 206, παράγραφος 4 του νόμου 4412, μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθούν εντός συμβατικού χρόνου η προσωρινή παραλαβή, η έκδοση της Μ.Ε.Τ, η ταξινόμηση και η Οριστική Παραλαβή του από τον Δήμο σας. Διαβεβαιώνοντας σας ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε για να εξαντλήσουμε το μικρότερο δυνατό χρόνο από αυτόν που αιτούμεθα, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. "

Από τα παραπάνω στοιχεία και σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ανάδοχος στο αίτημα του προτείνουμε, να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας παράδοσης για σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22/03/2024 για το τμήμα ένα (1) «Απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 5τν» της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου».

Μετά τ' ανωτέρω ζητείται από την Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου να αποφασίσει:

Για την παράταση προθεσμίας παράδοσης για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22/03/2024 για το τμήμα ένα (1) «Απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 5τν» της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 174Α'/8-8-2016).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπ'αρ. 13968/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την απουσία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολάου Γερονικόλα και Ευάγγελου Μανδρακού από τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα έξι (36) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» και οι τριάντα έξι (36).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας παράδοσης για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την **22/03/2024** για το τμήμα ένα (1) «Απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 5τν» της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 174Α'/8-8-2016).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ