

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **13/11/2024** Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **28/13-11-2024** Αριθ. Απόφασης: **347/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **13^η Νοεμβρίου 2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00** με τη **δια περιφοράς διαδικασία** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου, κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/62080/12.11.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26.01.2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	23. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	24. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	25. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος	26. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος	27. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Αντιδήμαρχος	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	29. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ.	30. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
9. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - Αντιδήμαρχος	31. ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
10. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	32. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	33. ΣΠΑΝΟΣ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
12. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος	34. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

13. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	35. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	36. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	37. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.
16. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	38. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	39. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
18. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	40. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	41. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	42. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
21. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος	43. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
22. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις συμπληρωμένες κατάστασεις ψηφοφορίας καθώς και την απάντησή τους με ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όπου επί **σαράντα τριών (43)** Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, ανταποκρίθηκαν οι **σαράντα τρεις (43)** και άρχεται η Συνεδρίαση.

Κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη λήψη της κατωτέρω απόφασης.

ΘΕΜΑ 02: Έγκριση 2^{ης} Παράτασης σύμβασης με αρ. πρωτ. 71606/06-12-2024 και ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013912997 όπως επεκτάθηκε με την υπ'αρ. 264/2024 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015314101 και μετάθεση προθεσμίας παράδοσης για την προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρικού Ασθενοφόρου Οχήματος.

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμό 14596/2024 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ για την 2η Παράταση σύμβασης με αρ. πρωτ. 71606/ 06-12-2024 και ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013912997 όπως επεκτάθηκε με την 264/2024 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015314101 και μετάθεση προθεσμίας παράδοσης για την Προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρικού

Ασθενοφόρου Οχήματος ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.245,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούμε να προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ_για την 2η Παράταση σύμβασης με αρ. πρωτ. 71606/06-12-2024 και ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013912997 όπως επεκτάθηκε με την 264/2024 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015314101 και μετάθεση προθεσμίας παράδοσης για την Προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρικού Ασθενοφόρου Οχήματος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.245,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θέμα : 2η Παράταση σύμβασης με αρ. πρωτ. 71606/ 06-12-2024 και ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013912997 όπως επεκτάθηκε με την απόφαση 264/2024 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015314101 και μετάθεση προθεσμίας παράδοσης για την Προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρικού Ασθενοφόρου Οχήματος «», ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.245,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,».

Σχετικό : Η από 31/10/2024, 2^η αίτηση παράταση της σύμβασης και μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης του αναδόχου που υπεβλήθη στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της επικοινωνίας.

Στην Ρόδο σήμερα **31-10-2024** οι παρακάτω υπογεγραμμένοι :

- A) Κυριάκος Ανθούλας Πολιτικός Μηχανικός ως Πρόεδρος
- B) Αναστάσιος Μανίκaros Μηχανοτεχνίτης ως μέλος
- Γ) Δημήτριος Μαριάκης Μηχανοτεχνίτης ως μέλος

που οριστήκαμε με την με αριθμό **96/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου ως Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας «**Ενός (1) Ηλεκτρικού Ασθενοφόρου Οχήματος**», ενδεικτικού προϋπολογισμού **136.245,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**», εξετάσαμε το αίτημα του Αναδόχου Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «**ΑΙΓΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» για την χορήγηση παράταση της σύμβασης καθώς και του χρόνου παράδοσης του ηλεκτρικού ασθενοφόρου, και έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό Πρωτ. : 2 / 89246 / 18 – 01 – 2023 Διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ για την «**Προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρικού Ασθενοφόρου Οχήματος**», ενδεικτικού προϋπολογισμού **136.245,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**, »
2. Την με αριθμό **359/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού για την «**Προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρικού Ασθενοφόρου Οχήματος**», με την οποία κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία: «**ΑΙΓΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» με έδρα **Λεωφόρο Κηφισίας 240-242, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής**.
3. Την με αριθμό πρωτ.: **71606/06-12-2023 και ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013912997** σύμβαση προμήθειας ποσού **136.245,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: «**ΑΙΓΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» η οποία έχει διάρκεια διακοσίων (270) ημερών ήτοι μέχρι τις 01/09/2024.
4. Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 221 του Ν. 4412/2016
5. Την από **09/08/2024** εμπρόθεσμη **1^η** αίτηση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης του αναδόχου «**ΑΙΓΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» «που υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της επικοινωνίας, με την οποία αιτείται για λόγους ανωτέρου βίας, χορήγηση παράτασης προθεσμίας της προμήθειας για τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης που είναι η 1^η Σεπτεμβρίου 2024, ήτοι έως την **15^η /11^{ου}/2024**.
6. Την με αριθμό **264/20-08-2024** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ : ΡΨΤΙΩ1Ρ-7Θ5) με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα η χορήγηση παράτασης της

Σύμβασης με ΑΔΑΜ24ΣΥΜΝ015314101 και η παράταση της προθεσμίας παράδοσης εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, για την εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. : 71606/06-12-2023 για την «Προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρικού Ασθενοφόρου Οχήματος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.245,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, του αναδόχου Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: «ΑΙΓΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ».

7. Την τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΥΔΕ - ΥΠΕΣ για την διάρκεια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (το πρόγραμμα λήγει στις 31-12-2025) στο οποίο είναι ενταγμένη η προμήθεια.
8. Την από **24-10-2024 παράταση μέχρι και 28-02-2025** της με αριθμό **7004118904/22-11-2023 Εγγυητικής Επιστολή της Τράπεζας EUROBANK ποσού 4.400,00 € για την καλή εκτέλεσης της σύμβασης.**
9. Την από **31/10/2024** εμπρόθεσμη **2^η αίτηση παράταση σύμβασης και μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης** του αναδόχου «**ΑΙΓΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» που υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της επικοινωνίας, με την οποία αιτείται, **νέα χορήγηση παράτασης προθεσμίας της προμήθειας για τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες ακόμα, αρχής γενομένης από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης που είναι η 15^η Νοεμβρίου 2024, ήτοι έως και την 29^η/01^{ου}/2025,** όπου ο ανάδοχος Οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το 2^ο αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας παράδοσης επικαλείται ότι :

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το βασικό όχημα PEUGEOT e-EXPERT L3H1 75kWh με αριθμό πλαισίου VF3VTZKU2RZ027880, βρίσκεται πλέον στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ασθενοφόρων AUTO RIBEIRO στο Porto της Πορτογαλίας, προκειμένου να γίνει η μετατροπή του σε ασθενοφόρο όχημα. Οι διαδικασίες μετατροπής του έχουν ήδη ξεκινήσει, πλην όπωσ θα πρέπει να εφαρμοστούν οι νέες οδηγίες μετατροπής και ασφαλείας ηλεκτρικών οχημάτων του συγκεκριμένου τύπου οχήματος, που εξέδωσε ο αρχικός κατασκευαστής AUTOMOBILES PEUGEOT τον Δεκέμβριο του 2023 και δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί σε οχήματα κατασκευής της δεδομένης χρονικής περιόδου, όπως το προς παράδοση στην Υπηρεσία σας.

Αυτή η αρχική περίοδος εφαρμογής των νέων οδηγιών του κατασκευαστή, είναι πιο χρονοβόρα από αυτή που υπολογίζαμε λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες που ίσχυαν κατά την περίοδο υποβολής της προσφοράς, συνεπώς εκτιμούμε ότι θα υπάρξει μία χρονική υστέρηση στην παράδοση του ασθενοφόρου οχήματος της τάξεως των εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών από την τελευταία καταληκτική ημερομηνία παράδοσης, η οποία είναι η 15η Νοεμβρίου 2024.

Οι ανωτέρω λόγοι συνιστούν ανωτέρα βία και δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί από την εταιρεία μας, κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς.

Για τον λόγο αυτό αιτούμαστε τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του οχήματος κατά εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης που είναι η 15η Νοεμβρίου 2024."

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής του Απόφασης,

• Να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής

- να εγκρίνει την 2^η χορήγηση παράτασης σύμβασης και προθεσμίας παράδοσης **εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών** για τους παραπάνω έκτακτους και απρόβλεπτους λόγους, για την εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. : **71606/06-12-2023 με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013912997** όπως επεκτάθηκε με την απόφαση **264/2024** απόφαση του Δ.Σ. με **ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015314101** για την «Προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρικού Ασθενοφόρου Οχήματος», ενδεικτικού προϋπολογισμού **136.245,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%**, του αναδόχου Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: «**ΑΙΓΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» με έδρα **Λεωφόρο Κηφισίας 240-242, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής,** σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα **132 και 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 174Α'/8-8-2016).**

- να οριστεί ως νέα προβλεπόμενη ημερομηνία σύμβασης και παράδοσης η **29^η /01^{ου}/2025**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης σύμφωνα με την υπ' αριθ. **345/2024** (Α.Δ.Α: ΝΔΣΩ1Ρ-8ΦΓ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την με αριθμό 14596/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Τις συμπληρωμένες κατάστασεις ψηφοφορίας καθώς και την απάντηση με ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης των συμμετέχοντων μελών της συνεδρίασης,
- Την υπ'αρ. 98-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σύμφωνα με την οποία «Τα μέλη του συλλογικού οργάνου που δίνουν λευκή ψήφο ή αρνηθούν να δώσουν ψήφο (αποχή από την ψηφοφορία ή οποία εκφράζεται συνήθως με την δήλωση «Παρών») δεν προσυπολογίζονται στα παρόντα μέλη για την λήψη απόφασης»,
- Την δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Δημητρίου Ζανεττούλλη, ότι ψηφίζει «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «**ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ**» κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζει «**ΛΕΥΚΟ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ενός (41) συμμετεχόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» οι σαράντα ένα (41).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- 1. Εγκρίνει** το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής για την εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. : 71606/06-12-2023 με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013912997 όπως επεκτάθηκε με την υπ'αρ. 264/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015314101 για την «**Προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρικού Ασθενοφόρου Οχήματος**», ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.245,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
- 2. Εγκρίνει** την 2^η χορήγηση παράτασης σύμβασης και προθεσμίας παράδοσης **εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών** για τους παραπάνω έκτακτους και απρόβλεπτους λόγους, για την εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. : 71606/06-12-2023 με ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013912997 όπως επεκτάθηκε με την απόφαση 264/2024 απόφαση του Δ.Σ. με ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015314101 για την «**Προμήθεια Ενός (1) Ηλεκτρικού Ασθενοφόρου Οχήματος**», ενδεικτικού προϋπολογισμού 136.245,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, του αναδόχου Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: «**ΑΙΓΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**» με έδρα Λεωφόρο Κηφισίας 240-242, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 174Α'/8-8-2016).
- 3. Ορίζει** ως νέα προβλεπόμενη ημερομηνία σύμβασης και παράδοσης την **29^η Ιανουαρίου 2025**.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ