

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/11/2024** **Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου**

Αριθ. Πρακτικού: **29/28-11-2024** Αριθ. Απόφασης: **379/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **28^η Νοεμβρίου** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** με **μικτό τρόπο** (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/64215/22.11.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	21. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	22. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	23. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος	24. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος	25. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – Αντιδήμαρχος	26. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αντιδήμαρχος	27. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Πρόεδρος Δ.Σ.	28. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
9. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – Αντιδήμαρχος	29. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
10. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	30. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	31. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

12. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)	32. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	34. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.
15. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	35. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	36. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
17. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος	37. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	38. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)
19. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	39. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ	40. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	2. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα (40), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 01^ο εκτός ημερήσιας διάταξης : Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης για το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» του Δήμου Ρόδου.

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η με α/α 14657/25-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Πρακτικό παράτασης εκτέλεσης των παραδοτέων για το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

Σχετικό :Η από 25/11/2024 αίτηση μετάθεσης του αναδόχου.

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό Πρωτ. : 2/41242 /26/6/2023 Διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ για το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 515.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, »
2. Τα πρακτικά του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την υπ' αριθμό 430/2023 (ΑΔΑΜ 6Γ7ΙΩ1Ρ-ΗΙΨ) Απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η ανάθεση της προμήθειας για την ανάπτυξη του συστήματος «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
3. Την με αριθμό πρωτ.: 21834/25-04-2024 σύμβαση προμήθειας ποσού 494.339,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: «ΑΜCO ΑΒΕΕ» η οποία έχει διάρκεια μέχρι τις 25/12/2024.
4. Την με αριθμό 924/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου περί ορισμού Επιτροπής Παραλαβής.
5. Τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 221 του Ν. 4412/2016
6. Την από 25/11/2024 εμπρόθεσμη αίτηση μετάθεσης του αναδόχου «ΑΜCO ΑΒΕΕ», με την οποία αιτείται για λόγους ανωτέρας βίας, χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου για τέσσερις (4) μήνες, αρχής γενομένης από την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης που είναι η 25η Δεκεμβρίου 2024, ήτοι έως την 25η /4ου /2025.

Συγκεκριμένα ο ανάδοχος Οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας παράδοσης υποστηρίζει ότι, η καθυστερημένη παράδοση των controllers των κόμβων λόγω έλλειψης πρώτων υλών από τον κατασκευαστή, καθιστά αδύνατο να παραδοθούν τα παραδοτέα εμπροθέσμως.

Μετά τα παραπάνω, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου και παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής του Απόφασης :

για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, για την εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. : 21834/25-4-2024 για το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 515.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, του αναδόχου Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: «ΑΜCO ΑΒΕΕ» Αμφιάρου 25, Αθήνα, 10442, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 2105907000, ΑΦΜ 999405986 Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ EMAIL: info@amco.gr

Νέα προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η 25η/4ου/2025.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ'. αριθ. 348/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΗΛΚΩ1Ρ-550),
- Την με α/α 14657/25-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,

- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα (40) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» και οι σαράντα (40).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών για λόγους έκτακτους και απρόβλεπτους, για την εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. : 21834/25-4-2024 για το έργο «**ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**», ενδεικτικού προϋπολογισμού 515.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, του αναδόχου Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία: «**ΑΜCΟ ΑΒΕΕ**» Αμφιαράου 25, Αθήνα, 10442, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ. 2105907000, ΑΦΜ 999405986 Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ EMAIL: info@amco.gr.

Νέα προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η **25^η Απριλίου 2025**.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ