ΑΔΑ: 7ΜΝΓΩ1Ρ-ΡΧ3

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **25/5/ 2017 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου**

Αριθ. Πρακτικού: **14/25-5-2017** Αριθ. Απόφασης: **396/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **25 Μαΐου 2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/37228/19.5.2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-**Πρόεδρος**	**26.**ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-**Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»**
	27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-**Αντιπρόεδρος**
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-**Αντιδήμαρχος**	
3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-**Αντιδήμαρχος,**	
4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	**28**.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-**Αντιδήμαρχος**	
7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-**Αντιδήμαρχος**	
8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	**29**.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-**Γραμματέας**
9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-**Αντιδήμαρχος**	
10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	**31**.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
	32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ **Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ**
11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-**Αντιδήμαρχος**	**33**. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	**34.** ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	**35.**ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-**Επικεφαλής Παράταξης«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»**
14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	

15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-**Αντιδήμαρχος**	
17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-**Αντιδήμαρχος**	**36.** ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-**Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος**
18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-**Αντιδήμαρχος,**	
20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	**6**.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	**7**.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**8.**ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ-**Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»**	**9.**ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-**Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος**	**10**.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη του Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου.

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι (36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θ Ε Μ Α 5.9: Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου » αρ.πρωτ.16/35958/2017.

Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων κ.Α.Μπεκιάρης εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του Σώματος την αρ.πρωτ.16/35795/2017

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών , οποία έχει ως εξής:

1. Με την υπ΄αρ. 177/23-03-2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου του θέματος. Το αντικείμενο της μελέτης αφορά εργασίες για την ανακατασκευή παλαιών και φθαρμένων κυβόλιθων και πλακοστρώσεων στην πόλη της Ρόδου με συνολικό προϋπολογισμό 69.000,00€ περιλαμβανομένων των απροβλέπτων , του Γ.Ε. & Ο.Ε., της αναθεώρησης και ΦΠΑ 23%.

2. Η δημοπρασία του έργου διενεργήθηκε στις 25/05/2016 και προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «Μπόκος Γεώργιος» με μέση έκπτωση 47,90 %. Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμόν 221/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ΄αριθμόν 47836/05-07-16 όμοια απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Η σύμβαση ποσού 36.239,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφηκε στις 05/08/2016 και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες δηλ. μέχρι την 03/05/2017.

4. Με την από 24/08/2016 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης εκτέλεσης του έργου έως 1η Νοεμβρίου, λόγω τουριστικής περιόδου και με το υπ΄αριθ.πρωτ. 16/69153/26/08/2016 έγγραφο η υπηρεσία μας εξέφρασε την σύμφωνη γνώμη της.

5. Με την υπ αριθ. απόφαση 676/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 35.946,74€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% και είναι μειωτικός κατά 292,26€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση λόγω χρήσης των απροβλέπτων για την αύξηση του Φ.Π.Α από 23% που ήταν στην μελέτη σε 24% όπως ισχύει σήμερα. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε και η παράταση του έργου κατά ογδόντα οκτώ (88) ημερολογιακές ημέρες ήτοι νέα προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών 28/07/2017.

6. Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να προσαρμόσει αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου. Η συνολική δαπάνη του 2ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 35.014,79€ με ΦΠΑ, παρουσιάζει συνολική μείωση κατά 1.224,22€ απ΄την αρχική Σύμβαση του έργου και κατά 931,95€ από τον 1ο ΑΠΕ.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου»** συνολικής δαπάνης 35.014,79€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24 % ο οποίος είναι μειωτικός κατά 1.224,22€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου και κατά 931,95€ από τον 1ο ΑΠΕ.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ε.Ατσίδη, Σ.Σαρρή-Υψηλάντη, Ε.Κασσανής, Ι.Γιαννακάκης και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου **«Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου»** συνολικής δαπάνης 35.014,79€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24 % ο οποίος είναι μειωτικός κατά 1.224,22€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου και κατά 931,95€ από τον 1ο ΑΠΕ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ