Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2023.06.01 14:10:12 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **30/05/2023 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου**

Αριθ. Πρακτικού: **15/30-05-2023** Αριθ. Απόφασης: **250/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **30η Μαΐου του 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και **Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α΄), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/33657/25.05.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – **Αντιδήμαρχος**	**22.** ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - **Αντιδήμαρχος**
2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - **Αντιδήμαρχος**	**23.** ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – **Αντιδήμαρχος**	**24.** ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - **Αντιδήμαρχος**
4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - **Αντιδήμαρχος**	**25.** ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - **Αντιδήμαρχος**
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – **Αντιδήμαρχος**	**26.** ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	**27.** ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	**28.** ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- **Αντιδήμαρχος**	**29.** ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	**30.** ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	**31.** ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	**32.** ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
12. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	**33.** ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
13. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	**34.** ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	**35.** ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- **Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»**
15. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - **Αντιδήμαρχος**	**36.** ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ –

	Γραμματέας Δ.Σ.
16. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- **Πρόεδρος Δ.Σ.**	**37.** ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- **Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»**
17. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ **– Αντιδήμαρχος**	**38.** ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– **Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος**
18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	**39.** ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- **Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος**
19. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - **Αντιδήμαρχος**	**40.** ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - **Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος**
20. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	**41.** ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- **Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος**
21. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - **Αντιδήμαρχος**	**42.** ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– **Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος**

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **– Αντιδήμαρχος**	**5.** ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- **Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»** (Δικαιολογημένος)	**6.** ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	**7.** ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– **Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος** (Δικαιολογημένος)
4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Δικαιολογημένος)	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα δύο (42), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 43: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμό 3076/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».

1. Με την υπ' αριθ.: 395/30-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης του έργου, προϋπολογισμού 546.631,00 € με Φ.Π.Α.

2. Με την υπ' αριθ.:711/05-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό δημοπρασίας – στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου.
3. Με την υπ' αριθ.:944/15-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το υπ΄ αριθ.: 2506/20-01-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό δημοπρασίας - στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού αναδόχου και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΡΑΜΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,77% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
4. Η υπ' αριθ.: 16/25805 εργολαβική σύμβαση, συνολικού ποσού 263.613,71 € με Φ.Π.Α 24%, υπογράφηκε στις 01-06-2021.
5. Με την υπ' αριθμ.: 432/07-06-2022 (ΑΔΑ 671ΗΩ1Ρ-ΖΔΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., ο 1ος Α.Π.Ε. και η παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 12-10-2022.
6. Με την υπ΄ αριθμόν 870/21-12-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου
7. Οι εργασίες περαιώθηκαν στις 12-10-2022 και συντάχθηκε από την Υπηρεσία η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου
8. Ο Ανάδοχος υπέβαλε την Τελική Επιμέτρηση με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 76405/17-11-2022 αίτηση του, η οποία εγκρίθηκε αρμοδίως με την αρ. 76405/24-2-2023 (ΑΔΑ: 94ΨΚΩ1Ρ-ΛΩ3) Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
9. Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάσσεται βάσει Τελικής Επιμέτρησης δηλ. η δαπάνη των εργασιών είναι ίση με αυτή του 2ου Α.Π.Ε. και συντάσσεται μόνο για να περιλάβει το ποσόν της Αναθεώρησης. Η συνολική δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 295.920,52€ συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 57.274,94€ για Φ.Π.Α. 24%. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού 28.601,30€. Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι ποσού 238.645,58€ και είναι αυξημένη σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης (212.589,80€) κατά 26.055,78€ η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη δαπάνη αναθεώρησης.

κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 295.920,52€ συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 57.274,94€ για Φ.Π.Α. 24%. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού 28.601,30€. Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι ποσού 238.645,58€ και είναι αυξημένη σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης (212.589,80€) κατά 26.055,78€ η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη δαπάνη αναθεώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπ'αρ.3076/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του εκπροσώπου της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Σάββα Διακοσταματίου, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη Κρητικού, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,

- Την απουσία από την ψηφοφορία του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου από το συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Σάββα Καραταπάνη, ότι ψηφίζει «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα δύο (42) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν **«ΥΠΕΡ»** είκοσι εννέα (29), ήτοι:
  - τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (25) και
  - οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Γιαννάς Νικόλαος, Καφετζής Μιχαήλ, Ιωσήφ Δημήτριος, Σταυρής Μιχαήλ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^{ο} Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» 295.920,52€ συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 57.274,94€ για Φ.Π.Α. 24%. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της πρόβλεψης αναθεώρησης ποσού 28.601,30€. Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι ποσού 238.645,58€ και είναι αυξημένη σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης (212.589,80€) κατά 26.055,78€ η οποία οφείλεται αποκλειστικά στη δαπάνη αναθεώρησης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ