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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  569/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          

2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  
συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 24 : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του 

έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 

 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, με αριθμό 3589/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 

  
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την με αρ. 195/22-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, η κατάρτιση των όρων της 
διακήρυξης και η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. 

2. Την απόφαση με αριθμό 436/07-06-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου με την οποία εγκρίνεται το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού και 
κατακυρώνεται προσωρινά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ». 

3. Την απόφαση με αριθμό 570/17-08-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και η με αρ. 
πρωτ. 54864/07-11-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου περί ελέγχου της νομιμότητας της με την οποία 
κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ » με μέση έκπτωση 
29,91 %. 

4. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην 
Διακήρυξη του έργου. 

5. Την με α.π. 85790 σύμβαση διάρκειας 180 ημερών που υπεγράφη την 
14/12/2022 και  λήγει την 12/06/2023 και αναλύεται ως εξής: 

 

Δαπάνη εργασιών κατά  την προσφορά: ΣΠ (με ΓΕ & ΕΟ) 48.180,72€ 

Απρόβλεπτα  15% 7.227,11 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι 55.407,83€ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε.& Ο.Ε. 1.000,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 56.407,83 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 411,61 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ 56.819,44 € 

Δαπάνη ΦΠΑ 24% 13.636,67 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 70.456,11 € 

6. Την με αρ. 302/30-06-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: κατά 3 μήνες 
(έως 12-09-2023). 

7. Το με αρ. πρωτ. 50674/06-08-2023 έγγραφο όπου ο ανάδοχος υπέβαλε 
αίτημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 3 μήνες. 

8. Την με αρ. 474/27-09-2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
εγκρίθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που 
ήταν σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και η παράταση της προθεσμίας 

ολοκλήρωσης του έργου έως 12-12-2023. 
9. Το με αρ. πρωτ. 67292/09-11-2023 έγγραφο όπου ο ανάδοχος υπέβαλε 

αίτημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 3 μήνες. 
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10. Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης θεωρείται κατεπείγουσα καθώς 

η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου απαιτείται προκειμένου ο 
ανάδοχος να μπορέσει να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις εργασίες του έργου, 

καθώς δεν υπήρξε καθυστέρηση λόγω υπαιτιότητάς του. 
Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ 
ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» κατά 3 

μήνες (έως 12-03-2024).  

Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης θεωρείται κατεπείγουσα 
καθώς η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου απαιτείται 

προκειμένου ο ανάδοχος να μπορέσει να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις 
εργασίες του έργου, καθώς δεν υπήρξε καθυστέρηση λόγω υπαιτιότητάς 

του. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
 Την υπ’αρ. 3589/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 

Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 
 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                 

κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα,   

 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 
Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 

Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, 
Αθανασίου Βυρίνη, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, Αλέξανδρου 
Κολιάδη, ότι ψηφίζουν  «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 

«ΥΠΕΡ» οι είκοσι έξι (26), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει  την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» κατά 3 μήνες (έως 12-03-2024).  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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