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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

  
         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  606/2023 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 
Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 
Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 

τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          
2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, 

η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 

87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του  Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 
22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   

Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

    
   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης 

ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  συμμετείχε σ’ αυτήν με 
τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 11 εκτός Ημερησίας Διάταξης: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 
έργου: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων Μνημειακών 
περιοχών της Ρόδου». 

 

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων, με αριθμό 13656/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση 

ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων Μνημειακών περιοχών της Ρόδου».  
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 2/73420/18.12.2023 αίτημα του αναδόχου.  

Λαμβάνοντας υπόψιν: 

1) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου, 

2) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου 

οικονομικού έτους 2023, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και περιλαμβάνει 

εξασφαλισμένες πιστώσεις με Κ.Α. Εξόδων/Δαπανών 70-7334.0005 του έργου 

με τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων μνημειακών 

περιοχών της Ρόδου», ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 

(74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 

3) Τη με αρ. πρωτ. 45718/17.07.2023 βεβαίωση Π.Ο.Υ. Οικονομικής Υπηρεσίας 

Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με την οποία η αξία των απευθείας αναθέσεων δεν 

ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου του προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2023 στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, 

4) Την από Ιουνίου 2023 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και 

Μνημείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση 

ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων μνημειακών περιοχών της Ρόδου», 

αρμοδίως θεωρημένη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 209 παρ.4 του Ν.3463/2006, 

όπως τροποποιήθηκε από την περ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 

Ν.4412/2016 και από το άρθρο 95 του Ν.4674/2020, 

5) Το πρωτογενές αίτημα ΠΡ/1990/11.07.2023 με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 

23REQ013061590 2023-07-12 και τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και 

πεζοδρομίων μνημειακών περιοχών της Ρόδου», 

6) Το τεκμηριωμένο με αρ. ΤΕΚΜ/1517/13.07.2023 (ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ) ΠΡ/: 

23REQ013061590 2023-07-12) και τίτλο: «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων 

και πεζοδρομίων μνημειακών περιοχών της Ρόδου», 

7) Τη με αρ. πρωτ. 45.276/14.07.2023 (ΑΔΑ: 9ΤΟΞΩ1Ρ-ΕΗΘ, ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ): 

23REQ013099866 2023-07-18) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης βάσει της 

οποίας παρέχεται η σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, 

για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α 

του άρθρου 4 του ΠΔ80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων 

της αντίστοιχης πίστωσης με αρ. α/α Α/1.285, 

8) Την με αρ. πρωτ. 52337/22.08.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013280964 2023-08-22), 

Αρ. Απόφασης Δημάρχου 2644, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία 

δημοσιεύθηκε νομότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, για την 
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υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση 

ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων μνημειακών περιοχών της Ρόδου», με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου μέσω κατάθεσης έγγραφων 

οικονομικών προσφορών, 

9) Τη διαδικασία ανάθεσης με πρόσκληση τριών οικονομικών φορέων μέσω 

«ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με αρ. συστήματος 203012 και τις με αρ. 301188 

και 301187 προσφορές που υποβλήθηκε για την παρούσα διαδικασία ανάθεσης,  

10) Τη με αρ. πρωτ. 56047/06.09.2023 αξιολόγηση και σχετική γνωμοδότηση της 

Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων επί της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης σύμφωνα με την οποία, ο φάκελος περιείχε όλα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά της προαναφερθείσας πρόσκλησης και μπορούσε να προχωρήσει 

η ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων 

μνημειακών περιοχών της Ρόδου», στον οικονομικό φορέα «ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ο οποίος κατέθεσε οικονομική προσφορά με μέση έκπτωση 3,00% 

και ποσό προσφοράς 58.199,99 ευρώ προ ΦΠΑ (ποσό με  ΦΠΑ 24%  72.167,99 

ευρώ),  

11) Τη με αρ. πρωτ. 57886/15.09.2023, ΑΔΑ: ΨΥ8ΓΩ1Ρ-ΕΡ9, ΑΔΑΜ: 

23AWRD013418856 2023.09.16, απόφαση απευθείας ανάθεσης του έργου στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με συμβατική δαπάνη 

εργασιών ποσού 58.199,99 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 72.167,99 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 

12) Την κοινοποίηση από 15.09.2023 και ώρα 15:25:47 μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ της 

παραπάνω απόφασης ανάθεσης σε όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία 

απευθείας ανάθεσης, 

13) Τη με αρ. πρωτ. 57990/15.09.2023 πρόσκληση στην εργοληπτική επιχείρηση 

«ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για υποβολή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

και υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, 

14) Το με αρ. πρωτ. 2/59434/25.09.2023 έγγραφο της εργοληπτικής επιχείρησης 

«ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που συνοδεύει την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης του έργου, 

15) Την υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εργοληπτικής επιχείρησης 

«ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ότι η επιχείρηση δεν έχει συνάψει σύμβαση του 

άρθρου 118 με το Δήμο Ρόδου για διάστημα δώδεκα (12) μηνών πριν την 

υποβολή προσφοράς και της έκδοσης της απόφασης ανάθεσης, 

16) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας,  

17) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εργοληπτικής επιχείρησης και 

ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της (μέση έκπτωση 3,00%), όπως τυχόν 

αναπροσαρμόσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 135 του 

Ν.4412/2016 και που αναλύεται ως εξής:  

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά: 42.848,78€ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.):  7.712,78€ 

Απρόβλεπτα 15% 7.584,23€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι 58.145,79€ 

Απολογιστικά 54,20€ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 58.199,99€ 

Δαπάνη ΦΠΑ 24% 13.968,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 72.167,99€ 

ΑΔΑ: 9ΝΨΘΩ1Ρ-150



5 

 

18) Τη με αρ. πρωτ. 2/66410/03.11.2023 (ΑΔΑΜ: 23AWRD013712694) Σύμβαση 

Κατασκευής Έργου μεταξύ του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη και του 

αναδόχου Γεώργιου Κεφαλιανού για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση 

ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων Μνημειακών περιοχών της Ρόδου», 

19) Το με αρ. πρωτ. 2/73420/18.12.2023 αίτημα του αναδόχου για παράταση του 

χρόνου εκτέλεσης των εργασιών, 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου: 
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση 

ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων Μνημειακών περιοχών της Ρόδου» έως την 31η 

Μαρτίου 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 
545/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΟ2Ω1Ρ-0ΩΝ), 

 Το γεγονός ότι ως κατεπείγον θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της 
Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, 

 Την υπ’ αρ. 13656/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023, 

 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                 
κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΛΕΥΚΟ» στο συγκεκριμένο θέμα,   

 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 

Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου,  

Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο 
συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» είκοσι οκτώ (28), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση 
ασφαλτοστρώσεων και πεζοδρομίων Μνημειακών περιοχών της Ρόδου», έως την 

31η Μαρτίου 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016. 
 

 
 
                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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