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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  28/02/2024  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

  
         Αριθ. Πρακτικού: 07/28-02-2024    Αριθ. Απόφασης:  74/2024 

      Στη Ρόδο σήμερα την 28η Φεβρουαρίου 2024  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 

17:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης, το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. 
Κολιάδη. 
      Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/10582/23.02.2024  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε 
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010) όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), 
της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023. 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
22. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
23. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

24. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

4. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
25. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

5. ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 

ΒΑΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 

26. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 

Αντιδήμαρχος 

27. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

          Επικεφαλής παράταξης                   

«ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ  

ΡΟΔΟ» 

7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
29. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

9. ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

30. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

10. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – 

Αντιδήμαρχος 

31. ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

         ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

11. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 32. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

12. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

33. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

13. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
34. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΔΑ: 9Β6ΚΩ1Ρ-ΛΔΥ



2 

 

14. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 35. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

15. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ-

Αντιδήμαρχος 

36. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης  

«ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το 

νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ. 

16. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 37. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

17. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
38. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

18. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

39. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – 

Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

19. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

40. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

20. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

41. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός         

Σύμβουλος 

21. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ  

 

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(δικαιολογημένος) 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

ΘΕΜΑ 25 : Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ». 

 
Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών με αριθμό 13852/2024 της εφαρμογής εισηγήσεων του 
Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 

25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ».  
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις με αρ. 8465/26-11-2019, 3492/20-05-2020, 12029/20-11-2020, 4228/20-
05-2021 και 10138/23-11-2021 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας με τις οποίες κηρύχθηκαν και παρατάθηκε η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου, Ιαλυσού, 
Πεταλουδών, Καμείρου, Ατταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας του 

Δήμου Ρόδου για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των συνεπειών που 
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προκλήθηκαν στις υποδομές της Νήσου Ρόδου, από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα που εκδηλώθηκαν κατά την 25η Νοεμβρίου 2019 και τα επακόλουθα 
προβλήματα που προκλήθηκαν.  

2. Την εκ νέου παράταση της κήρυξης των Δημοτικών Ενοτήτων Ρόδου, Ιαλυσού, 
Πεταλουδών, Καμείρου, Ατταβύρου, Νότιας Ρόδου, Λινδίων και Καλλιθέας του 
Δήμου Ρόδου, της Π.Ε. Ρόδου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας έως και την 25η Νοεμβρίου 2022 σύμφωνα με τη με α.π. 4594/25-
05-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας 

(ΑΔΑ:9Ρ7Φ46ΝΠΙΘ-9ΝΑ), καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι 
κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από τις καταστροφές που 
προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, 

θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν την 25-11-2019, δεν έχει ολοκληρωθεί.  
3. Τη με αρ. 207/28-11-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 

εγκρίθηκε η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου έτους 2023 
στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» με πίστωση 110.000,00 € για το έτος 2023 και 158.650,00 ευρώ 
για το έτος 2024 για την εκτέλεσή του, στον Κ.Α. 30-7336.0063 και με 

χρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΑΤΑ.  
4. Την με αρ. πρωτ. 573/03-01-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ποσού 

110.000,00 ευρώ για το έτος 2023 και 158.650,00 ευρώ για το έτος 2024).  

5. Τη με αριθμό 750/25-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκαν: 1) η μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 

298.500,00€ με ΦΠΑ, 2) η ανάθεσή του με προσφυγή στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 
παρ.2 περ.γ και 32Α(όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 

4605/2019) του Ν. 4412/2016, 3) οι όροι της πρόσκλησης για τη 
διαπραγμάτευση, 4) η συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της 

διαδικασίας και 5) η παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Έργων & Υποδομών για την πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης τουλάχιστον τριών εργοληπτικών επιχειρήσεων.  

6. Τη με αρ. πρωτ. 73502/07-11-2022 πρόσκληση των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», «ΚΑΚΝΗΣ – ΚΙΝΟΥΣ Ο.Ε.» και 

«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» για εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
το ανωτέρω έργο.  

7. Τη με αριθμό 797/18-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης και η ανάθεση 
του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση έκπτωση προσφοράς 

15,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 
204.616,94€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 253.725,00€ με Φ.Π.Α.  

8. Την με ημερομηνία 24-11-2022 κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης στους 

συμμετέχοντες στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2 περ. γ και 32Ατου Ν. 4412/2016, 

για την ανάθεση του έργου.  
9. Τη με αρ. πρωτ. 62929/20-12-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αιγαίου, με την οποία επικυρώθηκε η νομιμότητα της με αρ. 797/18-11-2022 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  
10. Τη με αρ. πρωτ. 89569/29-12-2022 πρόσκληση του αναδόχου για υποβολή 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενημερότητας για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.  

11. Το με αρ. πρωτ. 727/04-01-2023 έγγραφο της εργοληπτικής επιχείρησης 

«ΛΕΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με το οποίο υπέβαλε συνημμένα εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.  
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12. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.  

13. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (μέση έκπτωση 15,00%) 
14. Την 16/8840/15-2-2023 Σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ 
Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ» η οποία προέβλεπε περαίωση του έργου σε έξι μήνες και 
συγκεκριμένα στις 15-8-2023 

15. Τον υπ΄ αριθμόν 10177/20-02-2023 ορισμό επιβλέποντα 
16. Με την υπ΄ αριθμόν 16/50743/11-8-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται 

παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά εννιά (9) μήνες λόγω της 
θερινής περιόδου που μεσολάβησε και της νέας κατάστασης έκτακτης ανάγκης 
που κηρύχτηκε η Ρόδος και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του έργου. 

17. Την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας μας η οποία συναινεί στην χορήγηση της 
παράτασης 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 

Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟ»,  κατά εννιά (9) μήνες και έως και 
την 15-5-2024. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την υπ’αρ. 13852/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 

 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                     
κ. Καλετού Πότσου, για την «ΑΠΟΧΗ» του, από την ψηφοφορία του 
συγκεκριμένου θέματος,   

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
ένα (41) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι 

σαράντα (40). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟ»,  κατά εννεά (9) μήνες, έως και 

την 15-5-2024. 
 
 

                                          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ                                   ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ 
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