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                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  31/8/ 2015   Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/31-8-2015    Αριθ. Απόφασης: 543/2015 

 
 

Στη Ρόδο σήµερα  31η  Aυγούστου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα  και 
ώρα 19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε   Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                  
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/80501/27-8-2015 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

 

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

29.∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

30.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 32.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 33.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
10.ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 34. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραµµατέας 

11.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος 35.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 
13.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος   
14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

  
37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ 39.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-

Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ∆ηµοτική 
Σύµβουλος 

  
19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

ΑΔΑ: 73ΩΚΩ1Ρ-4Δ0



 2 

21.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  
24.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  
26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήµαρχος (δικ/νη) 

4. ∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

2. ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 

5.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 6.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

3.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» (δικ/νος) 
 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος)  
 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι σαράντα   
(40), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

 
 
Επίσης παρίστανται στη Συνεδρίαση ο Νοµικός Σύµβουλος 

κ.∆.Σαλαµαστράκης , ο Πρόεδρος της ∆.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς καθώς και 
η Πρόεδρος της ∆.Κ.Ασκληπιείου κα. Μ.Παπαβασιλείου. 

 
Θ Ε Μ Α  εκτός Η/∆ : Χορήγηση παράτασης προθεσµίας του 
έργου «Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας 
Ρόδου» 
 
 
 

O Αντιδήµαρχος κ. Αθ.Κωνσταντίνου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε 
υπόψη του Σώµατος την υπ΄αριθ.16/81031/2015 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδοµών , η οποία έχει ως εξής: 
  Έχοντας υπόψη:  

1. το έργο του θέµατος που περιλαµβάνει παρεµβάσεις µε στόχο την 

εξοικονόµηση ενέργειας σε δηµοτικά κτίρια της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Καλλιθέας. 

2. την σύµβαση µε την ανάδοχο τεχνική εταιρεία ‘Σταυριανός Βασίλης & 

ΣΙΑ Ε.Ε.’ που υπογράφηκε στις 9-3-2015 (αριθµός πρωτοκόλλου 

16/20272/9-3-2015). το συµβατικό ποσόν ανέρχεται σε 251.509,55 €  

συµπεριλαµβανοµένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ.  Η ολική 
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προθεσµία εκτέλεσης του έργου καθορίστηκε σε 180 ηµερολογιακές 

ηµέρες µε αρχική ηµεροµηνία περαίωσης την 4-9-2015. 

3. την αίτηση του αναδόχου µε αριθµό 16/45545/26-5-2015 µε την οποία 

ζήτησε χορήγηση παράτασης προθεσµίας και την απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου 427/2015 µε την οποία δεν  χορηγήθηκε 

η αιτούµενη παράταση  

4. την αίτηση του αναδόχου µε αριθµό  16/65735/16/7/2015 µε την οποία 

ζητά χορήγηση παράτασης προθεσµίας για όσο διάστηµα υπάρχουν 

προβλήµατα µε τις ελληνικές τράπεζες 

5. τον Ν. 3669/2008 ‘ Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας κατασκευής 

∆ηµοσίων Έργων’ και συγκεκριµένα το άρθρο 48 

  η ∆/νση Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, αναγνωρίζοντας το πρόβληµα που 

υπήρξε µε το κλείσιµο των ελληνικών τραπεζών, για χρονικό διάστηµα περίπου 

σαρανταπέντε (45) ηµερών  εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την χορήγηση 

της παράτασης της προθεσµίας του έργου  κατά σαρανταπέντε (45) ηµέρες  

(νέα ηµεροµηνία περαίωσης του έργου  19-10-2015) 

 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Α. Παπουράς, Α. Σπανός-Παπαγιάννης, Α. 

Μπιλιά-Παπαστεργή, Π. Τοκούζης, Μ. Καραγιάννη, Μ. ∆ράκος και ο 
Γραµµατέας του ∆.Σ. Α. Γιαννικουρής  ήταν απόντες από την ψηφοφορία 
του θέµατος. 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
του άρθρου  93 του Ν.3463/2006, 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    
 

1. ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την έγκριση της εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέµα, λόγω του ότι συντρέχουν λόγοι επείγοντος 
χαρακτήρα σύµφωνα µε το συνηµµένο έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδοµών. 
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2.  Κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντων των µελών της παράταξης 
«ΡΟ∆ΙΑΚΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» µε επικεφαλής τον κ.Χ.Χατζηευθυµίου, οι 
οποίοι ψήφισαν «παρών» 
 
Εγκρίνει  τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου  
«Ολοκληρωµένη παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλλιθέας 
Ρόδου» έργου  κατά  σαράντα πέντε (45) ηµέρες, ήτοι νέα ηµεροµηνία 
περαίωσης του έργου  η  19η Οκτωβρίου 2015, για τους λόγους που 
περιγράφονται στην ανωτέρω εισήγηση. 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       

 
 
    

       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ    
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