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                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  24/9/ 2015   Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 16/24-9-2015    Αριθ. Απόφασης: 559/2015 

 
 

Στη Ρόδο σήµερα  24 Σεπτεµβρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 
18.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε   Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                  
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/88331/18-9-2015 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 29.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

30.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

31. ∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

32.∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

33.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 34.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 35.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 36.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 37.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 38. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραµµατέας 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος  

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 39.ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 
12.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 40. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

  
41.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ  
17.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 43.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ∆ηµοτική 
Σύµβουλος(δικ/νη) 

18.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
21.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

22.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
23.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
25.ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

26.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

28.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 
(δικ/νος) 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

2. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  
 

4.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-
Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι σαράντα   
τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

 
Επίσης παρίστανται στη Συνεδρίαση οι Νοµικοί Σύµβουλοι 

κ.κ.Θ.Παπαγεωργίου και ∆.Σαλαµαστράκης  και ο Πρόεδρος της 
∆.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς. 

 
Θ Ε Μ Α 5.2: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.  του έργου «Εκβάθυνση λεκάνης 
–συντήρηση φράγµατος 7 πηγών» (αρ.πρωτ. 16/85479/2015). 
 
 Ο Αντιδήµαρχος κ.Α.Κωνσταντίνου εισηγούµενος το θέµα, έθεσε 
υπόψη του Σώµατος την υπ΄αριθ.πρωτ. 16/85479/2015 εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών, η οποία έχει ως εξής:   
 
1. Με την υπ’ αρ. 310/15-4-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Ρόδου εγκρίθηκε η µελέτη του θέµατος και η απ’ ευθείας ανάθεσή 

στην  ατοµική εταιρεία «Γιωτόπουλος Νικόλαος», καθώς και το υπ’ 

αρ. 33601/26174/23-5-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αιγαίου, µε το οποίο νοµιµοποιείται η απόφαση αυτή. 

2. Η σύµβαση ποσού  11.832,00€ µε ΦΠΑ υπογράφηκε στις 18-08-

2014 µε προθεσµία εκτέλεσης του έργου 60 ηµερολογιακές ηµέρες 

αρχής γενοµένης από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ µε την µε 

αριθµό 602/2014 απόφαση του ∆Σ Ρόδου χορηγήθηκε παράταση 

προθεσµίας περαίωσης κατά 2 (δύο) µήνες µε νέα προτεινόµενη 

ηµεροµηνία περαίωσης την 18/12/2014. 

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου 

συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις ποσοτήτων που 
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προκύπτουν από τις απαιτήσεις της κατασκευής του έργου και την 1η 

αναλυτική επιµέτρηση και 1ο Π.Π.Α.Ε.  

Η συνολική δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

ποσού 8.536,12 € (µε ΦΠΑ και αναθεώρηση) παρουσιάζει µείωση 

κατά 27,63% σε σχέση µε την αρχική σύµβαση ενώ δεν γίνεται 

χρήση των επί έλαττων δαπανών.  

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου: «Εκβάθυνση λεκάνης – συντήρηση φράγµατος 7 Πηγών», 

συνολικής δαπάνης 8.536,12 € (µε ΦΠΑ και αναθεώρηση).  

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.Ι.Γιαννακάκης, Μιχ.∆ράκος, 
Α.Ζωάννου-Αντιδήµαρχος, Α.Γιαννικουρής, Σ.Σαρρή-Υψηλάντη, 
Α.Μπιλιά, Ι.Κούρτης, Μ.Καραγιάννη και Α.Πάλλας αποχώρησαν από τη 
Συνεδρίαση µετά το πέρας συζήτησης και λήψης απόφασης για το 2ο 
θέµα Η/∆ και δεν ήταν παρόντες στη συζήτηση και λήψη απόφασης για 
το ανωτέρω θέµα. 
 
 Επίσης µετά το πέρας συζήτησης και λήψης απόφασης για τα 

θέµατα της ενότητας (1) της Η/∆ [είχαν προταχθεί και συζητήθηκαν τα 
θέµατα (2) και (3)] όλα τα µέλη των παρατάξεων της µειοψηφίας 
δηλώνουν ότι  αποχωρούν από τη Συνεδρίαση διότι κατά την άποψη τους 
είχε συµπληρωθεί ο ανώτατος χρόνος (5ωρο) διάρκειας της Συνεδρίασης, 
από την έναρξη της, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆.Σ. 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
του άρθρου  93 του Ν.3463/2006 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου: «Εκβάθυνση λεκάνης – συντήρηση φράγµατος 7 Πηγών», 

συνολικής δαπάνης 8.536,12 € (µε ΦΠΑ και αναθεώρηση).  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      
    

 
 
                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ    
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