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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Της από 06/10/2025 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

  

Αριθ. Πρακτικού: 24/06-10-2025  Αριθ. Απόφασης:  291/2025 

    Στη Ρόδο σήμερα την 06η Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με μικτό τρόπο                          
(Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με 
τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                    

κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη. 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη έπειτα από την έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη με αρ. πρωτ. 2/58807/29.09.2025 και του                  
αρ. πρωτ. 2/60200/03.10.2025 εγγράφου για την αναβολή του, τα οποία 
δημοσιεύθηκαν και κοινοποιήθηκαν νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010) όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), της 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου 
και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

21. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος    

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
22. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

23. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

Αντιδήμαρχος     
24. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Αντιδήμαρχος 

25. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης                   

«ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ» 

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – 

Αντιδήμαρχος                       
26. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
        Αντιδήμαρχος 

27. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –  

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – 

Πρόεδρος Δ.Σ.                 

28. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ                            

9. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – 

        Αντιδήμαρχος         
29. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

10. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
30. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
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11. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

31. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

12. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 32. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

13. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ-

Αντιδήμαρχος 
33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

14. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 34. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

15. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 

Αντιδήμαρχος 

35. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

16. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

17. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

37. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός         

Σύμβουλος 

18. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
38. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

19. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ –Ανεξάρτητη 

Δημοτική Σύμβουλος 
(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

20. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –  

Αντιδήμαρχος  

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

3. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης  

«ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το 
νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ. 

2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

4. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα εννέα (39), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ 25ο
: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021».  
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Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η εισήγηση με α/α 45468/26-09-2025 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021". 

1. Τη θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών μελέτη του έργου: 

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ΤΟΥ 2021", προϋπολογισμού 670.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 

2. Την με αρ. 322/09-05-2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής  του Δήμου 

Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη.  

3. Τη με αριθμό 429/7-6-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης και η ανάθεση 

του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε» , με μέση έκπτωση 
προσφοράς 14,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό 

προσφοράς 464.677,42 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 576.200,00 € με Φ.Π.Α 

4. Το με αρ. πρωτ. 41697/18-07-2022 έγγραφο του Επιτρόπου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου της Π.Ε. Ρόδου που συνοδεύει την πράξη 38/2022 σύμφωνα με το 
οποίο δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης 

5. Τη με αρ. πρ. 16/52836/29-08-2022 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου 

υπογράφηκε στις 29-08-2022 με ημερομηνία περάτωσης εργασιών 01-03-2023 
(6 μήνες  από την υπογραφή της). 

6. Με την αριθμ. 115/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ρόδου, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 

7. Με την αριθμ. 331/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 

εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου. 

8. Τη με αριθμό 130/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

με την οποία δόθηκε παράταση εως 28-08-2025 

9. Με την α.π. 49926/27-08-2025 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται παράταση της 
συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως και 28-02-2026 για τους λόγους που 

αναφέρονται στην πιο πάνω αίτηση του αναδόχου 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021", έως και την 28-02-2026. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την με α/α 45468/26-09-2025 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
και του Ν. 5013/2023, 

 Την τοποθέτηση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της συνεδρίασης, 
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 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»                    

κ. Αντωνίου Καμπουράκη και των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Στέφανου Δράκου,  
Ευστρατίου Καρίκη, Τσαμπίκας Κιαχαγιάς – Μαγιόγλου, Μιχαήλ Κορδίνα, 
Αναστασίου Σπανού – Παπαγιάννη, Αθανασίου Στάμου, Ιωάννη Φλεβάρη, ότι 

ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 

εννέα (39) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, 
ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι τριάντα ένα (31). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου 
"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021", έως 
και την 28-02-2026. 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ 
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