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                                                                      Α∆Α:  
                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  29/1/ 2015  Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015    Αριθ. Απόφασης:  47/2015 

 
Στη Ρόδο σήµερα  29η  Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                 
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/5253/22-1-2015    
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010). 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

28. ∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

29. ∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 32.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 33.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 35. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραµµατέας 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος 36.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 37. ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 
12.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 38. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

39.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 41. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ 42. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-
Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 43.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ∆ηµοτική 
Σύµβουλος 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήµαρχος 
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18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

  
  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
22.ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
23.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος  3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι σαράντα  
τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/∆ : Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσµίας 
του έργου: «Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες στις 
22/11/2013, 25/11/2013 & 4/12/2013 σε ∆ηµοτικές Ενότητες 
της Ρόδου (στο παραλιακό µέτωπο της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αφάντου). 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Α. Κωνσταντίνου  εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη του 
Σώµατος την υπ΄αριθ. πρωτ. 16/5490/2015 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδοµών,    η οποία έχει ως εξής:  
 
1. Με την υπ’ αριθµό 37/24.01.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του  

∆ήµου Ρόδου, εγκρίθηκε η µελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του 

έργου µε τη διαδικασία της απευθείας στην Κ/ξια ΡΑΜΟΣ Ε. & ΣΙΑ ΕΕ –

ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ-ΚΟΣΜΟΣ Θ Ο.Ε.  µε έκπτωση 5% επί των του 

προϋπολογισµού. 

2. Με την υπ’ αριθµό 7661/487/05.03.2014 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Αιγαίου επικυρώθηκε η νοµιµότητα της αριθµ. 

37/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ρόδου. 

3. Η σύµβαση υπογράφηκε στις 22/04/2014 αντί του ποσού των 380.000,00€ 

(µε απρόβλεπτα,  αναθεώρηση & Φ.Π.Α.) και προέβλεπε προθεσµία 

αποπεράτωσης του έργου ενενήντα (90) ηµερολογιακές ηµέρες.  

4. Με την υπ’αρ. 453/11-8-14 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση 70 ηµερών δηλ. µέχρι 30-9-14. 

5. Με την υπ’αρ. 2/96411/11-9-14 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδοµών εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών από 2/9/14 , λόγω µη πληρωµής 

του 1ου και 2ου λογαριασµού.  

ΑΔΑ: Ω41ΔΩ1Ρ-Χ03



 3 

6. Με την υπ’αρ. 2/121313/5-12-14 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδοµών εγκρίθηκε η συνέχιση της διακοπής εργασιών η οποία είχε έναρξη 

την  2/9/14 , κάνοντας αποδεκτό τον επιπλέον λόγο της µη πληρωµής του 4ου 

λογαριασµού, όπως αιτήθηκε ο ανάδοχος µε την από 6-11-14 αίτηση του. 

7. Με την υπ’αρ. 16/139424/30-12-14 αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται τη 

χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης λόγω της ύπαρξης 

υπερσυµβατικών ποσοτήτων  εργασιών και της απαίτησης σύνταξης ΑΠΕ 

(άρθρο 48 παρ.8α Ν.3669/08) 

8. Με την υπ’αρ. 16/5054/21-1-15 αίτηση του ο ανάδοχος µας γνωρίζει ότι 

αποπληρώθηκε ο 4ος λογαριασµός και αιτείται την χορήγηση παράτασης 

προθεσµίας περαίωσης προκειµένου να καλυφθεί το διάστηµα της διακοπής 

των εργασιών. 

9. Μέχρι σήµερα έχουν  εκτελεσθεί εργασίες  συνολικού ύψους 194.452,72€  

  Λαµβάνοντας υπόψη ότι :   

Α) Το έργο βρισκόταν σε διακοπή από 2/9/14, αλλά είχε υπολειπόµενο χρόνο 

28 ηµέρες (αφού η προθεσµία περαίωσης του σύµφωνα µε την υπ’αρ. 453/11-

8-14 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν 30-9-14)  

Β) Απαιτείται χρόνος εκ νέου οργάνωσης εργοταξίου καθώς επίσης 

Γ) Πρέπει να συνταχθεί ΑΠΕ προκειµένου να περιληφθούν οι επιπλέον 

απαραίτητες, για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου, ποσότητες 

εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για την κατασκευή 

του τοιχίου στο παραλιακό µέτωπο (καταπτώσεις των επιχωµάτων µε 

αποτέλεσµα να παρασύρονται τόσο ο ποδηλατόδροµος  σε µήκος 250 µέτρων 

όσο και οι κυβόλιθοι του υπάρχοντος πεζοδροµίου),   οι οποίες δεν είχαν 

προβλεφθεί στη µελέτη,    

παρακαλούµε για την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 

εώς την 31-3-15. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το ∆.Σ. να αποφασίσει: 

 Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: 

«Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες στις 22.11.2013, 

25.11.2013, & 04.12.2013 σε ∆ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου (στο 

παραλιακό µέτωπο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφάντου)», από τη λήξη 

της συµβατικής του προθεσµίας (ήτοι 30/9/14)  έως και 31-3-2015 , σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48 παρ.8α του Ν.3669/08. 

 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
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Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Στ.∆ράκος, Μιχ.∆ράκος, Κ.Πότσος, 
Χ.Χατζηευθυµίου, Αλ.Παπουράς, Α.Γιαννικουρής, Ε.Παναή, Ε.Ατσίδη, 
Π.Τοκούζης, Α.Σπανός και Μ.Καραγιάννη, απουσίαζαν από τη συζήτηση 
και λήψη απόφασης του θέµατος. 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
του άρθρου  93 του Ν.3463/2006, 

 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    
1. Οµόφωνα 
Εγκρίνει την εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης 
του θέµατος. 
 
2. Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου του ∆.Σ. κ. Στ. Στάγκα ο οποίος 
ψήφισε «κατά»  
 
Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: 

«Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες στις 22.11.2013, 

25.11.2013, & 04.12.2013 σε ∆ηµοτικές Ενότητες της Ρόδου 

(στο παραλιακό µέτωπο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αφάντου)», 

από τη λήξη της συµβατικής του προθεσµίας (ήτοι 30/9/14)  έως και 

31-3-2015 , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48 παρ.8α του 

Ν.3669/08. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ 
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