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                                                                      Α∆Α:  
                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  29/1/ 2015  Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015    Αριθ. Απόφασης:  48/2015 

 
Στη Ρόδο σήµερα  29η  Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                 
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/5253/22-1-2015    
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010). 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

28. ∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

29. ∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 32.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 33.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 35. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραµµατέας 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος 36.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 37. ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 
12.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 38. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

39.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 41. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ 42. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-
Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 43.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ∆ηµοτική 
Σύµβουλος 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήµαρχος 
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18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

  
  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
22.ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
23.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος  3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι σαράντα  
τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/∆ : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:«Αποκατάσταση 
ζηµιών από τις θεοµηνίες στιςς 22/11/2013, 25/11/2013 και 
4/12/2013 σε δηµοτικές ενότητες της Ρόδου (στη δηµοτική 
κοινότητα Αρχαγγέλου)» και χορήγηση παράτασης του 
έργου:«Αποκατάσταση ζηµιών από τις θεοµηνίες στιςς 
22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε δηµοτικές 
ενότητες της Ρόδου (στη δηµοτική κοινότητα Αρχαγγέλου)» 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Α. Κωνσταντίνου  εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη του 
Σώµατος την υπ΄αριθ. πρωτ. 16/7420/2015 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδοµών,    η οποία έχει ως εξής:  
 

1. Με την αριθµ.116/4-3-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε η αριθµ.6/2014 µελέτη του έργου 
του θέµατος προϋπολογισµού 250.000 € µε Φ.Π.Α. και 
καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του µε απευθείας ανάθεση στην 
εργοληπτική επιχείρηση ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε 
προσφερθείσα έκπτωση 5% επί των τιµών του τιµολογίου 
µελέτης.                                                

Η  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε και 
επικυρώθηκε µε την αριθµ. 15208/1014/24-3-2014 απόφαση 
της Γενικής Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. 

2. Η σύµβαση ποσού 237.500,00€ µε Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 30-
5-2014 µε προβλεπόµενο χρόνο περαίωσης ενενήντα (90) 
ηµερών 

3. Με την αριθµ. 600/20-10-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Ρόδου  εγκρίθηκε η παράταση του έργου εώς 
30/10/2014.   

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συµπεριλάβει αυξοµειώσεις 
ποσοτήτων όπως αυτές διαµορφώνονται κατά την πρόοδο 
εργασιών της εργολαβίας.  
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Ειδικότερα, µετά τις ζηµιές που σηµειώθηκαν, κατά την τρέχουσα 
χειµερινή περίοδο στο οδικό δίκτυο και τις υποδοµές του, στα 
όρια της ∆.Ε. Αρχαγγέλου , το Τοπικό Συµβούλιο της  ∆.Ε. 
Αρχαγγέλου µε την αριθµ.  6/2015 απόφαση του, ζήτησε την 
άµεση εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης τους, προκειµένου , 
αφενός να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχηµάτων και 
αφετέρου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη 
πρόσβαση των πολιτών.  

Συγκεκριµένα µε τον παρόντα Α.Π.Ε. προτείνεται η 
αποκατάσταση ζηµιών στις θέσεις "∆ρόµος προς Ζιες", "Καπί", 
"στου Μηλιού το Μύλο", περιοχής Αίθωνα καθώς και στο "Θόλο" 
, περιοχής Στεγνών.  

Ο 1ος Α.Π.Ε. είναι συνολικού προϋπολογισµού 237.500,00€ 
αναλύεται ως εξής:  

 Εργασίες 197.209,03€, Απρόβλεπτα 4,16 €, Αναθεώρηση
 7.528,19 €, και Φ.Π.Α. 16%   32.758,62 € 

Για τη σύνταξη του παρόντος 1ου Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση των 
"επί έλαττον" δαπανών συνεπώς δεν απαιτείται έγκριση του 
Περιφερειακού Τεχνικού Συµβουλίου. 

4.   Με το αριθµ.2/117039/24-10-2014 έγγραφο του αναδόχου , 
ζητείται η χορήγηση παράτασης προθεσµίας λόγω της 
καθυστέρησης στην πρόοδο του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου, αλλά εξαιτίας προσαρµογής της εφαρµοστέας µελέτης 
στα πραγµατικά δεδοµένα του έργου, σε σχέση µε τις τοπικές 
συνθήκες. Λόγω της τρέχουσας  χειµερινής περιόδου  ο ρυθµός  
εργασιών είναι µειωµένος και για να αντιµετωπιστούν οι 
αποκαταστάσεις ζηµιών που προαναφέρονται  θα απαιτηθεί 
χρόνος δύο µηνών. 

Κατά συνέπεια και λόγω της διανυόµενης χειµερινής περιόδου 
προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσµίας των εργασιών 
του έργου  µέχρι 15/4/2015.  

        

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω  

ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 

1. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών από τις 
θεοµηνίες στιςς 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε δηµοτικές 
ενότητες της Ρόδου (στη δηµοτική κοινότητα Αρχαγγέλου)» συνολικού 
προϋπολογισµού 237.500,00€  ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο µε την 
αρχική σύµβαση του έργου. 

2. τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου κατά 
δύο µήνες από την έγκριση του παρόντος Α.Π.Ε. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Στ.∆ράκος, Μιχ.∆ράκος, Κ.Πότσος, 
Χ.Χατζηευθυµίου, Αλ.Παπουράς, Α.Γιαννικουρής, Ε.Παναή, Ε.Ατσίδη, 
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Π.Τοκούζης, Α.Σπανός και Μ.Καραγιάννη, απουσίαζαν από τη συζήτηση 
και λήψη απόφασης του θέµατος. 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
του άρθρου  93 του Ν.3463/2006, 

 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Οµόφωνα  
 
1. Εγκρίνει την εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέµατος. 

2. Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών από τις 
θεοµηνίες στιςς 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε δηµοτικές 
ενότητες της Ρόδου (στη δηµοτική κοινότητα Αρχαγγέλου)» συνολικού 
προϋπολογισµού 237.500,00€  ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο µε την 
αρχική σύµβαση του έργου. 

3. Τη χορήγηση παράτασης προθεσµίας των εργασιών του έργου κατά 
δύο µήνες από την έγκριση του παρόντος Α.Π.Ε. 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ 
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