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                                                                      Α∆Α:  
                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  29/1/ 2015  Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015    Αριθ. Απόφασης:  49/2015 

 
Στη Ρόδο σήµερα  29η  Ιανουαρίου 2015 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                 
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/5253/22-1-2015    
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010). 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

28. ∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

29. ∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 32.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 33.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 35. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραµµατέας 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος 36.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 37. ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 
12.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 38. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

39.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 41. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ 42. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-
Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

 43.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ∆ηµοτική 
Σύµβουλος 

17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήµαρχος 
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18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

  
  

21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
22.ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
23.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος  3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι σαράντα  
τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/∆ : 2η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του 
έργου «∆ηµιουργία πληροφοριακού υλικού µε χρηστικές 
πληροφορίες σε infokiosks, http και smartphones».   
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Γ. Κακούλης  εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη του 
Σώµατος την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/5571/2015 εισήγηση της ∆/νσης Μεσαιωνικής 
Πόλης & Μνηµείων Οικονοµικών,    η οποία έχει ως εξής:  
 

Το έργο του θέµατος, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από Ε.Π. «Κρήτη και 
Νήσοι Αιγαίου 2007-2013», αφορά τη χρήση καινοτόµων ψηφιακών 
εργαλείων (διαδίκτυο, έξυπνα τηλέφωνα, εικονική πραγµατικότητα, κιόσκια) 
για την οργανωµένη προβολή και αξιοποίηση του πολιτιστικού προϊόντος του 
∆ήµου Ρόδου. Θα παρέχει ψηφιακή ξενάγηση στο πολιτισµό και την ιστορία, 
προβολή του πολιτιστικού προϊόντος και χρηστικές πληροφορίες (χρήσιµα 
τηλέφωνα, δροµολόγια λεωφορείων, εκδηλώσεις, κ.τ.λ.), που αφορούν τη 
ζωή της πόλης. Συγκεκριµένα περιλαµβάνει: 
α. Την προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) µόνιµων συσκευών 

πληροφόρησης (infokiosks), εξωτερικού χώρου µε πρόσβαση για ΑΜΕΑ, 
στην πόλη της Ρόδου. 

 β. Τη δηµιουργία πολυµεσικής (multimedia) εφαρµογής για τις συσκευές 
πληροφόρησης και την ανάπτυξη εφαρµογής για κινητά τηλέφωνα.  
 

 Το έργο το οποίο αφορά παροχή υπηρεσιών, υλοποιείται από την ανάδοχο 
εταιρεία «DOTSOFT  Α.Ε.»,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 28/80 «Περί 
εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», µε ανάλογη εφαρµογή των 
διατάξεων του Π.∆. 118/2007 και επιπλέον ως συγχρηµατοδοτούµενο έργο µε 
τις διατάξεις του Ν. 3614/2007, τη σύµβαση υλοποίησης και τα συµβατικά 
στοιχεία που τη συνοδεύουν. Επίσης εκτελείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 
διευθύνουσας υπηρεσίας και του ΥΠΠΟΑ (ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
∆ωδεκανήσου), αφού οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο έργο (τοποθέτηση 
infokiosks, φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις µνηµείων και αρχαιολογικών 
χώρων για τις ανάγκες του λογισµικού πληροφόρησης) λαµβάνουν χώρα σε 
κηρυγµένο αρχαιολογικό χώρο, όπως η Μεσαιωνική Πόλη και σε µνηµεία που 
εποπτεύονται από το ΥΠ.ΠΟ.Α σε ολόκληρο το νησί. 
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 Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό 2/61451/06-06-2014 σύµβαση υλοποίησης, 
όπως ισχύει µετά την υπ’ αρ. πρωτ. 2/105702/25-9-2014 τροποποίησή της, 
και το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (2/79746/31-7-
2014) η συµβατική προθεσµία περαιώσεως των εργασιών ήταν πέντε (5) 
ηµερολογιακοί µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, ήτοι στις 
06-11-2014. Με τη µε αρ. 654/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η 
συµβατική ηµεροµηνία περαίωσης του έργου παρατάθηκε κατά 3 µήνες, 
δηλαδή έως τις 6 Φεβρουαρίου 2015.  
 Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 της σύµβασης η 
συµβατική προθεσµία περαίωσης του έργου «δύναται να παραταθεί, έως και 
έξι (6) µήνες σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, 
στο πλαίσιο της οµαλής υλοποίησης του έργου».  
Η ανάδοχος εταιρεία µε την υπ’ αριθµό πρωτ. 2/137300/18-12-2014 αίτησή 
της, µε επισυναπτόµενο νέο χρονοδιάγραµµα εργασιών, ζήτησε την παράταση 
της προθεσµίας περαιώσεως του έργου κατά 2 µήνες, ήτοι στις 6-4-2015 και 
αναδιαµόρφωση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου, λόγω της 
µεγάλης καθυστέρησης στην παροχή της αδειοδότησης φωτογράφησης και 
βιντεοσκόπησης των µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α.   

      Αναφορικά µε την πορεία υλοποίησης των εργασιών σας γνωρίζουµε τα 
εξής: 
     Η ανάδοχος εταιρεία  κατέθεσε εµπρόθεσµα τα παραδοτέα της φάσης 0 
«∆ιαχείριση έργου» και τα παραδοτέα της φάσης 1 «Εκπόνηση οριστικής 
µελέτης έργου και υλοποίησή του, αναλυτικό πλάνο και χρονοδιάγραµµα 
εγκατάστασης, πλάνο δοκιµών του συστήµατος». Ενώ όµως είναι 
υλοποιηµένες κατά 90% οι εφαρµογές για την προβολή του πολιτιστικού 
πληροφοριακού υλικού στα 2 infokiosks του έργου, στο διαδίκτυο και στα 
smartphones δεν µπορούν να ολοκληρωθούν και παραδοθούν αν δεν 
πραγµατοποιηθεί η ψηφιακή καταγραφή των µνηµείων, µουσείων, εκθεµάτων 
και αρχαιολογικών χώρων που εποπτεύονται από το ΥΠΠΟΑ, η οποία δεν 
µπορεί να αρχίσει χωρίς την  απαιτούµενη αδειοδότηση από το ΥΠ.ΠΟ.Α. Λόγω 
των παραπάνω καθυστερήσεων, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου, δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και να ολοκληρωθεί η φάση 2 
«Εγκατάσταση εξοπλισµού και λογισµικού». 
 Μετά από συνεχείς οχλήσεις της Υπηρεσίας µας στις αρµόδιες υπηρεσίες 
του ΥΠ.ΠΟ.Α στις 15-1-2015 µας γνωστοποιήθηκε η µε αρ. πρωτ. 
ΥΠ.ΠΟ.Α/Γ∆ΑΠΚ /∆Μ/ΤΑΜΣ/Φ51-52-52α/187/97/6/2/ 31-12-2014 απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού µε θέµα: «Έγκριση του αιτήµατος 
του ∆ήµου Ρόδου για τη χορήγηση αδείας: α) φωτογράφησης και 
βιντεοσκόπησης  αρχαιολογικών χώρων της Ρόδου, στο πλαίσιο του έργου 
«∆ηµιουργία πληροφοριακού υλικού µε χρηστικές πληροφορίες σε infokiosks, 
http και smartphones» και β) ανάρτησης του υλικού στο διαδίκτυο.  

Εξαιτίας της καθυστέρησης στην έκδοση της σχετικής αδειοδότησης του 
ΥΠ.ΠΟ.Α. προκύπτει καθυστέρηση στη συγκέντρωση του ψηφιακού υλικού 
από τους αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και µουσεία κ.τ.λ., οι οποίες δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, µε αποτέλεσµα για τη συγκέντρωση 
όλου του ψηφιακού υλικού για το λογισµικό πληροφόρησης και για την 
έντεχνη ολοκλήρωση του έργου,  να  απαιτείται παράταση της προθεσµίας 
περαιώσεως του έργου κατά 2 µήνες, ήτοι στις 6-4-2015 και αναδιαµόρφωση 
του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου. Επισηµαίνεται ότι µε την 
παραπάνω παράταση δεν προκύπτει υπέρβαση του συµβατικού οικονοµικού 
αντικειµένου του έργου.  
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 Μετά τα παραπάνω και µετά την υπ’ αρ. πρωτ. 144/21-1-2014 σύµφωνη 
γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
ζητείται:  

 

    η έγκριση της παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου 
«∆ηµιουργία πληροφοριακού υλικού µε χρηστικές πληροφορίες σε infokiosks, 
http και smartphones» κατά 2 µήνες, ήτοι έως τις 6 Απριλίου 2015.  
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Στ.∆ράκος, Μιχ.∆ράκος, Κ.Πότσος, 
Χ.Χατζηευθυµίου, Αλ.Παπουράς, Α.Γιαννικουρής, Ε.Παναή, Ε.Ατσίδη, 
Π.Τοκούζης, Α.Σπανός και Μ.Καραγιάννη, απουσίαζαν από τη συζήτηση 
και λήψη απόφασης του θέµατος. 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, 

 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Οµόφωνα 
 

1. Εγκρίνει την εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης συζήτηση και λήψη 
απόφασης του θέµατος. 

 
2. Εγκρίνει την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου 

«∆ηµιουργία πληροφοριακού υλικού µε χρηστικές πληροφορίες 
σε infokiosks, http και spartphones» κατά 2 µήνες, ήτοι έως τις 6 
Απριλίου 2015. 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ 
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