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                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 
 

Της από  27/2/ 2015  Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015    Αριθ. Απόφασης: 85/2015 

 
 

Στη Ρόδο σήµερα  27η  Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                 
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/14512/20-2-2015    
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010). 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 29.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

30.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

31. ∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

32. ∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

33. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 34.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 35.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 36.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 37.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
9. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 38. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραµµατέας 
10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος  
11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 39. ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 
12.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 40. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

41.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 43. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ   
17.  ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 44.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ∆ηµοτική 
Σύµβουλος 

18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  
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Αντιδήµαρχος 
19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
21. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

22. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
24. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
25. ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
26.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  
28. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (δικ/νος)  2.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 3. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-

Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
(δικ/νος) 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι σαράντα  
τέσσερις (44), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

Επίσης παρίσταται στη Συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ∆.Κ.Ρόδου 
κ.Μιλτιάδης Παγκάς. 
 

Θ Ε Μ Α  3.3:  Χορήγηση παράτασης του έργου: «Φυτεύσεις στους 
ΧΑ∆Α της ∆ηµοτικής Ενότητας Αφάντου». 

                                    
 Ο Αντιδήµαρχος κ.Αθ.Κωνσταντίνου εισηγούµενος το ανωτέρω 
θέµα, θέτει υπόψη του Σώµατος την  αρ.πρωτ.7432/2015 εισήγηση της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, η   οποία έχει ως εξής: 
 

1. Η µελέτη του έργου του θέµατος µε προϋπολογισµό 69.000,00€ 
εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµό απόφαση 774/6-12-2013 τoυ 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου. 

2. Με αρ. πρωτ. 314/30-7-2014 απόφαση της Οικονοµικής 
εγκρίθηκε το πρακτικό του από 13-6-2014 διαγωνισµού σύµφωνα 
µε το οποία αναδείχθηκε µειοδότης η Κ/Ξ ΠΑΠΑΧΕΙΜΩΝΑΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ –ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ» που προσέφερε 
έκπτωση 3,00 %. Η ανωτέρω απόφαση νοµιµοποιήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 72653/2-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αιγαίου. 

3. Το συµφωνητικό ύψους 66.929,52 ευρώ (µαζί µε το Φ.Π.Α.) 
υπεγράφη στις 13/11/2014 και προέβλεπε προθεσµία 
αποπεράτωσης του έργου σε 90 ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι 
προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωσης την 10/02/2015.   

4. Η ανάδοχος εταιρεία µε το υπ΄αρ. πρ.16/7432/29-1-15 έγγραφο της  
αιτήθηκε την παράταση του έργου κατά  τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες ήτοι νέα προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωσης την 12/03/2015. 
 
Λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από τις πολλές και 

συνεχόµενες βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν τον µήνα Ιανουάριο 
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και συνεχίζονται και τον µήνα Φεβρουάριο το έργο δεν ήταν δυνατόν 
να ολοκληρωθεί  στην προβλεπόµενη προθεσµία. 
Η υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και µε δεδοµένο ότι 
η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας 
προτείνει την παράταση του έργου κατά τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες.  

 
Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
αποφασίσει: 
 
Την έγκριση της  παράτασης του έργου «Φυτεύσεις στους ΧΑ∆Α της 
∆ηµοτικής Ενότητας Αφάντου» κατά τριάντα (30) ηµερολογιακές 
ηµέρες ήτοι νέα προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωσης 12/03/2015 . 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ:  Λαµβάνοντας υπόψη την προσπάθεια 
εξορθολογισµού των δαπανών που έχει να κάνει η συγκεκριµένη 
∆ηµοτική Αρχή, θεωρώ ότι στο θέµα όπου µιλάµε για χορήγηση 
παράτασης  στο ανωτέρω έργο , αν δεν κάνω λάθος όχι να του 
δώσουµε παράταση , θα πρέπει να ψάχνουµε τρόπους για να τονν 
βγάλουµε εκτός  τον συγκεκριµένο, µε δεδοµένο  ότι µε 66.000€ αν 
λάβετε υπόψη σας  ότι ΄χωρος µιλάµε είναι όσο η πλατεία Αφάντου, 
µιλάµε για έναν πολύ µικρό χώρο  στον οποίο θα κληθούµε να 
πληρώσουµε 66.000€ ,γιατί να φυτεύσουµε πικροδάφνες και κάποια 
δένδρα. Θεωρώ απαράδεκτο  το συγκεκριµένο, έπρεπε όχι παράταση, 
να κάνουµε προσπάθεια να τον πετάξουµε απέξω, συγγνώµη για την 
ωµή γλώσσα. Ευχαριστώ, κ.Πρόεδρε δεν το ψηφίζω. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος 
και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.Μ.∆ράκος και Ι.Γιαννακάκης ήταν 
απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέµα. 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
του άρθρου  93 του Ν.3463/2006, 
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 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των µελών  της παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» µε 
επικεφαλής τον κ.Ευσ.Καρίκη, οι οποίοι  ψήφισαν «κατά» 
 
 Την έγκριση της  παράτασης του έργου «Φυτεύσεις 
στους ΧΑ∆Α της ∆ηµοτικής Ενότητας Αφάντου» κατά τριάντα (30) 
ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι νέα προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωσης 
12/03/2015 . 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ     ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 
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