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                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 
 

Της από  27/2/ 2015  Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015    Αριθ. Απόφασης: 88/2015 

 
 

Στη Ρόδο σήµερα  27η  Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του ∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                 
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/14512/20-2-2015    
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010). 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 29.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

30.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

31. ∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

32. ∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

33. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 34.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 35.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 36.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 37.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
9. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 38. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραµµατέας 
10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος  
11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 39. ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 
12.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 40. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

41.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 43. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ   
17.  ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 44.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ∆ηµοτική 
Σύµβουλος 

18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-  
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Αντιδήµαρχος 
19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
21. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

22. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
24. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
25. ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
26.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  
28. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (δικ/νος)  2.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 3. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-

Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
(δικ/νος) 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι σαράντα  
τέσσερις (44), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

Επίσης παρίσταται στη Συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ∆.Κ.Ρόδου 
κ.Μιλτιάδης Παγκάς. 
 
Θ Ε Μ Α  3.6: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 
22.11.2013,258.11.2013, & 04.12.2013 ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ (ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)»                                               
 
 Ο Αντιδήµαρχος κ.Αθ.Κωνσταντίνου εισηγούµενος το ανωτέρω 
θέµα, θέτει υπόψη του Σώµατος την  αρ.πρωτ.16/14761/2015 εισήγηση 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, η   οποία έχει ως εξής: 
 

1. Με την υπ’ αριθµό 36/24.01.2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
του  ∆ήµου Ρόδου, εγκρίθηκε η µελέτη και καθορίστηκε ο τρόπος 
εκτέλεσης του έργου. Eγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου µε τη διαδικασία 
της απευθείας στην εταιρεία Στηριξις Τεχνική Α.Ε. µε αριθµό ΜΕΕΠ 
23924 µε έκπτωση 5% επί των του προϋπολογισµού. 
 

2. Με την υπ’ αριθµό 7652/485/05.03.2014 απόφαση της Γενικής 
Γραµµατείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Αιγαίου επικυρώθηκε η 
νοµιµότητα της αριθµ. 36/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ήµου Ρόδου.. 
 

3. Με το υπ’ αριθµό πρωτ. 2/31119/20.03.2014 κλήθηκε ο ανάδοχος να 
προσκοµίσει τα επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά του διαγωνισµού του 
έργου και µε το υπ’ αριθµό πρωτ. 2/34011/28.03.2014 έγγραφο, ο 
ανάδοχος προσκόµισε τα ως άνω δικαιολογητικά. 
 

4. Με το υπ’ αριθµό πρωτ. 2/37157/07.04.2014 κλήθηκε ο ανάδοχος να 
προσκοµίσει εγγυητική επιστολή και µε το υπ’ αριθµό πρωτ. 
2/39506/11.04.2014 έγγραφο, ο ανάδοχος προσκόµισε την υπ’ αριθµόν 
57602/10.04.2014 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕ∆Ε. 
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5. Το συµφωνητικό ύψους 332.500,00€ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 

υπεγράφη στις 11/04/2014 αρ. πρωτ. 2/40009/14-04-2014 µε 
προβλεπόµενη προθεσµία αποπεράτωσης του έργου ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι, προβλεπόµενη ηµεροµηνία περαίωσης την 
12/07/2014. 

 
6. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε διότι σε διάφορες 

εργασίες προέκυψαν αυξήσεις ποσοτήτων λόγω των θεοµηνιών που 
εκδηλώθηκαν από την ηµ/νία σύνταξης της παρούσας µελέτης και µετά.  
∆εν περιλαµβάνονταν νέες εργασίες. Η δαπάνη του 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανήλθε στο ποσό των 286.637,93 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) διατηρώντας το ποσό αναθεώρησης των 1.901,84 
ευρώ και ποσό απροβλέπτων 315,59 ευρώ ενώ δεν παρουσίασε καµία 
χρηµατική αυξοµείωση από την εγκεκριµένη δαπάνη (σε ισοζύγιο). Με 
την υπ’αριθµ. 353/15.04.5014 Απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ. 

 
7. Με την υπ’ αριθµόν 535/15.04.2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ.   
 

8. Με την υπ’ αριθµόν 2/65921/17.06.2014 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά 
παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου κατά 40 ηµερολογιακές 
ηµέρες µετά την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Με την 
υπ’αριθµ. 449/04.07.5014 Απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε η ανωτέρω 
χορήγηση παράτασης. 
 

9. Με την υπ’ Αριθ.Πρωτ. 8649/9/05.02.2015 Γνωµοδότηση του Τεχνικού 
Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ ως προς τη 
χρήση των επί ελασσον δαπανών του ανωτέρω έργου. 
 

10.Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε λόγω της ύπαρξης 
υπερσυµβατικών εργασιών, καθότι σε διάφορες εργασίες προέκυψαν 
αυξήσεις ποσοτήτων λόγω των νέων θεοµηνιών που εκδηλώθηκαν. ∆εν 
περιλαµβάνονταν νέες εργασίες. Η δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών ανήλθε στο ποσό των 286.637,93 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) 
διατηρώντας το ποσό αναθεώρησης των 1.901,84 ευρώ και ποσό 
απροβλέπτων 132,65 ευρώ ενώ δεν παρουσίασε καµία χρηµατική 
αυξοµείωση από την εγκεκριµένη δαπάνη (σε ισοζύγιο). 
 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 
 
1.  Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 
22.11.2013,258.11.2013, & 04.12.2013 ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 
ΡΟ∆ΟΥ (ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)»  που είναι σε ισοζύγιο µε 
την αρχική σύµβαση . 
 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 

Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος 
και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.Μ.∆ράκος και Ι.Γιαννακάκης ήταν 
απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέµα. 
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 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
του άρθρου  93 του Ν.3463/2006, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των µελών  της παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» µε 
επικεφαλής τον κ.Ευσ.Καρίκη, οι οποίοι  ψήφισαν «κατά» 
 

Εγκρίνει  τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 
22.11.2013,258.11.2013, & 04.12.2013 ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ (ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)»  που είναι σε ισοζύγιο µε την αρχική σύµβαση. 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ     ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 
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