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                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  27/2/ 2015  Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015    Αριθ. Απόφασης:   98/2015 

 
Στη Ρόδο σήµερα  27η  Φεβρουαρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και 

ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε  Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                 κ. 
Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/14512/20-2-2015    
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010). 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 29.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» 
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

30.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

31. ∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

32. ∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

33. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 34.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 35.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 36.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

 37.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
9. ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 38. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραµµατέας 
10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος  
11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 39. ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 

12.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 40. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

41.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
 

14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 42.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 43. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ   
17.  ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 44.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-

Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Σύµβουλος 

18. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
21. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-  
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Αντιδήµαρχος 
22. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

24. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
25. ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   

26.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

27. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  
28. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (δικ/νος)  2.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 3. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-

Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
(δικ/νος) 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι σαράντα  
τέσσερις (44), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

 
Θ Ε Μ Α εκτός Η/∆ : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου: «∆ιαµόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας 
D΄Amboise στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου». 
(αρ.πρωτ.2/16264/2015). 
 
Ο Αντιδήµαρχος   κ. Γεώργιος Κακούλης  εισηγούµενος το θέµα, έθεσε 
υπόψη του Σώµατος την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/16264/26-02-2015 εισήγηση 
της ∆/νσης Μεσαιωνικής Πόλης , που έχει ως εξής: 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Η µελέτη του έργου «∆ιαµόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας d’ 
Amboise» συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την ∆/νση Μεσαιωνικής Πόλης & 
Μνηµείων το Φεβρουάριο του 2013. 

2. Με τις υπ’ αριθ. 808/2011 και 135/2013 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε η µελέτη του έργου και µε την υπ’ αριθ. 99/2013 
(Α∆Α:ΒΕ∆ΣΩ1Ρ-403) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι 
όροι της διακήρυξης, του έργου του θέµατος. 

3. Με την υπ’ αριθ. 256/2013 (Α∆Α:ΒΕΖΧΩ1Ρ-ΩΑ7) απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία νοµιµοποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 
35242/200/28-8-2013 (Α∆Α:Β194ΟΡ1Ι-∆Ξ2) απόφαση της Γενικής Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε και κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού και ανατέθηκε το έργο του θέµατος στην ανάδοχο 
εταιρεία «Περσελής Κων/νος & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

4. Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης υπογράφτηκε µεταξύ ∆ήµου 
Ρόδου και Αναδόχου η µε αριθ. Πρωτ. 2/128791/17-10-2013 σχετική 
Εργολαβική Σύµβαση, ποσού 306.998,54€ µε Φ.Π.Α. και µε συµβατική 
προθεσµία περαίωσης εργασιών τους 7 ηµερολογιακούς µήνες. 

5. Kατά την διάρκεια κατασκευής του έργου από τις αρχές Ιανουαρίου 
έως και τα µέσα Απριλίου κλιµάκιο της αρµόδιας τοπικής Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας (4η ΕΒΑ & Τ.Α.Π.Α.) πραγµατοποίησε ανασκαφικές εργασίες εντός 
του εργοταξιακού χώρου. Ενώ παράλληλα δόθηκε έγγραφη εντολή για µερική 
τροποποίηση της µελέτης αναφορικά µε τις ρύσεις των οµβρίων υδάτων και τα 
υλικά επιστρώσεων. 
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6. Παράλληλα η 4η Ε.Β.Α. µε άλλο έγγραφο της ζήτησε την 
υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού σε ολόκληρο το έργο. 

7. Στις 6 Μαρτίου µετά από ισχυρή νεροποντή κατέρρευσε τµήµα του 
οχυρωµατικού τοίχου πλησίον της πύλης του Αγ. Αντωνίου στο πρόχωµα του 
Lastin, στο πλάτωµα δίπλα στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, γεγονός το 
οποίο σηµατοδότησε την µη έγκαιρη ολοκλήρωση του σχετικού έργου, αλλά και 
της έκρισης του σχετικού Α.Π.Ε. 

8. Η ανάδοχος εργοληπτική εταιρεία µε την υπ’ αριθµό 2/30523/19-
03-2014 αίτησή της, ζήτησε την παράταση της προθεσµίας περαιώσεως των 
εργασιών κατά 30 ηµερολογιακές µέρες, από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του 
έργου. 

9. Με το από 10-07-2014 έγγραφο και τα συνηµµένα σε αυτό µας 
γνωστοποιήθηκε η αλλαγή επωνυµίας του αναδόχου από «Περσελής Κων/νος & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» σε Τεχνική Κατασκευαστική Βρετού Α. Ε.Ε. 

10. Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης 

και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν. Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ   

Το έργο του θέµατος αποτελεί το 3ο υποέργο της πράξης µε τίτλο 

«Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο και τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου», η οποία 

µε την υπ’ αριθµό 2366/15-6-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας 09 «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα 

Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 και αφορά στην διαµόρφωση και 

αποκατάσταση της οµώνυµης γέφυρας από την οδό Ορφέως έως και την οδό 

∆ηµοκρατίας. 

Ως γνωστόν η πύλη d’ Amboise είναι µία από τις κύριες πύλες εισόδου 

στη Μεσαιωνική πόλη (Μ.Π.) της Ρόδου. Συνδέει την νέα πόλη µε την περιοχή 

του ιπποτικού «Κολλάκιου», το δυτικό τµήµα της εµπορικής ζώνης της Μ.Π. 

καθώς και περιοχές κατοικίας. Αποτελεί δε µαζί µε την θαλασσινή πύλη τις 

βασικότερες πύλες εισόδου των επισκεπτών – τουριστών κατά την διάρκεια της 

τουριστικής περιόδου αφού οδηγεί στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και την 

οδό Ιπποτών. 

Η γενική κατάσταση των οδοστρωµάτων της προαναφερόµενης 

διαδροµής από την οδό ∆ηµοκρατίας έως την αρχή της οδού Ορφέως, ήταν από 

µέτρια έως κακή. Ιδιαίτερα η επιµήκης πλατεία πριν την οδό Ορφέως, η οποία 

γειτνιάζει µε το παλάτι έφερε επίστρωση από σκυρόδεµα και ασφαλτική στρώση. 

Αλλά και η κατάσταση των βοτσαλωτών δαπέδων στην υπόλοιπη διαδροµή 

αποτελούταν από επιφάνειες που δεν ήταν πλέον οµαλές και επίπεδες, λόγω 

των καθιζήσεων που προήλθαν από την διέλευση οχηµάτων και των σηµειακών 

επισκευών. Η αποχέτευση των οµβρίων υδάτων γινόταν δια µέσου ανοιγµάτων 

στην τάφρο, ενώ το δίκτυο ηλεκτροφωτισµού στο µεγαλύτερο τµήµα του είχε 

περαστεί εξωτερικά στα τείχη. 

Η εγκεκριµένη µελέτη προέβλεπε εργασίες αποξήλωσης των υφιστάµενων 

επιστρώσεων (σκυρόδεµα, ασφαλτική στρώση, βοτσαλωτά δάπεδα) µε µερική 

επανάχρηση των βότσαλων για την κατασκευή νέων, εκσκαφές όπου 

απαιτούνται για την διαµόρφωση των κλίσεων και την τοποθέτηση των δικτύων 

ηλεκτροφωτισµού και οµβρίων υδάτων, κατασκευή νέων επιστρώσεων από 
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βοτσαλωτά δάπεδα σε συνδυασµό µε πλάκες Λάρδου και χτυπητό µάρµαρο 

σύµφωνα µε τα αρχιτεκτονικά σχέδια της µελέτης, επισκευή της υφιστάµενης 

ξύλινης γέφυρας καθώς και του λίθινου τµήµατος της έξω από την πύλη D’ 

Amboise µε µερική αντικατάσταση των µεταλλικών και ξύλινων µερών της και 

µερικές επισκευές των λιθοδοµών, κατασκευή τµηµατικά υπόγειου δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού, µε συντήρηση των υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων, 

µερική αντικατάσταση ή και ενίσχυση του υφιστάµενου φωτισµού όπου αυτό 

είναι απαραίτητο και βελτίωση του υφιστάµενου δικτύου οµβρίων υδάτων. 

Η όλη παρέµβαση είχε ως στόχο την αποκατάσταση, βελτίωση και µερική 

αναµόρφωση των οδοστρωµάτων µε σεβασµό στην ιστορικότητα του χώρου, 

προκειµένου να βελτιωθεί η βατότητα, την αισθητική αναβάθµιση του και 

παράλληλα την πρόβλεψη της προσβασιµότητας και προσπελασιµότητας της 

διαδροµής και από Α.Μ.Ε.Α. Επίσης αισθητικά και λειτουργικά αποκαθίσταται ο 

χώρος µε την υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροφωτισµού, τη µερική 

αντικατάσταση ή και ενίσχυση του υφιστάµενου φωτισµού όπου αυτό είναι 

απαραίτητο, καθώς και βελτίωση του υφιστάµενου δικτύου οµβρίων υδάτων. 

Στα πλαίσια της παραπάνω σχετικής εργολαβικής σύµβασης ο Ανάδοχος 

ανταποκρίθηκε στις συµβατικές του υποχρεώσεις καθώς και σε όλες τις εντολές 

και υποδείξεις χωρίς καθυστερήσεις µε πλήρη εργοταξιακή ανάπτυξη και 

προχώρησε στη συνέχιση των εργασιών προκειµένου το µεγαλύτερο τµήµα του 

έργου να έχει ολοκληρωθεί εντός του συµβατικού χρόνου. Μάλιστα από τις 12 

Απριλίου η κίνηση των πεζών εντός του εργοταξιακού χώρου γίνεται κανονικά. 

 Η πρόοδος των εργασιών στο έργο του θέµατος αναλυτικά περιγράφεται 

στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. Στο ίδιο κείµενο γίνεται 

λεπτοµερής αναφορά στις τροποποιήσεις που επιβλήθηκαν από την 4η ΕΒΑ τόσο 

στα Οικοδοµικά όσο και στα Ηλεκτροµηχανολογικά. Αναφορά επίσης γίνεται και 

στο ιστορικό του έργου. 

 Οι εργασίες οι οποίες υπολείπονταν να γίνουν πέραν της 17-05-2014 

ήταν εργασίες χαλικόστρωσης τµήµατος στο πλάτωµα του Lastin από την 

πλευρά του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, όµορα µε το σηµείο της 

κατάρρευσης, ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες σε ότι αφορά την παράδοση σε 

πλήρη λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισµού στα τµήµατα όπου 

τοποθετούνται επιστήλια φωτιστικά και οι εργασίες συντήρησης και 

αποκατάστασης στη ξύλινη γέφυρα. 

 Μετά από αλληλογραφία µε την ∆ιαχειριστική Αρχή από τις αρχές Μαΐου 

µέχρι και σήµερα η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 

παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου είχε άρικτα συνδεθεί µε την 

εξεύρεση χρηµατοδότησης και την αποκατάσταση του τµήµατος του 

οχυρωµατικού τοίχου πλησίον της πύλης του Αγ. Αντωνίου.  

 Έτσι µε την µε αρ. πρωτ. 189/09-02-2015 Τροποποίηση Απόφασης 

ένταξης της πράξης µε τίτλο «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο και τη 

Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων 

Αιγαίου 2007-2013, στο πρόγραµµα εντάχθηκε το Υποέργο 5 µε τίτλο: 

«Αποκατάσταση καταρεύσαντος τµήµατος αναλληµατικού τοίχου προχώµατος 

µεγάλου Μαγίστρου και ολοκλήρωση εργασιών διαµόρφωσης γέφυρας d’ 

Amboise», προϋπολογισµού 107.205,00€. 
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 Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας αφορά την αρχική σύµβαση. 

Συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε), προκειµένου 

να συµπεριλάβει:  

α) αυξοµειώσεις ποσοτήτων συµβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά 

την εφαρµογή της µελέτης και των επιτόπου τροποποιήσεως σύµφωνα µε τις 

γραπτές εντολές της αρµόδιας τοπικής υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. (4η Ε.Β.Α., 

Τ.Α.Π.Α.) και τις εντολές της επίβλεψης.  

β) την µείωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου για τις εργασίες 

ανάπλασης του τµήµατος της οδού που γειτνιάζει µε τον οχυρωµατικό τοίχο που 

κατέρρευσε.  

 Στηρίζεται κατά πολύ µεγάλο ποσοστό στις τελικές επιµετρήσεις ενώ 

παράλληλα περιλαµβάνει  τις νέες εργασίες που περιγράφονται στις έγγραφες 

εντολές της υπηρεσίας που εναρµονίστηκαν στις αλλαγές που επέβαλαν οι 

υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Για την κάλυψη της δαπάνης των επί πλέον συµβατικών 

εργασιών γίνεται χρήση µέρους των απροβλέπτων και µέρους των επί έλαττον 

δαπανών της αρχικής µελέτης. Οι νέες εργασίες καλύπτονται αποκλειστικά από 

τα απρόβλεπτα της αρχικής µελέτης.  

Όσο αφορά τέλος το αίτηµα του αναδόχου περί παράτασης προθεσµίας 

περαίωσης των εργασιών του εν λόγω έργου, που υποβλήθηκε εµπρόθεσµα στις 

19-3-2014 και λαµβάνοντας υπόψη τόσο την σχετική αλληλογραφία µε την 

διαχειριστική αρχή όσο και τις ιδιαιτερότητες του έργου και ιδιαίτερα την 

καθυστέρηση λόγω των εκτελεσµένων ανασκαφικών εργασιών και τις 

τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν από την 4η ΕΒΑ, τις καιρικές συνθήκες, την 

θέση του έργου και την µη δυνατότητα εκτέλεσης κάποιων εργασιών εντός της 

τουριστικής περιόδου αλλά και της χρονικής περιόδου που το νησί 

επισκέπτονται κρουαζιερόπλοια, προτείνουµε την έγκριση της παράτασης 

προθεσµίας περαίωσης της αρχικής σύµβασης µέχρι της 15-12-2014. 

 Με το µε αρ. Πρωτ. 6711/2014/16-02-2015 έγγραφο της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ελήφθη προέγκριση 

τροποποίησης της σύµβασης του έργου του θέµατος που αφορά τόσο τον προς 

έγκριση 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. όσο και το σχετικό αίτηµα παράτασης.   

 Επίσης για τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ελήφθη θετική 

γνωµοδότηση από το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου της Π.Ν.Α. 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1ΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.        

Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό πίνακα παρουσιάζεται υπέρβαση των 

εργασιών της αρχικής σύµβασης κατά 23.098,34 € ή ποσοστό 10,56% το οποίο 

καλύπτεται από την χρήση µέρους των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής 

µελέτης. Κατά τα λοιπά στο σύνολο του ο ανακεφαλαιωτικός κλείνει µε µείωση 

κατά -6.400,00 € ή ποσοστό -2,42% που οφείλεται στην µείωση του φυσικού 

και οικονοµικού αντικειµένου, για τις εργασίες ανάπλασης του τµήµατος της 

οδού, που δεν είναι δυνατή η εκτέλεση τους λόγω της κατάρρευσης του 

οχυρωµατικού τοίχου. 

 

Έπειτα από τα παραπάνω, παρακαλούµε για την λήψη απόφασης ως προς: 
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1) Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

«∆ιαµόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας d’ Amboise» στη Μεσαιωνική πόλη 

της Ρόδου. 

2) Την έγκριση της παράτασης των εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση και 

αποκατάσταση γέφυρας d’ Amboise» έως τις 15-12-2015. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.Ιωάννης Γιαννακάκης, Μιχαήλ ∆ράκος 
και επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Καλετός Πότσος   
ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέµα. 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, και 
του άρθρου  93 του Ν.3463/2006,  
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
        

Α) Κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των µελών της παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» µε επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν 
«κατά» εξαιτίας του µεγάλου όγκου των θεµάτων που τίθενται εκτός Η/∆ 
σε κάθε συνεδρίαση ∆.Σ.  
 
Εγκρίνει την εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης 
του θέµατος. 
 
Β) Οµόφωνα  
 

1. Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

«∆ιαµόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας d’ Amboise» στη 

Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. 

 

2. Την έγκριση της παράτασης των εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση 

και αποκατάσταση γέφυρας d’ Amboise» έως τις 15-12-2015. 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ                         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 
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