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                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  13/3/ 2015   Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015    Αριθ. Απόφασης: 108/2015 

 
 

Στη Ρόδο σήµερα  13 Μαρτίου 2015 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 
19.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε   Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση 
(κατόπιν αναβολής της προγραµµατισθείσας την 12η Μαρτίου 2015 µε 
το αρ.πρωτ.2/21789/11.3.2015 έγγραφο του Προέδρου ∆.Σ) το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                  
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/19442/6-3-2015 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

28.∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ  

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
10.ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 33. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραµµατέας 

11.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος 34.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 35.ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 
13.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 36. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

  
37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

  
  

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήµαρχος 
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18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
24.ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
25.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (δικ/νος) 5. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ(δικ/νη) 

2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ(δικ/νος) 
 

6. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-
Ανεξάρτητη ∆ηµοτική 
Σύµβουλος(δικ/νη) 

3. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(δικ/νος) 7. ∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος) 
4. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-
Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
(δικ/νος) 
 

8.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
(δικ/νος) 

 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 
 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι τριάντα οχτώ  
(38), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

 
Θ Ε Μ Α 3.2: Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών της 
µελέτης « Αισθητική-Λειτουργικής Ανάπλαση παραλίας 
Θεολόγου  ( αρ. πρωτ. 16/18651/2015).  
 
 Ο Αντιδήµαρχος κ. Α. Κωνσταντίνου θέτει υπόψη του Σώµατος την 
υπ’ αρ.πρωτ. 16/18651/04-03-2015 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδοµών η οποία έχει ως εξής:  

1. Με τo υπ’ αριθ. 2/34581/31-3-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδοµών του ∆ήµου Ρόδου περί αδυναµίας σύνταξης της ανωτέρω µελέτης 

2. Με το υπ. αριθµ. 2/40232/15-4-2014 έγγραφο της ∆/νσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί αδυναµίας σύνταξης της ανωτέρω µελέτης 

3. Με την υπ. αριθµ. 363/15-4-2014 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Ρόδου που 
εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Αισθητική Λειτουργική 
ανάπλαση παραλίας Θεολόγου» στο µελετητή Βασίλειο Σωτηράκη µε συνολικό 
προεκτιµώµενο κόστος 17.219,04 € (14.844,00 € πλέον 2.375,04 € ΦΠΑ 16%)  

4. Με το υπ. αριθµ. 2/65414/17-6-2014 έγγραφο της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αιγαίου (Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης) επικυρώθηκε η νοµιµότητα 
της υπ. αριθµ. 363/2014 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Ρόδου αναφορικά µε 
την απευθείας ανάθεση της µελέτης.  

5. Την υπ. αριθµ. 57906/09-07-2014 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ΤΣΜΕ∆Ε συνολικού ποσού 742.20 €. 
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6.  Το συµφωνητικό ύψους 17.219,04 € (µαζί µε το Φ.Π.Α.)  που υπεγράφη 
στις 10/7/2014 και προέβλεπε προθεσµία αποπεράτωσης της µελέτης εξήντα 
(60) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 10/9/2014. 

7. Με το υπ. αριθµ. 2/88277/11-08-2014 έγγραφό µας ζητήσαµε από την 
Νοµική υπηρεσία του ∆ήµου Ρόδου έρευνα στο Κτηµατολόγιο Ρόδου για το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς των µερίδων που εµπλέκονται στην υπό εξέλιξη µελέτη 
και η οποία είναι απαραίτητη για τη συνέχιση της σύνταξης της µελέτης.  

8. Την υπ΄ αρ. 2/90961/19-8-2014 αίτησή του ο Ανάδοχος – Μελετητής 
ζήτησε παράταση προθεσµίας για τον παραπάνω λόγο.  

9. Την υπ. αρ. 2/102511/17-9-2014 εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας 2 µηνών από την κοινοποίηση 
στον ανάδοχο των αποτελεσµάτων της έρευνας που θα προκύψει από τη 
Νοµική Υπηρεσία στο Κτηµατολόγιο Ρόδου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

10.Το υπ. αριθµ. 2/106300/29-9-2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου Ρόδου ως απάντηση του αιτήµατος στο υπ. αριθµ. 2/88277/11-8-2014 
έγγραφό µας. 

11.Το υπ. αριθµ. 2/110052/7-10-2014 έγγραφό µας προς τον Ανάδοχο – 
Μελετητή µε το οποίο του κοινοποιείται το υπ. αριθµ. 2/106300/29-9-2014 
έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ρόδου. 

12.Την υπ. αριθµ. 597/20-10-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσµίας δυο µηνών από την κοινοποίηση 
στον ανάδοχο των αποτελεσµάτων της έρευνας που θα προκύψει από τη 
Νοµική Υπηρεσία στο Κτηµατολόγιο Ρόδου. 

13.Το υπ. αριθµ. 2/117263/27-10-2014 έγγραφό µας προς τη Νοµική 
Υπηρεσία του ∆ήµου Ρόδου µε το οποίο ζητήθηκαν συµπληρωµατικά στοιχεία 
για το ιδιοκτησιακό καθεστώς κτηµατολογικών µερίδων Γαιών Θεολόγου. 

14.Το υπ. αριθµ. 2/119299/3-11-2014 έγγραφο της Νοµικής υπηρεσίας του 
∆ήµου Ρόδου ως απάντηση του αιτήµατος στο υπ. αριθµ. 2/117263 έγγραφό 
µας. 

15.Το υπ. αριθµ. 2/120076/4-11-2014 έγγραφό µας προς τη ∆ιεύθυνση 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για την κτηµατογράφηση της παραλίας της 
Θεολόγου από τις κτηµατολογικές µερίδες 42 έως 242 Γαιών Θεολόγου, έτσι 
ώστε να συσχετισθεί η κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των 
γεωτεµαχίων στην υφιστάµενη κατάσταση.  

16.Το υπ. αριθµ. 2/128798/26-11-2014 έγγραφό µας προς τον Ανάδοχο- 
Μελετητή µε το οποίο του κοινοποιείται η υπ. αριθµ. 597/20-10-2014 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθώς και τα συµπληρωµατικά στοιχεία από την 
έρευνα στο Κτηµατολόγιο από τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Ρόδου (υπ. 
αριθµ. 2/119299/3-11-2014 έγγραφο). 

17.Την υπ. αρ. 16/132355/4-12-2015 εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας 5 µηνών ήτοι έως 7 Μαρτίου 
2015 έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση της περιοχής από τη 
∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. 

18.Την υπ. αριθµ. 768/19-12-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 
έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσµίας πέντε µηνών ήτοι έως 7 Μαρτίου 
2015 έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση της περιοχής από τη 
∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού.  

19.Το υπ. αριθµ. 16/3993/19-1-2014 έγγραφό µας προς τον Ανάδοχο – 
Μελετητή µε το οποίο του κοινοποιείται η υπ. αριθµ. 768/19-12-2014 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου. 
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20.Με την παράταση αυτή δεν προκαλείται στο ∆ήµο Ρόδου καµία οικονοµική 
επιβάρυνση και γίνεται η µελέτη πιο εµπεριστατωµένη και ολοκληρωµένη. 

Μετά το πέρας της κτηµατογράφησης της περιοχής από τη ∆ιεύθυνση 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και προκειµένου να προχωρήσει η εκπόνηση της 
µελέτης ‘Αισθητική λειτουργική ανάπλαση παραλίας Θεολόγου’ είναι 
απαραίτητη η αξιολόγηση και η προσαρµογή των αποτελεσµάτων της 
κτηµατογράφησης της παραλίας µε την υφιστάµενη κατάσταση. 

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσµίας πέντε (5) µηνών ήτοι έως 7 
Αυγούστου 2015 για την αποπεράτωση της µελέτης: «Αισθητική Λειτουργική 
ανάπλαση παραλίας Θεολόγου». 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ι. Γιαννακάκης ήταν απών από την συζήτηση 

και λήψη απόφασης  του θέµατος. 
 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
του άρθρου  93 του Ν.3463/2006 

 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την έγκριση  χορήγησης παράτασης προθεσµίας πέντε (5) µηνών 
ήτοι έως 7 Αυγούστου 2015 για την αποπεράτωση της µελέτης: 
«Αισθητική Λειτουργική ανάπλαση παραλίας Θεολόγου». 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ     ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 
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