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                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  13/3/ 2015   Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 7/13-3-2015    Αριθ. Απόφασης: 110/2015 

 
 

Στη Ρόδο σήµερα  13 Μαρτίου 2015 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 
19.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε   Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση (κατόπιν 
αναβολής της προγραµµατισθείσας την 12η Μαρτίου 2015 µε το 
αρ.πρωτ.2/21789/11.3.2015 έγγραφο του Προέδρου ∆.Σ) το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                  κ. 
Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/19442/6-3-2015 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

28.∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

29.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 30.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ  

8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 31.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 32.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
10.ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 33. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραµµατέας 

11.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος 34.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 35.ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 
13.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος 36. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

  
37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 

Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

  
  

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήµαρχος 
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18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

21.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
24.ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   
25.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ (δικ/νος) 5. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ(δικ/νη) 

2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ(δικ/νος) 
 

6. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-
Ανεξάρτητη ∆ηµοτική 
Σύµβουλος(δικ/νη) 

3. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ(δικ/νος) 7. ∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ(δικ/νος) 
4. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-
Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
(δικ/νος) 
 

8.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
(δικ/νος) 

 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη) 
 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί σαράντα 
επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι τριάντα οχτώ  (38), 
άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

 
Θ Ε Μ Α 3.4: Χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου               
« Κατασκευή Κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι( αρ. πρωτ. 
16/19322/2015).  
 
 Ο Αντιδήµαρχος κ. Α. Κωνσταντίνου θέτει υπόψη του Σώµατος την υπ’ 
αρ.πρωτ. 16/19322/05-03-2015 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδοµών η οποία έχει ως εξής:  
 
Το έργο «Κατασκευή κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι» που αφορά τις 
απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή ισόγειου κτιρίου µε υπόγειο στην 
περιοχή Φαληρακίου πλησίον της εκκλησίας Αγ. Νεκταρίου, ώστε να λειτουργήσει 
ως κτίριο υγείας και πρόνοιας (Ιατρείο κλπ.). 
Τη µελέτη του έργου µε αριθµό 7/2009 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία 
του πρώην ∆ήµου Καλλιθέας θεωρήθηκε από την προϊσταµένη της Τ.Υ. την 
29η/5/2009 και εγκρίθηκε µε την µε αριθµ.105/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής Καλλιθέας και καθορίστηκαν οι όροι δηµοπράτησης του έργου. Η 
δηµοπράτηση του έργου έγινε στις 14/07/2009, και τελικός µειοδότης 
αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε.». µε µέση 
έκπτωση 34,71%. Το πρακτικό της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµόν 
192/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του πρώην ∆ήµου Καλλιθέας που 
επικυρώθηκε µε την υπ΄ αριθµόν 11618/19-08-2009 απόφαση της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου  
Το συµφωνητικό του έργου που υπογράφηκε µεταξύ του πρώην ∆ήµου Καλλιθέας 
και της αναδόχου τεχνικής κατασκευαστικής εταιρείας ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ 
Α.Ε. στις 02/10/2009 και προέβλεπε προθεσµία περαίωσης 10 ηµερολογιακούς 
µήνες, δηλαδή έως τις 02/08/2010. 
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Την υπ΄ αριθµόν 198/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην 
∆ήµου Καλλιθέας αποφασίστηκε η χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσµίας στον 
Ανάδοχο έως την 15η Ιανουαρίου 2011, ενώ µε την υπ΄ αριθµόν 197/2010 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Καλλιθέας αποφασίστηκε 
η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών για να συµπεριλάβει 
αυξοµειώσεις σε ποσότητες εργασιών, νέες εργασίες που καλύπτονται από τα 
απρόβλεπτα καθώς και αυξήσεις στο ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό του 1ου ΑΠΕ είναι  
392.796,47€ εκ των οποίων ποσό 314.817,93€ για εργασίες, ποσό 9.715,07 για 
απρόβλεπτα, ποσό 9.736,13 για αναθεώρηση και ποσό 52.627,34€ για ΦΠΑ. 
Με την υπ΄ αριθµόν 1880/31-12-2010 απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
πρώην ∆ήµου Καλλιθέας εγκρίθηκε διακοπή εργασιών λόγω µη εξόφλησης των 
εγκεκριµένων Λογαριασµών του έργου.  
Ο Ανάδοχος του έργου «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ Σιφωνίος Α.Ε.» κατέθεσε την υπ΄ 
αριθµόν 2/15776/11-02-2014 αίτηση υποκατάστασής του από την τεχνική 
Εταιρεία «Μητσόπουλος Θωµάς & Σία Ε.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
65 του Ν.3669/2008 για το υπόλοιπο των εργασιών µε ταυτόχρονη απαλλαγή του 
από την ευθύνη προς τον ∆ήµο της Ρόδου δεδοµένου ότι αυτό επιβάλλεται για  το 
συµφέρον του έργου (ο Ανάδοχος βρίσκεται σε αδυναµία, σοβαροί λόγοι υγείας). 
Η τεχνική εταιρεία «Μητσόπουλος Θωµάς & Σία Ε.Ε.», που επρόκειτο να 
υποκαταστήσει τον ανάδοχο, κατέθεσε δήλωση αποδοχής στο περιεχόµενο της 
αίτησης του αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 
3669/2008.  
Με την υπ΄ αριθµόν 180/02-04-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ήµου Ρόδου εγκρίθηκε η υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας 
«ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ Σιφωνίος Α.Ε.» για το υπόλοιπο των εργασιών από την τεχνική 
εταιρεία «Μητσόπουλος Θωµάς & Σία ΕΕ. Επίσης εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας 
πέντε (5) ηµερολογιακών µηνών από την νοµιµοποίηση της παραπάνω απόφασης 
από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου (25/06/2014), δηλαδή µέχρι την 
25/11/2014.   
Το συµφωνητικό της υποκατάστασης υπογράφθηκε την 2/12/2014.    
Με την µε αριθµό 767/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου, 
εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου τριών (3) µηνών από την 
ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού (2/12/2014) µε τον Υποκατάστατο 
Ανάδοχο, δηλαδή µέχρι την 2/3/2015 
Με την µε αρ. πρωτ. 16/17419/2-3-2015 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία 
Μητσόπουλος Θωµάς & Σία ΕΕ, ζητά τη χορήγηση παράταση προθεσµίας ενός (1) 
µήνα από το τέλος της συµβατικής προθεσµίας.  

Η υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπόψη ότι :   

i. Εξαιτίας του µεγάλου χρονικού διαστήµατος πριν την υποκατάσταση του 
αναδόχου, που το κτίριο ήταν ανοιχτό και εκτεθειµένο, έχουν υποστεί 
φθορά οι ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις και έπρεπε να γίνει 
επανέλεγχος σε όλες, ενώ κάποιες από αυτές έπρεπε να αντικατασταθούν, 
µε αποτέλεσµα να απαιτείται πρόσθετος χρόνος, λόγος τον οποίο 
επικαλείται και ο ανάδοχος στην από 2-3-2015 αίτησή του για χορήγηση 
παράτασης προθεσµίας. 

ii. Ενώ αρχικά µε την µε αριθµό 180/2014 απόφαση του ∆Σ Ρόδου εγκρίθηκε 
παράταση προθεσµίας πέντε (5) µηνών, για την αποπεράτωση των 
εργασιών που απέµειναν από τον νέο ανάδοχο, και το συµφωνητικό της 
υποκατάστασης του αναδόχου του έργου προέβλεπε συµβατικό χρόνο 
προθεσµίας πέντε (5) ηµερολογιακούς µήνες, λόγω καθυστέρησης 
υπογραφής της Σύµβασης Υποκατάστασης εγκρίθηκε µε την 767/2014 
απόφαση του ∆.Σ. Ρόδου, παράταση προθεσµίας µόνο τριών (3) µηνών 
από την ηµεροµηνία της σύµβασης, δηλαδή δύο µήνες λιγότερους από 
τους αρχικά υπολογισθέντες για την αποπεράτωση του έργου.  
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iii. Το έργο προχωρά µε γοργούς ρυθµούς, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι 
οικοδοµικές εργασίες, (τοποθέτηση εξωτερικών κουφωµάτων, κατασκευή 
στέγης κλπ.), και πολλές από της Η/Μ εργασίες (σωληνώσεις αποχέτευσης, 
ύδρευσής, τοποθέτηση θερµαντικών σωµάτων κλπ), ενώ οι εργασίες που 
αποµένουν είναι επιστρώσεις στο µισό περίπου ισόγειο, οι εσωτερικές 
ξυλινες θύρες, οι χρωµατισµοί και η τοποθέτηση ειδών υγιεινής, 
διακοπτών, φωτιστικών και εξωτερικών Η/Μ µηχανηµάτων και ο γενικός 
έλεγχος των Η/Μετεγκαταστάσεων.  

 

Προτείνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου για δύο (2) 

µήνες από την συµβατική προθεσµία του, δηλαδή έως την 2-5-2015. 

Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 

Την χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή 

κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι», από τη λήξη της συµβατικής του 

προθεσµίας (ήτοι 02/03/2015) και για δύο (2) µήνες δηλαδή έως την 

02/05/2015, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 48 παρ. 8α του Ν3669/2008. 

 
 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ι. Γιαννακάκης ήταν απών από την συζήτηση 

και λήψη απόφασης  του θέµατος. 
 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 
εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 
άρθρου  93 του Ν.3463/2006 

 
             

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

  Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσµίας για την εκτέλεση του 

έργου: «Κατασκευή κτιρίου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι», από τη 

λήξη της συµβατικής του προθεσµίας (ήτοι 02/03/2015) και για δύο (2) 

µήνες δηλαδή έως την 02/05/2015, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 

48 παρ. 8α του Ν3669/2008. 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ     ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ 

ΑΔΑ: 7ΔΜΞΩ1Ρ-Φ25


		2015-03-19T12:46:14+0200
	Athens




