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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Της από 24/06/2026 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

  
Αριθ. Πρακτικού: 19/24-06-2026  Αριθ. Απόφασης: 178/2026 

Στη Ρόδο σήμερα την 24η Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 το Δημοτικό 
Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της 

εφαρμογής Zoom), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. 
Κολιάδη. 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/37910/19.06.2026  
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), της εγκυκλίου του 

ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου    
6 του Ν. 5056/2023. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
20. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -

Αντιδήμαρχος    

2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

21. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –

Αντιδήμαρχος - 

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
22. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - 

Αντιδήμαρχος                       
23. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – 

Αντιδήμαρχος                 

24. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 

Επικεφαλής παράταξης                   

«ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»  

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – 

Αντιδήμαρχος- 

25. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

       Αντιδήμαρχος 

26. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ    

8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - 

Πρόεδρος Δ.Σ.                 
27. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

9. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - 

Αντιδήμαρχος -  

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)        

28. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

10.  ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 29. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     
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11. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος             

30. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

12. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 

31. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

13. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ -

Αντιδήμαρχος 

32. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -

Επικεφαλής παράταξης  «ΑΡΧΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - 

Γραμματέας Δ.Σ. - 

 (Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

14. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 33. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

15. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

34. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ -  

Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

16. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

35. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

17. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

36. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –  

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

18. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

37. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ – 

Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος 

19. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος  

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

4. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ - 

Αντιδήμαρχος 

5. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός         

Σύμβουλος                      

3. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -  

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

6.  ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ -

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ".  

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η εισήγηση με α/α 46312/28-05-2026 της 
Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, η οποία έχει ως εξής: 
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Θέμα:  Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ". 
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 2/25128/27.04.2026 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «P.&C. 

DEVELOPMENT S.A».   

1. Ιστορικό  

Με την υπ΄ αρ. 793/30.10.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ» και καθορίσθηκαν οι όροι 
δημοπράτησης.   

Με την υπ αριθ. 371/31.05.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «P.&C. DEVELOPMENT S.A».   

Με την υπ’ αριθ. 783/25.10.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 
με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό διαγωνισμού του έργου με την οποία ορίστηκε 
οριστικός ανάδοχος η εταιρεία «P.&C. DEVELOPMENT S.A»,  με μέση έκπτωση 26,73%. 

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 30.05.2022, ποσού 647.603,61 € πλέον 
Φ.Π.Α. και ποσού 803.028,48 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου υπογράφηκε την 30η Μάιου 2022 
μεταξύ του Δήμαρχου Ρόδου και του αναδόχου κ. Κωνσταντίνου Π. Παναγιωτοπούλου, 
για ποσό 563.121,79 € ως δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβανομένου ενιαίου οφέλους 

18%, 84.468,27 € για απρόβλεπτα 15%, 13,55 € δαπάνη αναθεώρησης, και 
155.424,87€ για Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο δαπάνης 803.028,48 €  

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Επιβλέποντες του έργου, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 30837/10.06.2024 
έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων του Δήμου Ρόδου, ορίζεται ο κος Σκουμιός Κωνσταντίνος, κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών και ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ και ο κος Τσιμπιδάκης 

Κυριάκος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Με την κύρια Σύμβαση ορίζεται προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της 

Εργολαβίας έως τις 30.05.2023. 

Ο ανάδοχος υπέβαλε τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2/59957/31.10.2024 4η ειδική 
δήλωση διακοπής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων έργων (λόγω μη 

έγκαιρης εξόφλησης του 5ου λογαριασμού μετά από ένα μήνα από την υποβολή του) η 
οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμόν 2/59957/06.11.2024 Απόφαση (ΑΔΑ: 

9Π7ΖΩ1Ρ-Δ5Η) της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων και η οποία άρθηκε 
μετά την αποπληρωμή του 5ου λογαριασμού. 

Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος υπέβαλε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/25128/27.04.2026 αίτημά 

του, παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών έως την 30.09.2026, ήτοι για 
122 ημέρες (7ο αίτημα παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εργασιών). 

Με τη με αρ. 498/03.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΞΗΘΩ1Ρ-Ψ6Α) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση εργασιών του έργου έως και την 2α Ιανουαρίου 
2024, με την με αρ. 605/19.12.2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

6ΠΔΘΩ1Ρ-9Ρ0) εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως και την 30η Ιουνίου 2024, με την 
με αρ. 262/20.08.2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 69ΣΚΩ1Ρ-Λ7Υ) 

εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, με την με την αρ. 
23/30.01.2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΙΕ4Ω1Ρ-ΛΝΕ) εγκρίθηκε 
παράταση εργασιών έως και την 30η Ιουνίου 2025, με την με την αρ. 16/31.07.2025 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΡΩ1Ω1Ρ-Φ13) εγκρίθηκε παράταση εργασιών 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 και με την αρ. 14/28.01.2026 Απόφαση Δημοτικού 
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Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΝ3ΗΩ1Ρ-2ΟΞ) εγκρίθηκε παράταση εργασιών έως και την 31η 
Μαΐου 2026. 

Επί του παρόντος οι εργασίες στο έργο και συγκεκριμένα στο ισόγειο του κτιρίου, 
εξελίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς με ολοκλήρωση σχεδόν του συνόλου των 
εσωτερικών καθαιρέσεων, ολοκλήρωση επισκευών στοιχείων σκυροδέματος, 

σιδηροπλισμού και ανακατασκευή σαθρών επιχρισμάτων στη δυτική όψη του κτιρίου 
(επί του ακάλυπτου χώρου), τοποθέτηση αεραγωγών και κλιματιστικών μηχανημάτων, 

ολοκλήρωση κατασκευής νέου μηχανολογικού ορόφου από σιδηρά κατασκευή, 
κατασκευή νέων χωρισμάτων από ξηρά δόμηση, υδραυλική και αποχετευτική 
εγκατάσταση στα νέα WC, όδευση σχεδόν του συνόλου της ηλεκτρολογικής 

καλωδίωσης καθώς και τοποθέτηση των νέων εξωτερικών κουφωμάτων και θυρών. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι, η συνολική προθεσμία του έργου σύμφωνα με την παρ. 7 του 

άρθρου 147 του ν.4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 (πριν την τροποποίησή του με το 
άρθρο 66 του ν.4782/2021, καθότι το έργο προκηρύχθηκε πριν την 1.9.2021) είναι 
έως την 30.5.2023, το συνολικό χρονικό διάστημα διακοπής εργασιών λόγω των 

τεσσάρων ειδικών δηλώσεων διακοπής του αναδόχου του έργου, όπως αυτές έγιναν 
αποδεκτές με Αποφάσεις της Διεύθυνσής μας, καθώς και το γεγονός ότι έως και σήμερα 

εξακολουθεί να υφίσταται αρχειακό υλικό, ενεργή μετρητική διάταξη και εκμαγεία 
εντός του πρώην πωλητηρίου εκμαγείων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης 
και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), προκαλώντας καθυστερήσεις στην 

εξέλιξη των εργασιών, ενώ επιπλέον η υπηρεσία βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 
νέου 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, διότι κατά την εκτέλεση του έργου 

προέκυψε η ανάγκη σύνταξης και καθορισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών ενώ 
επιπρόσθετα αυξήθηκαν οι συμβατικές ποσότητες ορισμένων εργασιών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου 

 
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" έως την 31η Ιουλίου 2026 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ίσχυε κατά την προκήρυξη του υπόψη 
έργου, προκειμένου να συνταχθεί και εγκριθεί ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας 

εργασιών και τυχόν απαιτούμενη συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την με α/α 46312/28-05-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων, 

 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 163 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023, 

 Την υπ΄αρ. 98-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σύμφωνα με την οποία                                  

«Τα μέλη του συλλογικού οργάνου που δίνουν λευκή ψήφο ή αρνηθούν να δώσουν 
ψήφο (αποχή από την ψηφοφορία ή οποία εκφράζεται συνήθως με την δήλωση 

«Παρών») δεν προσυπολογίζονται στα παρόντα μέλη για την λήψη απόφασης», 
 Τη δήλωση του Επικεφαλής της παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»                              

κ. Αντωνίου Καμπουράκη, των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Στέφανου Δράκου,  
Τσαμπίκας Κιαχαγιά – Μαγιόγλου, Μιχαήλ Κορδίνα, Αναστασίου Σπανού–Παπαγιάννη, 
Αθανασίου Στάμου, Ιωάννη Φλεβάρη ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο θέμα, 

 Την «ΑΠΟΧΗ» του Επικεφαλής της παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» 
κ. Νικόλαου Γερονικόλα από την ψηφοφορία του θέματος, 

 Τη δήλωση του δημοτικού συμβούλου κ.Τηλέμαχου Καμπούρη ότι ψηφίζει                    
«ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
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 Τη δήλωση της δημοτικής συμβούλου κ. Στεφανίας Στάγκα ότι ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» 
στο συγκεκριμένο θέμα. 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί είκοσι οκτώ 
(28) παρόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι  είκοσι επτά 
(27). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ» έως την 31η Ιουλίου 2026 με αναθεώρηση, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό ίσχυε κατά την προκήρυξη του 
υπόψη έργου, προκειμένου να συνταχθεί και εγκριθεί ο 2ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας 

εργασιών και τυχόν απαιτούμενη συμπληρωματική σύμβαση ήσσονος σημασίας. 
 

 
 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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