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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Από το πρακτικό της με αριθμό 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου της 29ης Ιουνίου 2026 

Αριθμός Απόφασης  553/2026 

Περίληψη 
 

ΘΕΜΑ 2ο ΕΚΤΟΣ Η/Δ 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1ης Συμπληρωματικής 

Σύμβασης εργασιών και 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης 
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 46445/26-06-2026 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων). 

     Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα                       

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με 
μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 
με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου, (η οποία ορίστηκε βάσει του με αρ. 2/2-1-2024 Πρακτικού του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, Α.Δ.Α.: ΨΨ07Ω1Ρ-ΒΩΛ «Εκλογή μελών Δημοτικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου»), με την υπ΄αρ. 2/42006/25.06.2026 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 

55 του Ν. 5083/26-1-2024, την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 303/02-04-2024 
(ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03), τους Νόμους 5056/2023 και 5083/2024. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία των μελών 
της Δημοτικής Επιτροπής, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών, βρέθηκαν παρόντα 

επτά (07) και ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01. Κολιάδης Αλέξανδρος – Βασίλειος 

Πρόεδρος Δ.Ε.& Δήμαρχος Ρόδου 
01. Λάμπης Χρυσοβαλάντης  

02. Χαλκιάς Κωνσταντίνος 02. Στάμος Αθανάσιος                    

03. Καρατζιάς Δημήτριος        

04. Βαρέλης Γεώργιος    

05. Παπαγεωργίου Σαββίνα  

06. Φλεβάρης Ιωάννης –
Αντιπρόεδρος Δ.Ε.                  

 

07. Κορδίνας Μιχαήλ  

mailto:dimotiki@rhodes.gr
http://www.rhodes.gr/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
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Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για 
τα δώδεκα (12) θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και για δύο (2) θέματα 

εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών η εισήγηση με                         
α/α 46445/26-06-2026 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων, η οποία έχει ως 

εξής: 

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ης Συμπληρωματικής  
Σύμβασης Εργασιών και 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ». 

1. Με τις υπ΄αρ. 614/2023 και 546 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 
για το οικ. έτος 2024 στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ», στον Κ.Α. 64-7331.0002 

με χρηματοδότηση απο το πρόγραμμα Φιλόδημος κατά 2.079.700,00€ και απο 
ιδίους πόρους κατά 1.120.300,00€ (Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών ΑΔΑ 

68Γ3465ΧΘΨ-Ψ25).  

2. Με την υπ΄ αριθ. 546/26-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΔΣ2Ω1Ρ-ΩΚΣ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη, καθορίστηκε ο 

τρόπος εκτέλεσης του έργου, καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε 
ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση της 

Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

3. Με την υπ΄ αριθ. 457/2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου, (ΑΔΑ: ΨΦΕΖΩ1Ρ-ΣΞΗ) εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό του έργου με τίτλο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του έργου ο 
οικονομικός φορέας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με α/α κατάθεσης 
προσφοράς 261729, με μέση έκπτωση 31,71% και προσφερόμενη τιμή 

1.762.407,46 € χωρίς ΦΠΑ. 

4. Με την υπ’ αριθ. 30/2024 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΜΑΝΩ1Ρ-ΝΜΦ), της Δημοτικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό (3o Στάδιο) της 
Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με το οποίο έκρινε πλήρη τον 

φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και εισηγήθηκε την ανάθεση του 
έργου στην εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

5. Η σύμβαση ποσού 2.185.385,25€ με το Φ.Π.Α 24% υπογράφηκε στις 12/06/2024  
(2/31269/12-06-2024 Σύμβαση του έργου με ΚΗΜΔΗΣ 24SYMV014968291 2024-

06-19) και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου σε είκοσι τέσσερις 
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

6. Με την υπ’ αριθ. 33750/26-06-2024 Απόφαση Ορίστηκε η Ομάδα Επίβλεψης 

Έργου. 

7. Με την υπ’ αριθ. 69108/18-11-2025 Απόφαση Τροποποιήθηκε η Ομάδα 

Επίβλεψης Έργου. 

8. Με την Απόφαση 354/2026 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε 
ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ» ποσού 
1.749.335,33€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την 

αρχική σύμβαση και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
2.185.385,25€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

9. Με το αρ. πρωτ. 15991/12-03-2026 έγγραφο του ο Ανάδοχος αιτείται την 

χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 
30/04/2027. 
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10. Λόγω του ότι η προβλεπόμενη δαπάνη απροβλέπτων απορροφήθηκε στο σύνολό 
της από τις μεταβολές που απεικονίστηκαν στον 1ο ΑΠΕ, και προέκυψαν αυξήσεις 
ποσοτήτων εκτέλεσης αναγκαίων εργασιών που δε μπορούν να διαχωριστούν 

τεχνικά ή οικονομικά από το αρχικό αντικείμενο,  προτείνεται η σύνταξη του 2ου 
ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε ποσοστό 14,87% 

(«ήσσονος σημασίας» <15%)  κατά τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 
νομοθεσία και δεν απαιτείται έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

     Ο 2ος ΑΠΕ είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Οι επιπλέον 

ποσότητες καλύπτονται επί μέρους από τη χρήση των απροβλέπτων και την χρήση 
των επί έλαττον δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/19-10-05, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την εγκύκλιο 20/26-07-06, και γι’ αυτό ο 
προτεινόμενος 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών απαιτεί γνωμοδότηση από 
το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στο οποίο και απεστάλη με το αρ. πρωτ. 

42083/26-06-2026 έγγραφό μας.  

      Η δαπάνη του έργου με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα είναι σε ισοζύγιο σε 

σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 1.749.335,33€ με το 
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα και παρουσιάζει αύξηση, σε ποσοστό 7,93% 
από την Αρχική Σύμβαση ποσού 173.328,61ευρώ, μόνο στη δαπάνη της 

Αναθεώρησης που προέκυψε βάσει της Υ.Α. Δ11334219-25.10.2022-ΦΕΚ-5565-
31.10.2022-τεύχος-Β, και 464.576,66€ για  Φ.Π.Α. 24%. Τελικά η δαπάνη των 

εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 2.400.312,73 Ευρώ.  

      Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου ανέρχεται στο 
ποσό των 327.944,95€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 327.944,95€ 

/2.185.385,25 = 15,00%, ενώ ως προς την αρχική σύμβαση (χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ) σε ποσοστό 260.160.74/1.749.335,33 = 14,87% και ακολουθεί τους 

περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
των οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. Η συνολική δαπάνη της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης έχει ύψος 327.944,95€ (εκ των οποίων 226.226,73€ 

για εργασίες με ΓΕ & ΕΟ 18%, 33.934,01€ για απρόβλεπτα, 4.310,99€ για 
αναθεώρηση, 63.473,22€ για Φ.Π.Α. 24%)    

11. Με το αρ. πρωτ. 59/26-06-2026 πρακτικό 5ης Συνεδρίασης, πράξη 43 το Τεχνικό 
Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. - 1ης Σ.Σ.Ε. του 
έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:  

α) την προβλεπόμενη λήξη της αρχικής σύμβασης που έληξε στις 12-06-2026 

    β) την με αριθ. 5/15-01-2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής περί ματαίωσης της 
διάλυσης σύμβασης  

    γ) το διάστημα των 200 ημερών για το οποίο το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών  

    δ) το με αρ. πρωτ. 15991/12-03-2026 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτείται 
την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 

30/04/2027 και 

    ε) το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης   

προτείνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  
μέχρι 30/04/2027 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

α) Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ποσού 2.400.312,73€ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική 

σύμβαση κατά 214.927,48€ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ποσού 
327.944,95€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Η συνολική δαπάνη του έργου με την 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.728.257,68 € (με αναθεώρηση 

και Φ.Π.Α).  
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β) την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 
30/04/2027. 

 

 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 539/2026 (ΑΔΑ:Ρ462Ω1Ρ-Δ1Ι) απόφαση της Δημοτικής                                                  

Επιτροπής για την  έγκριση των εκτός ημερησίας θεμάτων, 
 Την εισήγηση με α/α 46445/26-06-2026 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης & 

Μνημείων, 
 Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και της 

εγκυκλίου 303/02-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΝ46ΜΤΛ6-Χ03), 

 Τις διατάξεις του άρθρων 72 και 73 του  Ν. 3852/2010, την παρ.1 του άρθρου 3 
του Ν.4623/19, την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 

τεύχος Α') όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 31 του Νόμου 5013/2023                  
(ΦΕΚ 12/19-01-2023) και εφεξής με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Το μέλος της επιτροπής κ. Κορδίνας Μιχαήλ ψήφισε «ΠΑΡΩΝ») 

1. Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ποσού 2.400.312,73€                        

(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική 
σύμβαση κατά 214.927,48€ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ποσού 
327.944,95€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Η συνολική δαπάνη του έργου με την                  

1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 2.728.257,68 €                              
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).  

2.  Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του 
έργου  μέχρι 30/04/2027. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 553/2026 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 
       
 

 
                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

       Χαλκιάς Κωνσταντίνος 
 Καρατζιάς Δημήτριος 

 Βαρέλης Γεώργιος 
 Παπαγεωργίου Σαββίνα 
 Φλεβάρης Ιωάννης 

 Κορδίνας Μιχαήλ 
 

                                                                           
 
 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
 

Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης 

Δήμαρχος Ρόδου 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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