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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 2241-3-61304, 2241-3-61376  dimotiki@rhodes.gr,   

www.rhodes.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Από το πρακτικό της με αριθμό 38ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου της 18ης Αυγούστου 2026 

Αριθμός Απόφασης 757/2026 

  Περίληψη 

ΘΕΜΑ 23ο    

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 
Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». (Εισήγηση με α/α 46698/13-08-2026 Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών). 

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα                       

Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με 
μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 
με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου, (η οποία ορίστηκε βάσει του με αρ. 22/06-07-2026 Πρακτικού του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, Α.Δ.Α.:ΡΝΝΠΩ1Ρ-ΨΝΥ «Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής 

για την 2η θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028», της υπ΄αρ. 1874/2026 
απόφασης του Δημάρχου «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου για τη 
δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028» και της υπ΄αρ. 2195/2026 

απόφασης του Δήμαρχου «Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής»), 
με την υπ΄αρ. 2/53828/13.08.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 5314/29-6-2026.  

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς κήρυξε την έναρξη 
της Συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής 

Επιτροπής, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (07) και 
ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01. Χαλκιάς Κωνσταντίνος –                 

Πρόεδρος Δ.Ε. 
01. Παυλούς Γεώργιος  

02. Καρατζιάς Δημήτριος 02. Στάμος Αθανάσιος                      

03. Βαρέλης Γεώργιος               03. Κιαχαγιά Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

04. Παπαγεωργίου Σαββίνα 

 

   

05. Λάμπης Χρυσοβαλάντης  

06. Φλεβάρης Ιωάννης   

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)     
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07. Πάττας Γεώργιος                           

(Σε αντικατάσταση του Τακτικού 

Μέλους κ. Παυλούς Γεωργίου) 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα 
τριάντα ένα (31) θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και για δύο (2) θέματα 

εκτός ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών η εισήγηση με α/α 46698/13-08-
2026 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου 

Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 
Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ». 

Έχοντας υπ όψιν: 

1. Τη θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών μελέτη του έργου: 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», 
προϋπολογισμού 800.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Τη με αριθμό 364/21-09-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκαν: 1) η μελέτη του έργου, 2) η ανάθεσή του με 
προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, 3) οι όροι της πρόσκλησης για τη 

διαπραγμάτευση, 4) η συγκρότηση τριμελούς οργάνου για τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας και 5) η παροχή εξουσιοδότησης στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων 

& Υποδομών για την πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 
τουλάχιστον τριών εργοληπτικών επιχειρήσεων 

3. Τη με αριθμό 420/27-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του 
έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ.», με μέση έκπτωση 

προσφοράς 8,00%. 

4. Τη με αρ. πρ. 38135/17-07-2024 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου που 

υπογράφηκε στις 17-07-2024. 

5. Με την αριθμ. 929/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 
εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου. 

6. Με την αριθμ 374/2025 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου  του Δήμου Ρόδου, 
δόθηκε παράταση εως 17-04-2026. 

7. Με την αριθμ 623/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 
εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου και δόθηκε παράταση εως 17-08-2026. 

8. Με την α.π. 53464/12-08-2026 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται παράταση της 

συνολικής προθεσμίας περαίωσης έως και 17/12/2026 για τους λόγους που 
αναφέρει.  

9. Η υπηρεσία μας συνέταξε τον 3ο ΑΠΕ, προκειμένου να συμπεριλάβει μικρές 
τακτοποιήσεις ποσοτήτων όπως παρουσιάζονται κατά την πορεία υλοποίησης της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με το Ν.4782/2021.  

10. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντα ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένης της 

δαπάνης για τις εργασίες που εκτελούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του 
Ν.4412/16 ανέρχεται στο ποσό των 920.448,70€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 2ο ΑΠΕ του έργου. 
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Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» συνολικού ποσού 920.448,70€. 

2. Την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 17-12-2026. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 46698/13-08-2026 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις των άρθρων 138, 146 & 147 του Ν.5314/2026                                     
(ΦΕΚ103/29-06-2026, τεύχος Α΄), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.  Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου                    
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ 
ΡΟΔΟΥ» συνολικού ποσού 920.448,70€. 

2.  Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περάτωσης του έργου έως 17-12-2026. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 757/2026 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

       
 

 
                     
                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Καρατζιάς Δημήτριος 
 Βαρέλης Γεώργιος 

 Παπαγεωργίου Σαββίνα 
                                                                                 Λάμπης Χρυσοβαλάντης 
 Φλεβάρης Ιωάννης 

 Πάττας Γεώργιος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  Χαλκιάς Κωνσταντίνος 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

 
Χαλκιάς Κωνσταντίνος 
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