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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 2241-3-61304, 2241-3-61376  dimotiki@rhodes.gr,   
www.rhodes.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Από το πρακτικό της με αριθμό 38ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου της 18ης Αυγούστου 2026 

Αριθμός Απόφασης 762/2026 

  Περίληψη 

ΘΕΜΑ 28ο  

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) της 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η ΣΣΕ) και παράταση περαίωσης εργασιών του 
έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». (Εισήγηση με α/α 46703/13-08-2026 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών). 

     Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα                       

Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με 
μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 
με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου 

Ρόδου, (η οποία ορίστηκε βάσει του με αρ. 22/06-07-2026 Πρακτικού του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, Α.Δ.Α.:ΡΝΝΠΩ1Ρ-ΨΝΥ «Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής 

για την 2η θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028», της υπ΄αρ. 1874/2026 
απόφασης του Δημάρχου «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου για τη 
δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028» και της υπ΄αρ. 2195/2026 

απόφασης του Δήμαρχου «Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής»), 
με την υπ΄αρ. 2/53828/13.08.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 5314/29-6-2026. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς κήρυξε την έναρξη 
της Συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής 

Επιτροπής, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (07) και 
ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01. Χαλκιάς Κωνσταντίνος –                 

Πρόεδρος Δ.Ε. 
01. Παυλούς Γεώργιος  

02. Καρατζιάς Δημήτριος 02. Στάμος Αθανάσιος                      

03. Βαρέλης Γεώργιος               03. Κιαχαγιά Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

04. Παπαγεωργίου Σαββίνα 

 

   

05. Λάμπης Χρυσοβαλάντης  

06. Φλεβάρης Ιωάννης   

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)     
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07. Πάττας Γεώργιος                           

(Σε αντικατάσταση του Τακτικού 

Μέλους κ. Παυλούς Γεωργίου) 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα 
τριάντα ένα (31) θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και για δύο (2) θέματα εκτός 

ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών η εισήγηση με α/α 46703/13-08-2026 
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, η 

οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ της  1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (1η ΣΣΕ) και 

παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Την με αρ.763/18-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου 
που νομιμοποιήθηκε με το αρ. 1282/19-1-2023 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του 
έργου και κατακυρώθηκε οριστικά το έργο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ", με προϋπολογισμό 130.000,00€ με 

πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. στην εργοληπτική επιχείρηση "ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε.", 
που προσέφερε έκπτωση 38,45% 

2. Την με αριθμ.500/16-7-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκαν ο 1ος 
ΑΠΕ και η 1η ΣΣ του έργου υπέρβασης 48,38%, ήτοι ποσού 39.082,11€ (με Φ.Π.Α.) 
έναντι της αρχικής σύμβασης. 

3. Την με αριθμ. 28627/20-5-2025 (25SYMV016852187 2025-05-20) σύμβαση 
μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου εταιρείας ΤΕΚΤΕΡ ΕΕ, ανατέθηκαν οι 

εργασίες της 1ης ΣΣ του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ".  

4. Την με αρ.πρ. 16/53473/ 12-08-2026 αίτηση παράτασης του αναδόχου έως τις 

20/12/2026 

Η Υπηρεσία μας συνέταξε τον 1ο ΑΠΕ . 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκείμενου να συμπεριλάβει 
τακτοποιήσεις ποσοτήτων όπως παρουσιάζονται κατά την πορεία υλοποίησης της 
σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με το Ν.4782/2021. 

Έγινε απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων, δεν γίνεται των επί έλαττον 

δαπανών και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

Ο 1ος ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο έναντι της σύμβασης, παρουσιάζει ύψος δαπάνης 
39.082,11€(με Φ.Π.Α.), η οποία αναλύεται ως εξής:  

 

 Κύρια Σύμβαση 1ος ΑΠΕ 

Άθροισμα Εργασιών 23.226,11€ 26.596,01€ 

Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 4.180,70€ 4.787,28€ 

ΣΥΝΟΛΟ 1 27.406,81€ 31.383,29€ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 4.111,02€ 134,54€ 

ΣΥΝΟΛΟ 2 31.517,83€ 31.517,83€ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 31.517,83€ 31.517,83€ 

Φ.Π.Α. 24% 7.564,28€ 7.564,28€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 39.082,11€ 39.082,11€ 
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Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1Ης ΣΣ  του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

συνολικής δαπάνης 39.082,11€ 

2. Την χορήγηση παράταση περαίωσης εργασιών τόσο της αρχικής σύμβασης όσο 
και της συμπληρωματικής σύμβασης έως την 20-12-2026 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 46703/13-08-2026 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις των άρθρων 138, 146 & 147 του Ν.5314/2026                                       

(ΦΕΚ103/29-06-2026, τεύχος Α΄), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης (ΣΣ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» συνολικής δαπάνης 39.082,11€ 

2. Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών τόσο της αρχικής 
σύμβασης όσο και της συμπληρωματικής σύμβασης έως την 20-12-2026 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 762/2026 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
       

 
 

                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                   Καρατζιάς Δημήτριος 
 Βαρέλης Γεώργιος 

 Παπαγεωργίου Σαββίνα 
                                                                                 Λάμπης Χρυσοβαλάντης 

 Φλεβάρης Ιωάννης 
 Πάττας Γεώργιος 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
     

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Χαλκιάς Κωνσταντίνος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

Χαλκιάς Κωνσταντίνος 
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