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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 2241-3-61304, 2241-3-61376  dimotiki@rhodes.gr,   

www.rhodes.gr 
      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Από το πρακτικό της με αριθμό 38ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου της 18ης Αυγούστου 2026 

Αριθμός Απόφασης 763/2026 

  Περίληψη 

ΘΕΜΑ 29ο  

Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». (Εισήγηση με α/α 46704/13-08-2026 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών). 

     Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα                       

Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με 
μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 

με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου 
Ρόδου, (η οποία ορίστηκε βάσει του με αρ. 22/06-07-2026 Πρακτικού του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, Α.Δ.Α.:ΡΝΝΠΩ1Ρ-ΨΝΥ «Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής 

για την 2η θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028», της υπ΄αρ. 1874/2026 
απόφασης του Δημάρχου «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου για τη 

δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028» και της υπ΄αρ. 2195/2026 
απόφασης του Δήμαρχου «Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής»), 
με την υπ΄αρ. 2/53828/13.08.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 5314/29-6-2026.  

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς κήρυξε την έναρξη 

της Συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής 
Επιτροπής, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών, βρέθηκαν παρόντα επτά (07) και 
ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01. Χαλκιάς Κωνσταντίνος –                 

Πρόεδρος Δ.Ε. 
01. Παυλούς Γεώργιος  

02. Καρατζιάς Δημήτριος 02. Στάμος Αθανάσιος                      

03. Βαρέλης Γεώργιος               03. Κιαχαγιά Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

04. Παπαγεωργίου Σαββίνα 

 

   

05. Λάμπης Χρυσοβαλάντης  

06. Φλεβάρης Ιωάννης   

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)     
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07. Πάττας Γεώργιος                           

(Σε αντικατάσταση του Τακτικού 

Μέλους κ. Παυλούς Γεωργίου) 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα 
τριάντα ένα (31) θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και για δύο (2) θέματα εκτός 

ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών η εισήγηση με α/α 46704/13-08-2026 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, η 

οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και 

ισχύουν.  

2. Τη μελέτη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», 
προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α., η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθ. 

556/12-08-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, μαζί με 
τα τεύχη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν.  

3. Τη με αριθ. 410/03-07-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου 
Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και 
κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εταιρεία LYDAKIS Construction Co Α.Ε., με 

μέση έκπτωση 12,25% και ποσό προσφοράς 320.296,06 € πλέον Φ.Π.Α.  

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 62981/17-10-2025 σύμβαση κατασκευής του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», ποσού 397.167,11 € με 
Φ.Π.Α.  

5. Τη συνολική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, η οποία καθορίστηκε σε 
διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως και την 14η  Ιουνίου 2026.  

6. Την από 12-06-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας LYDAKIS Construction 
Co Α.Ε., η οποία πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο Ρόδου με αριθμό πρωτοκόλλου 

36891/16-06-2026, με την οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης της 
συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες.  

7. Το υπ' αριθ. πρωτ. 23001/16-04-2026 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας 

σχετικά με την ανάγκη απομάκρυνσης αυτοσχέδιου μνημείου που είχε 
τοποθετηθεί επί της υφιστάμενης περίφραξης του έργου.  

8. Το έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την απομάκρυνση του 
υπολειπόμενου τμήματος της περίφραξης και των σχετικών αντικειμένων.  

9. Το έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Υπηρεσία Νεωτέρων 

Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου σχετικά με την έναρξη των 
εκσκαφικών εργασιών και την τήρηση των όρων αρχαιολογικής εποπτείας.  

10.Το έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί επανέναρξης των εργασιών του 
έργου με παρουσία αρχαιολογικής επίβλεψης.  

11.Τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο του έργου.  

Αιτιολόγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και σήμερα, η εκτέλεση του έργου εξελίχθηκε 

κανονικά. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν ορισμένες 
αντικειμενικές δυσχέρειες, οι οποίες επηρέασαν τον προγραμματισμό και είχαν ως 
συνέπεια την επιβράδυνση της προόδου του έργου. 
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Με την από 12-06-2026 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε τη χορήγηση 

παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες. Η Διευθύνουσα 
Υπηρεσία εξέτασε αναλυτικά τους προβαλλόμενους λόγους, σε συνδυασμό με τα 

στοιχεία του φακέλου, τα υπηρεσιακά έγγραφα και τις διαπιστώσεις της επίβλεψης και 
διαπιστώνει τα ακόλουθα: 

Πριν από την έναρξη των εργασιών εκσκαφής, απαιτήθηκε η εκτέλεση εργασιών 

εκρίζωσης και εκθάμνωσης του χώρου του γηπέδου, οι οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη 
στο αρχικό χρονοδιάγραμμα και προηγήθηκαν αναγκαστικά των κυρίων εργασιών 

κατασκευής. 

Επιπλέον, μετά την αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα προέκυψε 
αντικειμενική δυσχέρεια ως προς τη διάθεση του αποξηλωμένου υλικού, λόγω 

αδυναμίας παραλαβής του από τον ΧΥΤΑ. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος 
πραγματοποιήθηκαν συνεννοήσεις μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και της επίβλεψης, 

γεγονός που προκάλεσε εύλογη επιβράδυνση της εξέλιξης των εργασιών. 

Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού και αποξήλωσης του 
χώρου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυτοσχέδιου μνημείου στη μνήμη θανόντος, το οποίο 

είχε τοποθετηθεί σε τμήμα της υφιστάμενης περίφραξης του γηπέδου. Για τη συνέχιση 
των εργασιών απαιτήθηκε η προηγούμενη απομάκρυνση και μεταφορά του μνημείου σε 

κατάλληλο σημείο, κατόπιν σχετικών ενεργειών της αναδόχου και της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.  

Περαιτέρω, κατά την εκτέλεση των εκσκαφικών εργασιών, στις 20-05-2026, 
εντοπίστηκε αρχαιολογικό εύρημα, με αποτέλεσμα τη διακοπή των εργασιών κατόπιν 
εντολής της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Οι εργασίες παρέμειναν σε αναστολή 

έως ότου επιτραπεί η επανέναρξή τους με συνεχή αρχαιολογική επίβλεψη, γεγονός που 
γνωστοποιήθηκε στον ανάδοχο με σχετικό έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας τον 

Ιούνιο του 2026. Η διακοπή αυτή προκάλεσε αντικειμενική καθυστέρηση περίπου ενός 
(1) μηνός, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου εκδηλώθηκαν στη Ρόδο δύο έντονα 

καιρικά φαινόμενα (θεομηνίες), στις 30-11-2025 και κατά το χρονικό διάστημα 21-
22/01/2026, τα οποία συνοδεύτηκαν από έντονες βροχοπτώσεις και δυσχέραναν 

σημαντικά την εκτέλεση των χωματουργικών και λοιπών υπαίθριων εργασιών του 
έργου. 

Κατόπιν αξιολόγησης όλων των ανωτέρω περιστατικών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει 

ότι αυτά συνιστούν αντικειμενικές δυσχέρειες, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
της αναδόχου και επηρέασαν την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου. 

Ειδικότερα, η διακοπή των εργασιών λόγω της παρέμβασης της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας δικαιολογεί τη χορήγηση παράτασης ενός (1) μηνός, ενώ οι λοιπές 
αντικειμενικές δυσχέρειες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, ήτοι οι 

εργασίες εκρίζωσης και εκθάμνωσης, η αδυναμία διάθεσης του αποξηλωμένου υλικού, η 
απομάκρυνση του τμήματος της περίφραξης και του αυτοσχέδιου μνημείου, καθώς και 

οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, δικαιολογούν σωρευτικά τη χορήγηση επιπλέον 
παράτασης τριών (3) μηνών, δηλαδή συνολικά τεσσάρων (4) μηνών. 

Ως εκ τούτου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως και την 17η 
Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, 
καθόσον η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου οφείλεται σε αντικειμενικές 

περιστάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεσή του και δεν μπορούν να αποδοθούν 
σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. 
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Η  Επιτροπή 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 
 Την εισήγηση με α/α 46704/13-08-2026 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 

της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου,  
 Τις διατάξεις των άρθρων 138, 146 & 147 του Ν.5314/2026                               

(ΦΕΚ103/29-06-2026, τεύχος Α΄), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών 
ήτοι έως και την 17η Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016, καθόσον η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου οφείλεται σε 

αντικειμενικές περιστάσεις που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεσή του και δεν μπορούν 
να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 763/2026 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

       
 
 

                                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                   Καρατζιάς Δημήτριος 

 Βαρέλης Γεώργιος 
 Παπαγεωργίου Σαββίνα 
                                                                                 Λάμπης Χρυσοβαλάντης 

 Φλεβάρης Ιωάννης 
 Πάττας Γεώργιος 

 
 
 

 
 

 
     

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Χαλκιάς Κωνσταντίνος 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

 
Χαλκιάς Κωνσταντίνος 
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