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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
Δ Η Μ Ο Σ   Ρ Ο Δ Ο Υ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Πλατεία Ελευθερίας 01, 85100, Ρόδος 

Τηλ. Επικ/νίας. : 2241-3-61304, 2241-3-61376  dimotiki@rhodes.gr,   

www.rhodes.gr 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
Από το πρακτικό της με αριθμό 40ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Δημοτικής 

Επιτροπής Δήμου Ρόδου της 24ης Αυγούστου 2026 

Αριθμός Απόφασης 780/2026 

  Περίληψη 

ΘΕΜΑ 3ο ΕΚΤΟΣ Η/Δ 

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ». 

(Εισήγηση με α/α 46723/21-08-2026 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων). 

     Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήμερα                       

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 και ώρα 10:00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με 
μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και 

με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου 
Ρόδου, (η οποία ορίστηκε βάσει του με αρ. 22/06-07-2026 Πρακτικού του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, Α.Δ.Α.:ΡΝΝΠΩ1Ρ-ΨΝΥ «Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής 

για την 2η θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028»,  της υπ΄αρ. 1874/2026 
απόφασης του Δημάρχου «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου για τη 

δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028» και της υπ΄αρ. 2195/2026 
απόφασης του Δήμαρχου «Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Δημοτικής Επιτροπής»), 
με την υπ΄αρ. 2/55374/20.08.2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 5314/29-6-2026.  

     Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς κήρυξε την 

έναρξη της Συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία των μελών της Δημοτικής 
Επιτροπής, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών, βρέθηκαν παρόντα οκτώ (08) και 
ονομαστικά ως εξής: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

01. Χαλκιάς Κωνσταντίνος –                 

Πρόεδρος Δ.Ε. 
01. Στάμος Αθανάσιος                       

02. Καρατζιάς Δημήτριος 
 

03. Βαρέλης Γεώργιος                
 

04. Παυλούς Γεώργιος    

05. Παπαγεωργίου Σαββίνα  

06. Λάμπης Χρυσοβαλάντης  

07. Φλεβάρης Ιωάννης -     

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)                        
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08. Κιαχαγιά Μαγιόγλου Τσαμπίκα-                         

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)                        
 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα 

επτά (7) θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και για τρία (3) θέματα εκτός 
ημερήσιας διάταξης, τέθηκε υπόψη των μελών η εισήγηση με α/α 46723/21-08-2026 

Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου 
Ρόδου, η οποία έχει ως εξής: 

           Θέμα: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

1. Με τις υπ΄αρ. 614/2023 και 546 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου για το οικ. έτος 2024 στο οποίο είναι εγγεγραμμένο το έργο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ», 

στον Κ.Α. 64-7331.0002 με χρηματοδότηση απο το πρόγραμμα Φιλόδημος κατά 
2.079.700,00€ και απο ιδίους πόρους κατά 1.120.300,00€ (Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘΨ-Ψ25).  

2. Με την υπ΄ αριθ. 546/26-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΔΣ2Ω1Ρ-ΩΚΣ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη, καθορίστηκε ο 

τρόπος εκτέλεσης του έργου, καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και 
εγκρίθηκε ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την 

συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για το έργο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

3. Με την υπ΄ αριθ. 457/2024 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου, (ΑΔΑ: ΨΦΕΖΩ1Ρ-ΣΞΗ) εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό του έργου με τίτλο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ» 

σύμφωνα με το οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του έργου ο 
οικονομικός φορέας «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με α/α 
κατάθεσης προσφοράς 261729, με μέση έκπτωση 31,71% και προσφερόμενη 

τιμή 1.762.407,46 € χωρίς ΦΠΑ. 

4. Με την υπ’ αριθ. 30/2024 Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΜΑΝΩ1Ρ-ΝΜΦ), της Δημοτικής 

Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε το 3ο Πρακτικό (3o Στάδιο) της 
Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ», σύμφωνα με το οποίο έκρινε πλήρη τον 

φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και εισηγήθηκε την ανάθεση του 
έργου στην εταιρεία «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

5. Η σύμβαση ποσού 2.185.385,25€ με το Φ.Π.Α 24% υπογράφηκε στις 
12/06/2024  (2/31269/12-06-2024 Σύμβαση του έργου με ΚΗΜΔΗΣ 

24SYMV014968291 2024-06-19) και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του 
έργου σε είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

6. Με την υπ’ αριθ. 33750/26-06-2024 Απόφαση Ορίστηκε η Ομάδα Επίβλεψης 

Έργου. 

7. Με την υπ’ αριθ. 69108/18-11-2025 Απόφαση Τροποποιήθηκε η Ομάδα 

Επίβλεψης Έργου. 

8. Με την Απόφαση 354/2026 της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, 
εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΡΟΔΟΥ» ποσού 1.749.335,33€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), ο οποίος είναι 

σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των 2.185.385,25€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

ΑΔΑ: 913ΗΩ1Ρ-ΕΓ8



3 
 

9. Με το αρ. πρωτ. 15991/12-03-2026 έγγραφο του ο Ανάδοχος αιτείται την 

χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  μέχρι 
30/04/2027. 

10. Λόγω του ότι η προβλεπόμενη δαπάνη απροβλέπτων απορροφήθηκε στο 
σύνολό της από τις μεταβολές που απεικονίστηκαν στον 1ο ΑΠΕ, και προέκυψαν 
αυξήσεις ποσοτήτων εκτέλεσης αναγκαίων εργασιών που δε μπορούν να 

διαχωριστούν τεχνικά ή οικονομικά από το αρχικό αντικείμενο,  προτείνεται η 
σύνταξη του 2ου ΑΠΕ και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης σε 

ποσοστό 14,87% («ήσσονος σημασίας» <15%)  κατά τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία και δεν απαιτείται έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

11. Με την Απόφαση 553\2026 29-06-2026 με αρ. ΑΔΑ:ΨΓ7ΩΩ1Ρ-21Α εγκρίθηκε ο 

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, η 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης 
εργασιών και η 1η παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ». Η 
συνολική δαπάνη του έργου με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο 
ποσό των 2.728.257,68 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).  

12.  Ο παρών 3ος ΑΠΕ συντάσσεται για την τακτοποίηση των ποσοτήτων εργασιών 
που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη και την έντεχνη κατασκευή του έργου. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην αρχική σύμβαση τροποποιούνται οι ποσότητες, 
βάσει των μέχρι γνωστών έως και σήμερα ποσοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η 

ομαλή εξέλιξη του έργου. Όσον αφορά στην 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, 
λόγω των αυξημένων ποσοτήτων των εργασιών, απαιτήθηκε απορρόφηση 
ποσού 33.839,75€ (χωρίς Φ.Π.Α.) από την δαπάνη των απροβλέπτων, ώστε 

να καλυφθεί η δαπάνη τους όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1Η 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   2ος ΑΠΕ  3ος  ΑΠΕ  

Δαπάνη εργασιών : 

1.674.188,59 € 

 1.702.866,42 

€ 

 

ΓΕ & ΕΟ 18% : 301.353,94 €  306.515,96 €  

Μερικό Σύνολο I : 
1.975.542,53 € 

 2.009.382,38 
€ 

 

Απρόβλεπτα : 33.953,53 €  113,68 €  

Μερικό Σύνολο IΙ : 
2.009.496,06 € 

 2.009.496,06 
€ 

 

Λογιστικό Λάθος : 0,01  0,01  

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

: 

2.009.496,07 € 

 2.009.496,07 

€ 

 

Πρόβλεψη 
Αναθεώρησης 

: 
190.711,73 € 

 
325.765,00 € 

 

Μερικό Σύνολο ΙV : 

2.200.207,80 € 

 2.335.261,07 

€ 

 

Φ.Π.Α. 24% : 528.049,88 €  560.462,66 €  

ΣΥΝΟΛΟ  : 
2.728.257,68 € 

 2.895.723,73 
€ 
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Μετά από τα παραπάνω 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

α) Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ», όπου η Συνολική Δαπάνη Εργασιών του  
ανέρχεται στο ποσό των 2.009.496,07 € και βρίσκεται σε ισοζύγιο με την εγκριθείσα 

Δαπάνη Εργασιών του 2ου ΑΠΕ. Επιπλέον, σημειώνεται πως δεν γίνεται χρήση επί 
έλαττον δαπανών και προστίθεται η πρόβλεψη αναθεώρησης. 

Η  Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την με αρ. 770/2026 (Α.Δ.Α.: ΨΓΞΙΩ1Ρ-ΒΤΓ) απόφαση της Δημοτικής επιτροπής  

για την έγκριση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων, 
 Την εισήγηση με α/α 46723/21-08-2026 Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, της εφαρμογής εισηγήσεων Δήμου Ρόδου, 
  Τις διατάξεις των άρθρων 138, 146 & 147 του Ν.5314/2026                                 

(ΦΕΚ103/29-06-2026, τεύχος Α΄), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Τα μέλη της επιτροπής κ.κ Ιωάννης Φλεβάρης και Κιαχαγιά Μαγιόγλου 

Τσαμπίκα ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ») 

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ», όπου η 
συνολική Δαπάνη Εργασιών του  ανέρχεται στο ποσό των 2.009.496,07 € και 
βρίσκεται σε ισοζύγιο με την εγκριθείσα Δαπάνη Εργασιών του 2ου Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). Επιπλέον, σημειώνεται πως δεν γίνεται χρήση επί έλαττον 
δαπανών και προστίθεται η πρόβλεψη αναθεώρησης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αρ. 780/2026 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
       

 
 

                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Καρατζιάς Δημήτριος 
 Βαρέλης Γεώργιος 

 Παυλούς Γεώργιος 
 Παπαγεωργίου Σαββίνα 

 Λάμπης Χρυσοβαλάντης 
 Φλεβάρης Ιωάννης 
                                                                               Κιαχαγιά Μαγιόγλου Τσαμπίκα 

 
 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Χαλκιάς Κωνσταντίνος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 
 

Χαλκιάς Κωνσταντίνος 
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