
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  28/12/ 2016  Έκτακτης Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 19/28-12-2016    Αριθ. Απόφασης: 1061/2016 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη  και 
ώρα 13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Έκτακτη Δημόσια 
Συνεδρίαση, το Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    
Δημάρχου    Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. 
πρωτ.2/108541/27-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου          
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ Α΄87/2010), και  95  του Ν.3463/2006.  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
23. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

24.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

25.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  

 27. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 28.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

 

10.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

 31. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 



ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 33. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

  35. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

12. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

13.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

  
 

14.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

15.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

16.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

18.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

  

19.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

20.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

21. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος)  

 

 
2. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ (δικ/νος) 

8. . ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-

Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 

3 ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 9. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

4. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 10. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ( δικ/νος) 

5. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (δικ/νος) 11.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 

6.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ δικ/νος)  

 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου Ρόδου κ. Ε. Κορναρόπουλος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
έξι (36),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 
 



 

Θ Ε Μ Α 2.7 : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:« ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», 
αρ. πρωτ. 16/107906/2016.    

 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Κωνσταντίνου εισηγούμενος το θέμα θέτει 
υπόψη του Σώματος την αριθ. πρωτ. 16/107906/22-12-2016 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει 
ως εξής: 
 
1. Με την με αριθμ. 404/14-06-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη και καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του 
ανωτέρω έργου και με την Την απόφαση με αριθμό  355/02-09-2016 της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το υπ’ αρ. 
67516/26-9-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , με 
την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του από 16/08/2016  διαγωνισμού και 
ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην ατομική 
εργοληπτική επιχείρηση : «Μακρής Σάββας & ΣΙΑ ΕΕ.».  

2. Η εργολαβική σύμβαση ποσού 59.213,17 ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 24%)  υπογράφηκε στις 31/10/2016 και προέβλεπε προθεσμία 
αποπεράτωσης των εργασιών εκατόν πενήντα ( 150 ) ημερολογιακές  
ημέρες.  

3. Ο 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε επειδή 
προέκυψαν αυξήσεις ποσοτήτων κατά την εκτέλεση των εργασιών που 
δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης ενώ 
θεωρούνται αναγκαίες για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση του έργου και 
είναι σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις . Η συνολική δαπάνη του 1ου 
ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 59.213,17€ εκ των οποίων 47.752,56€ για 
εργασίες και 11.460,61 € για Φ.Π.Α.24 % 

 
 
 Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει: 
 
    Την έγκριση του 1ου   Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   

 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» συνολικού   

 ποσού 59.213,17€, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 
 

 

               

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου κ.κ. 

Σ. Στάγκας,  Α. Γιαννικουρής αντίστοιχα απουσίαζαν από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.   

 



 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση,  τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 

άρθρου 93  του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

του Σώματος , 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει το 1ο   Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» συνολικού ποσού 
59.213,17€, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. 
 

   

     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   
 
 
                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 
 


