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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  25/5/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/25-5-2017    Αριθ. Απόφασης: 398/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  25 Μαϊου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19.00 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/37228/19.5.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 27. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  29.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 30.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 31.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

 32.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
 
Παράταξης«ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

14.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ   
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15.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

36. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

18.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

20.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 7.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

10.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου δεν εκλήθη 
στη Συνεδρίαση σύμφωνα με την  αριθ. 1249/2017 Διαπιστωτική Πράξη  του 
Δήμου Ρόδου επί της αρ. ΕΜΠ15/1.9.2014 Απόφασης του Γ.Γ.Αποκεντρωμένης 
Δ/σης Αιγαίου.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος  και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα έξι (46) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι 
(36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 
 
Θ Ε Μ Α 5.11: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  
έργου :Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11, 25/11 , 
04/12 2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη 
Δ.Ε. Πεταλουδών, αρ.πρωτ.16/35819/2017. 

 



3 

 

 Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων κ.Α.Μπεκιάρης  εισηγούμενος το 
θέμα θέτει υπόψη του Σώματος  την αρ.πρωτ.16/35819/2017 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών , οποία έχει ως 
εξής: 

1. Με την υπ’ αριθμ. 640/10-11-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη και με την υπ’ αριθμ. 479/22-12-2014 ο τρόπος 
εκτέλεσης του  έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 
22/11, 25/11, 04/12 /2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου 
(Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Πεταλουδών», προϋπολογισμού 401.000,00 
€, με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

2. Με την  υπ’ αριθμ. 244/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 53793/07-08-2015 
έγγραφο της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το πρακτικό 
του διαγωνισμού του παραπάνω έργου με το οποίο ανακηρύχθηκε 
ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «P.C DEVELPOMENT S.A» που 
προσέφερε μέση έκπτωση 43,059%. 

3. Το συμφωνητικό ύψους 242.110,09 € (μαζί με το Φ.Π.Α.) υπεγράφη στις 
16/10/2015 με προβλεπόμενη προθεσμία αποπεράτωσης του έργου 
δώδεκα (12) μήνες. 

4.  Με την υπ’ αριθμ. 829/26-10-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης έως τις 11-2-2017. 

5. Με την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: Ω2ΨΩΩ1Ρ-Σ75 και την υπ’ αριθμ 430/2016 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε ο 1ος 
ΑΠΕ ποσού 244.078,46€ που παρουσιάζει αύξηση 1.968,37€ σε σχέση με 
την αρχική σύμβαση  

6. Με την υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: ΩΛΩΖΩ1Ρ-ΤΣΠ και την υπ’ αριθμ 29/2017 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε ο 2ος 
ΑΠΕ  και είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ   

7. Το έργο έχει περαιωθεί και ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός συντάχθηκε 
βάση τελικών επιμετρήσεων, για να περιλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων που 
προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και είναι Μειωτικός κατά 595,44€ 
σε σχέση με τον  2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ. 

     Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει:  

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11, 25/11, 04/12 
/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργας στη Δ.Ε. 
Πεταλουδών», συνολικής δαπάνης 243.483,02€ ο οποίος 
παρουσιάζει μείωση κατά 595,44€ έναντι του 2ου εγκεκριμένου 
ΑΠΕ. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση, την τοποθέτηση του Δημάρχου και Αντιπροέδρου Δ.Σ, τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Ε.Ατσίδη, Σ.Σαρρή-Υψηλάντη, 
Ε.Κασσανής, Ι.Γιαννακάκης και ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.Κ.Πότσος ήταν απόντες από τη συζήτηση και λήψη 
απόφασης για το θέμα. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11, 25/11, 04/12 
/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργας στη Δ.Ε. 
Πεταλουδών», συνολικής δαπάνης 243.483,02€ ο οποίος 
παρουσιάζει μείωση κατά 595,44€ έναντι του 2ου εγκεκριμένου 
ΑΠΕ. 

 
  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


