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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  4/8/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 18/4-8-2017    Αριθ. Απόφασης: 614/ 2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  4 Αυγούστου 2017 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 
13.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/60031/31.7.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου                
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

 26. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
 

4.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 27.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος  

7.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

  29.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

11.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

30.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

   

12. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 31. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

13. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ  

14. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

15. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-   
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Αντιδήμαρχος 

16. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

17. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

18. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

19.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

20. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

21.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Aντιδήμαρχος 

 

23. .ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

24 ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9.  ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

2.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 10.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

12.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος  

13.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

7.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 
15.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

8.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 

16.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΆΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ 
κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος 
κ.Δ.Σαλαμαστράκης. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
ένας (31), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

 
Θ Ε Μ Α 3.6:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης 
εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες 
περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά τη θεομηνία της 28/1/2011 
Β΄φάση» αρ.πρωτ. 16/59474/2017.  
 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών 
κ.Α.Μπεκιάρης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την 
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υπ΄αριθ.πρωτ. 16/59474/2017 εισήγηση της Δ/νσης , η οποία έχει ως 
εξής:   

             
1. Με την αριθμ.263/17-5-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Ρόδου εγκρίθηκε η αριθμ.42/2013 μελέτη του έργου και καθορίστηκε ο 
τρόπος εκτέλεσης του με διαγωνισμό.  
2. Με την αριθμ. 4/20-01-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και η εκ νέου κατάρτιση των 
όρων διακήρυξης για την επαναδημοπράτηση του έργου. 
3. Με την αριθμ. 261/23-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ρόδου απορρίπτει ως αβάσιμη την με αρ. πρ. 2/52224/16-05-
2014 ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης «Μαυρονικόλας Χαράλαμπος» 
και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στην εργοληπτική 
επιχείρηση ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση  έκπτωση 38,852% 
επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης. 
4. Με το αρ.πρ. 16/68472/24-7-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας 
ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες ότι μειοδότης αναδεικνύεται η   
εργοληπτική επιχείρηση ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση  
έκπτωση 38,852%    
5. Με την με αρ. πρ. 16/44176/03-06-2016 προσκόμιση από τον ανάδοχο 
των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και εν συνεχεία με την με 
αρ.πρ.16/44893/06-06-2016 πρόσκληση της Υπηρεσίας , υπογράφηκε η με 
αρ.πρ. 16/53265/30-6-2016 σύμβαση  του έργου διάρκειας επτά (7) 
μηνών (30-01-2017) και ποσού 282.662,45€ συμπεριλαμβανομένων των 
κονδυλίων αναθεώρησης και ΦΠΑ με ημερομηνία περαίωσης εργασιών. 
6. Με την αριθμ. 524/2016 απόφαση του Δ.Σ.Ρόδου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ 
του έργου , συνολικού προϋπολογισμού 264.426,16€ , ο οποίος είναι 
μειωτικός κατά 18.236,29€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. 
7.Με την αριθμ. 763/2016 απόφαση του Δ.Σ.Ρόδου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ 
του έργου , συνολικού προϋπολογισμού 264.426,16€ , ο οποίος είναι 
μειωτικός κατά 18.236,29€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου και 
σε ισοζύγιο με τον 1ο Α.Π.Ε. 
8.Με την υπ΄αρ.85/2017 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνεται παράταση 
προθεσμίας περάτωσης εργασιών  τεσσάρων (4) μηνών δηλαδή μέχρι την 
30/05/17. 
9. Με την υπ΄αρ.479/2017 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίνεται παράταση 
προθεσμίας περάτωσης εργασιών  δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 
30/07/17. 
10. Με την υπ΄αρ.16/56900/19-07-2017 αίτηση του αναδόχου , ζητείται η 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας λόγω των εργασιών που απαιτούνται να 
πραγματοποιηθούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., που αναμένεται να ολοκληρωθούν 
εντός δεκαπέντε ημερών,   στον δρόμο όπου απομένει η ασφαλτόστρωσή 
του από εμάς  με εκτιμώμενο χρόνο ενός μηνός επι πλέον και ως εκ τούτου 
θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος σαράντα πέντε ημερών. 

Κατά συνέπεια προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας των 
εργασιών του έργου  μέχρι 15/09/2017.    

 

Κατόπιν τούτου ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει: 
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   την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας 
μετά την θεομηνία της  28/01/2011-Β΄Φάση»  κατά σαράντα πέντε 
ημέρες από την 30/07/2017 δηλαδή εώς 15/09/2017 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Ε.Ατσίδη απουσίαζε από τη συζήτηση και 

λήψη απόφασης του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις 
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του 
Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  κατά πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 
με επικεφαλής τον κ. Γ.Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν «κατά»  

 
 Την έγκριση  χορήγησης παράτασης προθεσμίας περάτωσης 
εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες 
περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά την θεομηνία της  
28/01/2011-Β΄Φάση»  κατά σαράντα πέντε ημέρες από την 
30/07/2017 δηλαδή εώς 15/09/2017. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
                               ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 
 


