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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/8/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού:14/30-8-2018    Αριθ. Απόφασης: 941/2018 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30η Aυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/51911/24.8.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/ 
19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Α 2018) και  95 του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

22.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

23.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

24. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  26.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 27.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

8.ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

9.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 28.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 

 

 30. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

31.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 32.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 33.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
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14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 34.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

16.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

 

18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  

  

   

19.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

  

  

21.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

 

8.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

3. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

4.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

11. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

5. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος 

12. ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος (δικ/νη). 

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)  

7. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
(δικ/νος) 
 

  

 
 

Επίσης παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ρόδου 
κ.Μ.Παγκάς και η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα 
Μ.Παπαβασιλείου. 
  
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μ.Δράκος αποχώρησε μετά την έναρξη 
της Συνεδρίασης 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
πέντε (35), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με  θέματα Ημερήσιας 
Διάταξης: 
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Θ Ε Μ Α 3.16 :  Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
του έργου με τίτλο « Επισκευή – συντήρηση παλαιού 
νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης – 
Μεταστέγαση Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 16/51631/2018.  

 
 
Ο Δήμαρχος κ. Φ. Χατζηδιάκος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ. 16/51631/23-08-2018 εισήγηση της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής: 

 

1. Με την αριθμό 393/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η μελέτη του ανωτέρω έργου προϋπολογισμού 1.615.000,00 

ευρώ με Φ.Π.Α.,  

2. Με την με αριθμό 24/5/30-3-2011 απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής 

Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για 

την εκτέλεση του παραπάνω έργου. 

3. Με τις με αριθ. 393/5-7-2011, 530/3-8-2011, 624/7-10-2011 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη 

προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 

4. Στις 03/07/2012 υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου.   

5. Με την αριθ. 331/03-09-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το αριθ. πρωτοκόλλου 

57244/1517/06-11-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Αιγαίου 

εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – 

ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στην εταιρεία ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧ. – ΚΟΣΜΟΣ 

ΘΕΟΔ. Ο.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,014%. 

6. Με το συμφωνητικό ποσού 871.881,54 ευρώ με απρόβλεπτα, Ε.Ο. 

18%, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 16%, υπεγράφη την 05-02-2014 

(αριθμ. Πρωτ. 2/13872/6-2-2014) με προβλεπόμενη προθεσμία 

αποπεράτωσης των εργασιών εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 

ημέρες.  

7. Με την με αριθμό 2/7975/28-7-2014 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου, διεκόπη η εκτέλεση του έργου, 
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λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού. Οι εργασίες επανεκκίνησαν μετά 

από την πληρωμή του 1ου Λογαριασμού. 

8. Με την με αριθμ. 109/13-3-2015 Απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκε η 

παράταση του έργου μέχρι την 31/05/2015.  

9. Με την με αριθμ. 169/30-3-2015 απόφαση του ΔΣ εγκρίθηκαν ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με 

τον οποίο η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 871.881,54 Ευρώ 

με αναθεώρηση και ΦΠΑ 16% και ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική 

σύμβαση. 

10. Με την με αριθμ. 300/25-05-2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση του έργου μέχρι την 31/08/2015. 

11. Με την με αριθμ. 522/31-08-2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκαν: 

α) Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου του θέματος. 

β) Η εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο Ρόδου κ . Φώτη Χατζηδιάκο για την 

υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.  

γ) Ο ορισμός του Αντιδήμαρχου κ. Αθ. Κωνσταντίνου ως εκπρόσωπος του 

Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, με 

αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο κ Γ. Πόκκια. 

12. Με την υπ’ αρ. 16/81097/28-8-2015 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται 

παράταση προθεσμίας μέχρι την 31/12/2015 ώστε να δοθεί επαρκής 

χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών. 

13. Με την υπ’ αρ. 841/18-12-2015 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου μέχρι την 31/08/2016. 

14.  Στις 21/12/2015 υπεγράφη η νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου ποσού 470.955,39€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

15.  Με το υπ’ αριθ. 16/17865/10-03-2016 έγγραφό του ο Ανάδοχος 

υπέβαλε Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2ου 

λογαριασμού (αρ. πρωτ. Υποβολής 16/119072/18-12-2015) και η Δ/νση 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου την αποδέχτηκε με την αρ. 

πρωτ. 16/17865/18-03-2016, οπότε και διεκόπη η εκτέλεση του έργου. 
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16.  Με το υπ’ αριθ. 16/44919/06-06-2016 έγγραφό του ο Ανάδοχος 

υπέβαλε νέα Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του 

3ου λογαριασμού (αρ. πρωτ. υποβολής 16/12743/22-02-2016) και η Δ/νση 

Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου την αποδέχτηκε με την αρ. 

πρωτ. 16/44919/13-06-2016, οπότε η διακοπή του έργου συνεχίζεται. 

17.  Με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/62554/01-08-2016 έγγραφό του ο 

Ανάδοχος του έργου αιτείται χορήγηση παράτασης προθεσμίας συνολικά 

150 ημέρες (130 ημέρες για το διάστημα διακοπής εργασιών και 20 ημέρες 

για την ανασύνταξη των συνεργείων του). 

18.  Με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/63628/03-08-2016 έγγραφό του ο 

Ανάδοχος προβαίνει σε άρση διακοπής των εργασιών, προσμετρώντας το 

χρόνο επανέναρξης αυτών από τις 29-07-2016 (εξόφληση του 3ου λογ. 

Στις 28-07-2016).  

19. Με την υπ’ αρ. 685/19-09-2016 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου μέχρι την 31/12/2016. 

20. Με την με αριθμ. 893/25-11-2016 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκαν: α) ο 2ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

συνολικής δαπάνης 956.044,69 ευρώ εκ των οποίων 204.422,67€ για 

Φ.Π.Α. (16%, 23% και 24%). 

β) η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-06-

2017. 

21. Με τη με αριθ. 397/25-05-2017 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκαν ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με το 

2ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικής δαπάνης 956.044,69 ευρώ εκ των οποίων 

204.422,67€ για Φ.Π.Α. (16%,23% και 24%) και η χορήγηση παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31/10/2017. 

22. Με την υπ’ αρ. 848/16-10-2017 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου μέχρι την 31/03/2018. 

23. Με τη με αριθ. 2/11-01-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του Τεχνικού 

Προγράμματος σύμφωνα με την οποία έγινε α) μείωση του Κ.Α. εσόδου 

1326.0002 κατά 650.000 € (δηλ. μηδενίστηκε), β) Τροποποίηση του 

εξόδου 30-7311.0006 με πίστωση 1.021.881,00€ (ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ 
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ΠΝΑ: 650.000,00 και ΣΑΤΑ 2016:371.881,00€) ως εξής: Μείωση της ΠΝΑ 

κατά 650.000€ και αύξηση της ΣΑΤΑ κατά 268.119,00€. Η νέα πίστωση 

είναι 640.000€ (ΣΑΤΑ 2016 & 2017). 

24. Με τη με αριθ. 140/28-02-2018 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου εγκρίθηκαν ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

συνολικής δαπάνης 956.044,69 ευρώ εκ των οποίων 204.422,67€ για 

Φ.Π.Α. (16%,23% και 24%) και η χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

περαίωσης του έργου μέχρι την 31/07/2018. 

25. Με το αρ. πρωτ. 4/15-03-2018 (αρ. πρωτ. 16/17096/19-03-2018 

εισερχόμενο) έγγραφό του το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδότησε 

θετικά για την έγκριση του  4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 

26. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 16/47122/30-07-2018 έγγραφό του ο 

Ανάδοχος του έργου αιτείται χορήγηση εύλογης παράτασης προθεσμίας για 

την ολοκλήρωση εκτέλεσης των εργασιών. 

 

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη ότι :   

i. Λόγω της έκτασης των φθορών του κτιρίου εξωτερικά, απαιτείται 

ανάλογος χρόνος για την εκτέλεση των αποκαταστάσεων και την άρτια 

ολοκλήρωση του έργου. 

ii. Τη μέχρι σήμερα πρόοδο των εργασιών 

 

Προτείνει την έγκριση τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 

έργου έως 30-09-2018. 

 
Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει : 

 

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έως 30-09-2018.  

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε. Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Γιαννικουρής, Ι. Περδίκης, ο Α. 

Κωνσταντίνου και ο Αντιδήμαρχος κ. Δ. Τσίκκης απουσίαζαν από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του 
έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» έως 30-09-2018.  

  
   
 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 
 
     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


