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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/06/2023  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 20/30-06-2023    Αριθ. Απόφασης:  298/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 30η Ιουνίου του 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/39886/20.06.2023  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε 
και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) 
και 95 του Ν.3463/2006. 

 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

24. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος  

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

25. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος  

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
26. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -
Αντιδήμαρχος 

27. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

30. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ      

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 

32. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  33. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  35. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 

36. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-    

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

14. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
37. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – 

Γραμματέας Δ.Σ. 
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15. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 
38.  ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ. 

39. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

17. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

40. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 
Αντιδήμαρχος 

42. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

20. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

43. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

21. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
Αντιδήμαρχος 

44. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

22. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

45. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος 

23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

 
   ΑΠΟΝΤΕΣ:   

1.    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

2. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
(Δικαιολογημένος) 

4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα πέντε (45), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ  19 : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών με αριθμό 3195/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

 

1. Με την υπ’ αριθ.: 814/30-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης  του έργου, 

προϋπολογισμού 250.000,00 € με Φ.Π.Α. 
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2. Με την υπ’ αριθ.: 331/21-5-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό δημοπρασίας – στάδιο ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου.  

3. Με την υπ’ αριθ.: 577/6-8-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου  που νομιμοποιήθηκε με το υπ΄ αριθ πρωτ..: 43483/15-9-2021 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό 

δημοπρασίας - στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης του προσωρινού αναδόχου 

και η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση: 

«ΡΑΜΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 59,00% επί των τιμών 

του τιμολογίου της μελέτης.  

4. Η υπ’ αριθ.:  16/53855 εργολαβική σύμβαση, συνολικού ποσού 102.500,01 € 

με Φ.Π.Α 24%, υπογράφηκε στις 12-10-2021, με συμβατική προθεσμία 

περαίωσης του έργου  τρακόσες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 07-10-2022.  

 Η σύμβαση αναλύεται ως ακολούθως: 

Άθροισμα Εργασιών με Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 71.809,53 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%   10.771,43 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & Φ.Π.Α 82.580,96 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ      80,34 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 82.661,30 € 

Φ.Π.Α. 24%    19.838,71 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 102.500,01 € 

 

5. Η προθεσμία περαίωσης του έργου παρατάθηκε κατά 6 μήνες, ήτοι έως 07-4-

2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 54440/1-9-2022 Δήλωση του 

Αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος. 

6. Ο παρών 1ος Α.Π.Ε.  συντάχθηκε για να συμπεριλαμβάνει αυξομειώσεις 

ποσοτήτων που προέκυψαν σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις 

(τακτοποιητικός), καθώς και για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση των 

εργασιών όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με τους ισχύοντες προσωρινούς 

συντελεστές αναθεώρησης.  

Στον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προβλέπεται ποσόν 74.457,52 € για 

εργασίες με ΓΕ+Ο.Ε., ποσό 12.000,00 €  για αναθεώρηση και ποσόν 

20.749,80 € για Φ.Π.Α. 24%.  

Η δαπάνη του έργου με τον 1ο Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής: 

 

Άθροισμα Εργασιών με Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 74.457,52 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  12.000,00 € 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 86.457,52 € 

Φ.Π.Α. 24%    20.749,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 107.207,32 € 

 

Λόγω χρήσης των επί έλλαττων δαπανών απαιτήθηκε η σύμφωνη γνώμη του 

Τεχνικού Συμβουλίου Δωδεκανήσου, το οποίο με την 52η (11-05-2022) Πράξη 

του διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του. 
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  Η συνολική δαπάνη του έργου του 1ου Α.Π.Ε. χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ 

είναι μειωμένη κατά 8.123,44 € ή ποσοστό -9,84% από την Αρχική Σύμβαση, 

αλλά με αναθεώρηση και ΦΠΑ είναι αυξημένη κατά 4.707,31 € ή ποσοστό 

4,59% σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση. 

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» του 

αναδόχου ΡΑΜΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ποσού 107.207,32 € με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α. ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 4.707,31€ ή ποσοστό 4,59% σε σχέση 

με την Αρχική Σύμβαση. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την υπ’αρ.3195/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 

Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 
 Την δήλωση του εκπροσώπου της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»                   

κ. Σάββα Διακοσταματίου, ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη 

Κρητικού, ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Την απουσία από την ψηφοφορία των μελών της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ.κ. Καλετού Πότσου και Κωνσταντίνου Τσουρούτη από 

το συγκεκριμένο θέμα, 
 Την απουσία από την ψηφοφορία του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου               

κ. Σάββα Καραταπάνη από το συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
πέντε (45) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 

«ΥΠΕΡ» είκοσι εννέα (29), ήτοι: 
- τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων 

μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (25) και 

- οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Γιαννάς Νικόλαος, Ιωσήφ Δημήτριος, 
Καφετζής Μιχαήλ, Σταυρής Μιχαήλ. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» του 

αναδόχου ΡΑΜΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ποσού 107.207,32€ με αναθεώρηση και 

Φ.Π.Α., ο οποίος παρουσιάζει αύξηση κατά 4.707,31€ ή ποσοστό 4,59% σε 

σχέση με την Αρχική Σύμβαση. 

 

                 
       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    

 

 

       ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                ΜΙΧΑΗΛ  Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ    
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