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    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  03/11/2023  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

  
         Αριθ. Πρακτικού: 32/03-11-2023    Αριθ. Απόφασης:   516/2023 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 03η Νοεμβρίου του 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 
Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 
Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 

τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/65350/30.10.2023  
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 

κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 
95 του Ν.3463/2006. 

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

20. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

21. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -
Αντιδήμαρχος 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

22. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
24. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 

26. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 27. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9.  ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
28. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

10.  ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 

29. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

11.  ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 30. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

12. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

31. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

13. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

32. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 
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14. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
33. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

15. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   
Αντιδήμαρχος 

34. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

16. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

35. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

36. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

18. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

37. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-   
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

19. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
38. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ:   

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

2. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Αντιδήμαρχος 8. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

3. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-   
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 
(Δικαιολογημένος) 

9. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ (Δικαιολογημένος) 

4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
10. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

5. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
11. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

6. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
 

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, προχώρησε στη λήψη 
απόφασης.  

 
ΘΕΜΑ 14ο εκτός ημερήσιας διάταξης : Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 

έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ». 
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Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η υπ΄αρ. 3523/2023 απόφαση της 
Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».  

Σχετ.: Το αίτημα του αναδόχου.  
 

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και 

Μνημείων του Δήμου Ρόδου και αφορά εργασίες για την αποκατάσταση της 
ανατολικής όψης του κτηρίου της Ακαδημίας καθώς και του αύλειου χώρου που 

χρησιμοποιεί το 22ο Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Πειραματικό Δ.Σ. Η ανωτέρω 
μελέτη καθώς και η ανάθεση του έργου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
εγκρίθηκαν με τη με αρ. πρωτ. 52600/23.08.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013286963 

2023-08-23), Αρ. Απόφαση Δημάρχου 2655.  
Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ Σχολικών Κτηρίων του Δήμου 

Ρόδου (74/23, ΑΔΑ: ΩΝ1ΔΩ1Ρ-ΩΙΛ) με Κ.Α. Εξόδων/Δαπανών 15-7331.0058 και η 
συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 
74.400,00€ 

Η διαδικασία ανάθεσης με πρόσκληση τριών οικονομικών φορέων έγινε μέσω 
«ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με αρ. συστήματος 203043.  

Με την υπ’ αριθμό. πρωτ. 55679/05.09.2023, ΑΔΑΜ: 23AWRD013350281 
2023-09-05, ΑΔΑ: 9ΠΥ5Ω1Ρ-ΡΑΕ απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε το έργο στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΣΥΜΗ ΧΕΡΙΤΑΖ Α.Ε.», με συμβατική δαπάνη εργασιών 
ποσού 59.405,25 ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 73.662,51 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% και με μέση έκπτωση 1,00%. 

Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης, υπογράφηκε η με αρ.πρωτ.2/58077/15-
09-2023 σύμβαση έργου (ΑΔΑΜ:23SYMV013432685 2023-09-16), συνολικού ποσού 

73.662,51€ με ΦΠΑ εκ των οποίων 51.200,22€ αφορά δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & 
Ο.Ε. 18%, ποσό 7.680,03€ για απρόβλεπτες δαπάνες, ποσό 525,00€ αφορά 
απολογιστικές δαπάνες και ποσό 14.257,26€ για Φ.Π.Α. 24%. Η προθεσμία 

περαίωσης των εργασιών ήταν ένας (1) μήνας, από την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης. 

Λόγω της διαδικασίας ανάθεσης του έργου, αυτό ξεκίνησε ενώ είχαν ανοίξει τα 
σχολεία, με αποτέλεσμα για λόγους ασφαλείας και όχλησης να πρέπει  οι εργασίες να 
εκτελούνται σε ώρες μη λειτουργίας ή με αργότερους ρυθμούς. Επίσης προέκυψαν 

επιπλέον εργασίες καθαιρέσεων σαθρών σοβάδων, αποκατάσταση οξειδωμένων 
οπλισμών κλπ, για τις οποίες απαιτείται η σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ και επιπλέον 

χρόνος για την εκτέλεση αυτών των εργασιών αυτών. Συνολικά ο απαιτούμενος 
επιπλέον χρόνος για τα παραπάνω υπολογίζεται σε δύο (2) μήνες περίπου, οπότε θα 
πρέπει να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν οι 

εργασίες και για την ολοκλήρωση του έργου. 
 

Για τους ανωτέρω λόγους και για την ολοκλήρωση του έργου. 

Ζητείται 

Η χορήγηση παράτασης προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών μηνών για την 

εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση αύλειου χώρου στο σχολικό συγκρότημα της 
Ακαδημίας» ήτοι νέα προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης των εργασιών η               
15-12-2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν4412/2016. 

 
 

 

 

ΑΔΑ: 64Ο9Ω1Ρ-Ο4Κ



4 

 

Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα 
λόγω της σπουδαιότητας και αναγκαιότητας ολοκλήρωσης του έργου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 
 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 

484/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 92ΞΡΩ1Ρ-ΔΞΣ), 
 Το γεγονός ότι ως εξαιρετικά επείγον θέμα, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται  
ανωτέρω, 

 Την υπ’ αρ. 3523/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 

 Την δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Κορωναίου, Ιωάννη 
Αφεντούλη,  Δημητρίου Ζανεττούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, ότι 
ψηφίζουν  «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. 
Καλέτου Πότσου, για την «ΑΠΟΧΗ» τους από την ψηφοφορία του συγκεκριμένου 

θέματος,  
 Την δήλωση του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καμπούρη, ότι 

ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα οκτώ  
(38) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 

«ΥΠΕΡ» τριάντα (30) ήτοι: 
- τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων 
μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (21), 

-  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Πόκκιας και Αικατερίνη Μπιλλιά,  
-  Οι Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αθανάσιος Βυρίνης, Νικόλαος Γιαννάς, 

Δημήτριος Ιωσήφ, Σάββας Καραταπάνης, Μιχαήλ Καφετζής, Αλέξανδρος Κολιάδης 
και Μιχαήλ Σταυρής,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου 
«Αποκατάσταση αύλειου χώρου στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας» 

έως και την 15-12-2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του 
Ν4412/2016. 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                    ΜΙΧΑΗΛ  Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ 
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