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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  556/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          

2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  
συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 11 : Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του 

έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ». 
 

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, με αριθμό 3563/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 
Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ :  3η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ». 

1. Τη θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών μελέτη του έργου: 
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ», προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Τη με αρ. 585/6-8-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με 
την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και η 

συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.  

3. Τη με αρ. πρ. 16/41802/15-07-2022 σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου 
υπογράφηκε στις 15-07-2022  με ημερομηνία περάτωσης εργασιών 10-05-2023 

(300 ημερολογιακές ημέρες  από την υπογραφή της). 

4. Τη με αριθμό 595/17-08-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου με την οποία δόθηκε παράταση εως 10-08-2023 

5. Τη με αριθμό 434/25-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ρόδου με την οποία δόθηκε παράταση εως 30-11-2023 

6. Με την α.π. 16/67153/08-11-2023 αίτησή του ο ανάδοχος ζητάει τη χορήγηση  
παράτασης του έργου μέχρι τις 30-03-2024, για τους λόγους που αναφέρει στην 

αίτησή του. 

7. Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα καθώς 
η ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν, είναι αναγκαία ενόψει της 

χειμερινής περιόδου και της ερχόμενης τουριστικής περιόδου. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την παράταση προθεσμίας περάτωσης των εργασιών έως 30-03-2024 για το 
έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ». 

Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα 
καθώς η ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν, είναι αναγκαία 

ενόψει της χειμερινής περιόδου και της ερχόμενης τουριστικής περιόδου. 
 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
 Την υπ’αρ. 3563/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 

Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. 

Καλετού Πότσου, ότι τα παρόντα μέλη της παράταξης του ψηφίζουν «ΚΑΤΑ»  

στο συγκεκριμένο θέμα, 
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 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 

Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου 

ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Την δήλωση των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αθανασίου Βυρίνη, 

Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη και Αλέξανδρου Κολιάδη ότι ψηφίζουν 

«ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ένα   (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» είκοσι έξι (26) ήτοι: 
- τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων 

μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (22), 
-  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Γιαννακάκης, Σάββας Διακοσταματίου,  

Αικατερίνη Μπιλλιά, Μιχαήλ Σταυρής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ» έως 30-03-2024.  
 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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