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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  560/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          

2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  
συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 15 : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του 

έργου : «Αποκατάσταση ζημίων οδοστρωμάτων και αντιστήριξη πρανών 
στην περιοχή Αγ. Σουλά και στην Δ.Κ. Σαλάκου που προκλήθηκαν από τη 

θεομηνία της 25/11/2019». 
 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, με αριθμό 3570/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 
Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημίων οδοστρωμάτων και αντιστήριξη πρανών στην 
περιοχή Αγ. Σουλά και στην Δ.Κ. Σαλάκου που προκλήθηκαν από τη 

θεομηνία της 25/11/2019».  

1. Την με αρ. ΑΔΑ:ΩΞ8ΠΩ1Ρ-ΑΓ7: Έγκριση μελέτης, κατάρτιση των όρων 

διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας 
του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΣΑΛΑΚΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019». 

2. Την με αρ. ΑΔΑ:ΨΗΝΒΩ1Ρ-ΒΓ7: Έγκριση 02ου Πρακτικού Διαγωνισμού του 

έργου «Αποκατάσταση ζημίων οδοστρωμάτων και αντιστήριξη πρανών στην 
περιοχή Αγ. Σουλά και στην Δ.Κ. Σαλάκου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 
της 25/11/2019», με Α/Α: 183807, προϋπολογισμού 150.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

3. Την με αρ. ΑΔΑ:ΨΔ10ΟΡ1Ι-ΛΤ5 επικύρωση της νομιμότητας της με 

αριθμ.292/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, 
αναφορικά με το θέμα «Έγκριση 02ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών οδοστρωμάτων και αντιστήριξη πρανών στην περιοχή 

Αγ. Σουλά και στην Δ.Κ. Σαλάκου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 
25/11/2019» με Α/Α:183807, προϋπολογισμού 150.000,00€ 

(Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%). 

4. Τη με αρ. πρ. 16/ 40946 13 - 7 -2022 (22SYMV010921500 22-07-13) 
σύμβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου με ολική προθεσμία περαίωσης τους 

έξη (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής.  

5. Με την α.π. 16/1137/05-01-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται παράταση 

της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά έξι  (6) μήνες λόγω κακών καιρικών 
συνθηκών. 

6. Με την με αρ. ΑΔΑ:ΩΧΞΞΩ1Ρ-439 εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδοστρωμάτων και αντιστήριξη 
πρανών στην περιοχή Αγίου Σουλά και στην Δ.Κ.Σαλάκου που προκλήθηκαν 

από τη θεομηνία της 25ης Νοεμβρίου 2019» κατά εκατόν ογδόντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες ήτοι νέα προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης εργασιών 

07/07/2023. 

7. Με την α.π. 16/43561/05-07-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται παράταση 
της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά τέσσερις (4) μήνες λόγω 

απρόβλεπτων εργασιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών. 

8. Με την α.π. 16/66765/07-11-2023 αίτησή του, ο ανάδοχος αιτείται παράταση 
της συνολικής προθεσμίας περαίωσης κατά έξι (6) μήνες, λόγω του της 
παρατεταμένης τουριστικής περιόδου κατά την οποία, η δυνατότητα εκτέλεσης 

εργασιών ήταν πολύ περιορισμένη, αλλά και δεδομένης της συνεχιζόμενης, 
στο2024, χρηματοδότησης που καταστεί αδύνατη την άμεση εξόφληση των 

εργασιών κατά το τρέχον έτος (2023). 
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9. Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα καθώς 

επιβάλλεται η ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν ενόψει της χειμερινής 
περιόδου. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση 

ζημίων οδοστρωμάτων και αντιστήριξη πρανών στην περιοχή Αγ. Σουλά 
και στην Δ.Κ. Σαλάκου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 

25/11/2019»,  έως και την 07-05-2024. 

Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα 
καθώς επιβάλλεται η ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν ενόψει 

της χειμερινής περιόδου. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
 Την υπ’αρ. 3570/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 

Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. 

Καλετού Πότσου, ότι τα παρόντα μέλη της παράταξης του ψηφίζουν «ΚΑΤΑ»  
στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Σάββα 

Διακοσταματίου, Δημητρίου Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα 
Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, 

Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο 
συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αθανασίου Βυρίνη, 

Ιωάννη Καμπούρη και Αλέξανδρου Κολιάδη ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο 
συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
ένα   (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 

«ΥΠΕΡ» είκοσι έξι (26) ήτοι: 
- τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων 
μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (22), 

-  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Γιαννακάκης, Σάββας Καραταπάνης, 
Αικατερίνη Μπιλλιά, Μιχαήλ Σταυρής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: 
«Αποκατάσταση ζημίων οδοστρωμάτων και αντιστήριξη πρανών στην 

περιοχή Αγ. Σουλά και στην Δ.Κ. Σαλάκου που προκλήθηκαν από τη 
θεομηνία της 25/11/2019» έως και την 07-05-2024. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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