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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  561/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          

2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  
συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 16 : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ». 

 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, με αριθμό 3571/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Θέμα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ». 

 Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην  
Διακήρυξη του έργου. 

 Με τις αποφάσεις 49/17-02-2023 και 183/23-05-2023 της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Ρόδου, με τις οποίες εγκρίθηκαν  το 2ο και 3ο πρακτικό του 

διαγωνισμού και το με αρ. πρωτ. 20749/26-07-2023 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού 
του έργου και κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, στην 

εργοληπτική επιχείρηση «ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. 
« ΝΙΚΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 53,12% 

Η Συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με την Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό 
των 143.846,09 Ευρώ από τα οποία :  

ποσό ίσο με 96.369,87 Ευρώ για εργασίες.  

ποσό ίσο με 14.455,48 Ευρώ για απρόβλεπτα.  

ποσό ίσο με 4.850,00 Ευρώ για απολογιστικά.  

ποσό ίσο με 329,56 Ευρώ για αναθεώρηση.  

ποσό ίσο με 27.841,18 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24% 

Τους όρους της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου και των κρίσιμων συμβατικών όρων για  τη διοίκηση του 
έργου.  

Ο Παρών 1ος Α.Π.Ε συντάσσεται για να καλύψει περιορισμένης έκτασης 
αυξομειώσεις σε διάφορες ποσότητες εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την 
εκτέλεση του έργου που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 132 του Ν. 

4412/2016. 

Με τον 1ο ΑΠΕ του έργου η Συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 

165.420,97 Ευρώ από τα οποία :  

ποσό ίσο με 125.277,63 Ευρώ για εργασίες.  

ποσό ίσο με 2.169,89 Ευρώ για απρόβλεπτα.  

ποσό ίσο με 5.577,50 Ευρώ για απολογιστικά.  

ποσό ίσο με 378,99 Ευρώ για αναθεώρηση.  

ποσό ίσο με 32.016,96 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24% 

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ :   

1. Η Συνολική δαπάνη Εργασιών – Απροβλέπτων σε σχέση με την αντίστοιχη της 
Σύμβασης παρουσιάζει ΑΥΞΗΣΗ ίση με 16.622,17 ευρώ (127.447,52 – 
110.825,35), δηλαδή ποσοστό ΑΥΞΗΣΗΣ ίσο με 14,99% < 15,00%  

2. Η Συνολική Δαπάνη του έργου σε σχέση με την αντίστοιχη της Σύμβασης 
παρουσιάζει ΑΥΞΗΣΗ ίση με 21.574,88 ευρώ (165.420,97 – 143.846,09), 

δηλαδή ποσοστό ΑΥΞΗΣΗΣ ίσο με 14,99% < 15,00%  
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 Επίσης με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ισχύουν τα ακόλουθα:  

Το φυσικό αντικείμενο δεν μεταβάλλεται.  

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως 

αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.  

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.  

Δεν καταργείται καμία «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης.  

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη.  

Γίνεται χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων και πληρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 καθώς και των 
εγκυκλίων 20/2006 και 30/2007 σύμφωνα με το συνημμένο φύλλο ελέγχου.  

Επίσης πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
ειδικότερα την παρ. 2, που αναφέρει ότι οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται 

χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης καθώς δεν υπερβαίνει το 15% 
της αξίας της αρχικής σύμβασης και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης. 

Στον παρόντα 1ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επί έλλατον δαπανών, όμως υπάρχει 
αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, οπότε απαιτείται η γνωμοδότηση του 

Τεχνικού Συμβουλίου. 

 Με την Αρ.Πρωτ. 123/15-11-2023  το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Δωδεκανήσου ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ για το έργο  

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ». 

 Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα καθώς 
επιβάλλεται η ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν ενόψει της χειμερινής 
περιόδου. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ» γιατί εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη 

ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των 
προδιαγραφών της μελέτης. 

Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα 
καθώς επιβάλλεται η  ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν ενόψει 

της χειμερινής περιόδου. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

 Την υπ’αρ. 3571/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 
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 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. 

Καλετού Πότσου, ότι τα παρόντα μέλη της παράταξης του ψηφίζουν «ΚΑΤΑ»  
στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 
Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου 

ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Την δήλωση των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων κ.κ. Αθανασίου Βυρίνη, 

Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη και Αλέξανδρου Κολιάδη ότι ψηφίζουν 
«ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ένα   (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» είκοσι έξι (26) ήτοι: 

- τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων 
μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (22), 
-  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Γιαννακάκης, Σάββας Διακοσταματίου,  

Αικατερίνη Μπιλλιά, Μιχαήλ Σταυρής, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τον 01ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. 
ΚΑΜΕΙΡΟΥ», γιατί εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, με την άριστη 

ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή εφαρμογή των 
προδιαγραφών της μελέτης. 

 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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