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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  566/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα 

με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του 
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 
τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          
2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η 

οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 

Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 
22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   

Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 
ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 

28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής 
παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   
Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος –
Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης 
ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  συμμετείχε σ’ αυτήν με 

τηλεδιάσκεψη. 
 
ΘΕΜΑ 21 :Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Παράτασης 

Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 
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Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών, με αριθμό 3582/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, 

η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Θέμα : Έγκριση 2ου ΑΠΕ και Παράτασης Εργασιών του έργου 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας και εγκρίθηκε με την 

υπ΄αριθμ. 515/12-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.  
Η Συνολική δαπάνη του έργου Σύμφωνα με την Μελέτη είναι 300.000,00 Ευρώ 

από τα οποία :  
ποσό ίσο με 207.570,26 Ευρώ για εργασίες.  
ποσό ίσο με 31.135,54 Ευρώ για απρόβλεπτα.  

ποσό ίσο με 2.729,68 Ευρώ για απολογιστικά.  
ποσό ίσο με 500,29 Ευρώ για αναθεώρηση.  

ποσό ίσο με 58.064,52 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24%  
Η Μελέτη του έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών για τις ασφαλτοστρώσεις 
οδών στην Δ.Ε. Καλλιθέας. Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν τα κεφάλαια : 

Χωματουργικά και Ασφαλτικά.  
Στις 10-08-2022 έγινε η δημοπρασία κατά την οποία προσωρινός μειοδότης 

αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (με δ.τ. ΝΙΚΟΣ Α.Ε.) που προσέφερε Μέση Τεκμαρτή έκπτωση 
49,03 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

Με την απόφαση 655/28-09-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, 
εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου και κατακυρώθηκε προσωρινά 

το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, για την εκτέλεση των εργασιών στην εργοληπτική 
επιχείρηση ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (με δ.τ. ΝΙΚΟΣ 
Α.Ε.).  

Ο ανάδοχος με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 70469/26-10-2022, προσκλήθηκε για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών του διαγωνισμού του έργου και τα υπέβαλε μέσω 

συστήματος στις 30-10-2022 και τα προσκόμισε με την αρ. πρωτ. 71291/31-10-
2022 αίτησή του.  

Με την απόφαση 55/17-02-2023 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου που 
νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 7069/15-03-2023 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού του 

έργου και κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, για την 
εκτέλεση των εργασιών στην εργοληπτική επιχείρηση ΝΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (με δ.τ. ΝΙΚΟΣ Α.Ε.), με μέση τεκμαρτή έκπτωση 
49,03%.  
Ο ανάδοχος προσκλήθηκε και κατέθεσε για την υπογραφή της σύμβασης 

προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ασφαλιστική ενημερότητα και 
φορολογική ενημερότητα (αρ. πρωτ. υποβολής 27073/25-04-2023).  

Η Συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με την Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 
154.559,08 Ευρώ από τα οποία :  
ποσό ίσο με 105.791,21 Ευρώ για εργασίες.  

ποσό ίσο με 15.868,68 Ευρώ για απρόβλεπτα.  
ποσό ίσο με 2.729,68 Ευρώ για απολογιστικά.  

ποσό ίσο με 254,85 Ευρώ για αναθεώρηση.  
ποσό ίσο με 29.914,66 Ευρώ για Φ.Π.Α. 24%  
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Το Συμφωνητικό ύψους 154.559,08 Ευρώ υπογράφηκε στις 15 Μαΐου 2023 με 

συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 6 μήνες, ήτοι μέχρι 15 Νοεμβρίου 
2023.  

 
1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με την με αρ. ΑΔΑ:9ΦΑΜΩ1Ρ-ΚΕΑ (507/2023, 32/03-11-2023) :  

1. Η Συνολική δαπάνη Εργασιών – Απροβλέπτων σε σχέση με την αντίστοιχη της 
Σύμβασης παρουσιάζει ΑΥΞΗΣΗ ίση με 18.220,01 ευρώ (139.879,90 – 

121.659,89), δηλαδή ποσοστό ΑΥΞΗΣΗΣ ίσο με 14,98% < 15,00%.  

2. Η Συνολική Δαπάνη του έργου σε σχέση με την αντίστοιχη της Σύμβασης 

παρουσιάζει ΑΥΞΗΣΗ ίση με 23.147,92 ευρώ (177.707,00 – 154.559,08), δηλαδή 
ποσοστό ΑΥΞΗΣΗΣ ίσο με 14,98% < 15,00%.  

 
2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ  : 

Η Συνολική δαπάνη Εργασιών – Απροβλέπτων σε σχέση με την αντίστοιχη του 1ου 
ΑΠΕ βρίσκεται σε Ισοζύγιο, δηλαδή στο ποσό των 139.879,90 Ευρώ, 

Η Συνολική Δαπάνη του έργου σε σχέση με την αντίστοιχη του 1ου ΑΠΕ βρίσκεται σε 
Ισοζύγιο, δηλαδή στο ποσό των 177.707,00 Ευρώ 
Μετά την εκτέλεση των εργασιών του 2ου ΑΠΕ, εκτελείται πλήρως ο στόχος της 

σύμβασης, με την άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και με πιστή 
εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή η εκτέλεση των εργασιών αυτών 

είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, γίνεται η 
κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.  
Επίσης με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ ισχύουν τα ακόλουθα:  

Το φυσικό αντικείμενο δεν μεταβάλλεται  
Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 

περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη  
Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου  
Δεν καταργείται καμία «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης  

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη  

Γίνεται χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
της παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 καθώς και των εγκυκλίων 20/2006 
και 30/2007 σύμφωνα με το συνημμένο φύλλο ελέγχου.  

Επίσης πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
ειδικότερα την παρ. 2, που αναφέρει ότι οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται 

χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης καθώς δεν υπερβαίνει το 15% 
της αξίας της αρχικής σύμβασης και δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης.  

Στον παρόντα 2ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επί έλλατον δαπανών, οπότε δεν 
απαιτείται η γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου. 

Τέλος με την με αριθμ.πρωτ. 92/22-9-2023 απόφαση  το Τεχνικό Συμβούλιο 
γνωμοδοτεί ομόφωνα. 

H συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα  
προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» γιατί: 
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Η Συνολική Δαπάνη του οποίου σε σχέση με την αντίστοιχη του 1ου ΑΠΕ βρίσκεται σε 

Ισοζύγιο, δηλαδή στο ποσό των 177.707,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

H συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα 
προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
 Την υπ’αρ. 3582/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 

 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 
Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, 

Αθανασίου Βυρίνη, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, Αλέξανδρου Κολιάδη, 
ότι ψηφίζουν  «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ένα  
(41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» οι είκοσι οκτώ (28), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» γιατί: 

Η Συνολική Δαπάνη του οποίου σε σχέση με την αντίστοιχη του 1ου ΑΠΕ βρίσκεται σε 

Ισοζύγιο, δηλαδή στο ποσό των 177.707,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ). 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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