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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  567/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          

2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  
συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 22 :Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ης  

Συμπληρωματικής Σύμβασης και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του 
έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ». 
 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων και Υποδομών, με αριθμό 3584/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 
Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Θέμα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ης  Σ.Σ και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  

του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ». 

 Με την με αρ. 678/28-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, η ανάθεση με προσφυγή στη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 32 παρ.2 περ.γ και 32Α του 

Ν.4412/2016 (όπως προστέθηκε με το Άρθρο43 παρ.1 του Ν4605/2019) , οι 

όροι της πρόσκλησης για τη διαπραγμάτευση, η συγκρότηση τριμελούς 

οργάνου για τη διεξαγωγή της διαδικασίας, και τέλος η παροχή εξουσιοδότησης 

στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών για την πρόσκληση 

συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τουλάχιστον τριών εργοληπτικών 

επιχειρήσεων. 

 Με την με αρ. 801/18-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το πρακτικό διαπραγμάτευσης και η ανάθεση του 

έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» στην εργοληπτική 

επιχείρηση «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Τ.Ε.Ε» με μέση έκπτωση προσφοράς 

15% επί  των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 

205.645,16€ χωρίς Φ.Π.Α 

 Με την απόφαση 855/13-01-2023 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 

επικυρώθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης. 

 Το συμφωνητικό ύψους 255.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

υπογράφηκε την 15-02-2023 και προβλέπει την αποπεράτωση του έργου σε έξι 

(6) μήνες , δηλαδή ως την 15-08-2023. 

Το ποσό της σύμβασης αναλύεται ως εξής  

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                         175.041,35 Ευρώ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                           26.256,20 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I                         201.297,55 Ευρώ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ                              2.125,00 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II                        203.422,55 Ευρώ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                              2.222,61 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III                        205.645,16 Ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%                            49.354,84 Ευρώ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ                          255.000,00 Ευρώ  

1. 1ος  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  

 

Ο Προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 

4412/016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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Ο 1ος Α.Π.Ε. περιλαμβάνει αυξήσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως αυτές 

προκύπτουν  από τις μέχρι τώρα εκτελεσμένες εργασίες αλλά και από την ασφαλή 

πρόβλεψη των προς εκτέλεση εργασιών. 

Η δαπάνη των αυξήσεων αντιμετωπίζεται  από την  απορρόφηση μεγάλου 

τμήματος των απροβλέπτων.  

 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 201.017,45 Ευρώ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 280,10 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I 201.297,55 Ευρώ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 2.125,00 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II 203.422,55 Ευρώ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.222,61 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III 205.645,16 Ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 24% 49.354,84 Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ 255.000,00 Ευρώ 

 

Διευκρινίζεται ότι στον 1ο Α.Π.Ε. ισχύουν τα ακόλουθα:   

 Το φυσικό αντικείμενο δε μεταβάλλεται 

 Το οικονομικό αντικείμενο δε μεταβάλλεται  

 Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως 

αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη 

 Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου 

 Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης 

 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται 

στα συμβατικά τεύχη 

 Δεν προκαλείται αύξηση και δε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών, οι 

οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου  

 Δεν υπάρχουν νέες εργασίες 

 

 1η Συμπληρωματική  Σύμβαση  (Απαραίτητες  Εργασίες)     

Με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα απορροφάται το σύνολο των 

απροβλέπτων της  αρχικής σύμβασης, πλην όμως τρείς λόγοι που περιγράφονται 

παρακάτω, και που είτε ήταν αδύνατο να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη γιατί 

προέκυψαν κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, είτε δεν προλάβαμε να τις 

αντιμετωπίσουμε λόγω της διαδικασίας δημοπράτησης και ανάδειξης αναδόχου, 

απαιτείται να αντιμετωπιστούν άμεσα με την παρούσα εργολαβία για την 

προστασία των πολιτών αλλά και των υποδομών.  

Συγκεκριμένα:  

Ήδη από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών και την εγκατάσταση του αναδόχου 

στο έργο παρατηρήθηκε απρόβλεπτη επιδείνωση «επί το χείρον» της 

υπάρχουσαςκατάστασης                                                                                    

Αυτό συνέβη διότι η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση σε τμήματα των οδοστρωμάτων 

λόγω της ορμής του νερού στο διάστημα Νοεμβρίου 2022 – Φεβρουαρίου 2023 

γιγάντωσε το πρόβλημα.                                          

Συγκεκριμένα :  

Η μελέτη προέβλεπε «Παρ9. την αποκατάσταση τμήματος οδοστρώματος με 

διευθέτηση των πρανών, βάση οδοστρωσίας και τελικά σκυροδέτηση προκειμένου 
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να αναχαιτιστεί η ορμή του νερού σε καταστάσεις νεροποντής (σε Δ.Δ. Παστίδας 

και Παραδεισίου)». 

Με την έναρξη εκσκαφών στα γεφύρια της περιοχής Στάενα και στο γεφύρι 

Αποστόλη Μάτση (Παράγραφοι 5 & 6 της Μελέτης) παρατηρήθηκε έντονη  

υποσκαφή  των πρανών και επί πλέον έχει χαθεί σχεδόν συνολικά η συνοχή τους. 

Το παραπάνω δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί στην μελέτη και χρήζουν άμεσης 

κατασκευής πτερυγότοιχοι, για να συγκρατηθούν.                                                   

Η μη έγκαιρη κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου και χαμηλού τοιχίου αντιστήριξης 

πρανών στα Δ.Δ Παστίδας και Μαριτσών (Παράγραφος 3 της Μελέτης) προκάλεσε 

αφενός στο ΔΔ Παστίδας μεγάλου μεγέθους καταστροφή στον παραδοσιακό 

πεζόδρομο του Οικισμού που πλέον σε τμήματα του δεν είναι βατός και είναι 

άμεσα επιβεβλημένη γενική κοιτόστρωση για την αποφυγή ατυχημάτων,  

αφετέρου δε  στο ΔΔ Μαριτσών λόγω νεροφαγώματος του πρανούς  χρειάζεται 

πλέον ένα πολύ μεγαλύτερο τοιχίο συγκράτησης της Περιμετρικής οδού γύρω από 

τον ποταμό. 

Η συγκεκριμένη κατάσταση προϋπήρχε και είχε προβλεφθεί στην μελέτη.                                                

Όμως η διαδικασία δημοπράτησης δεν επέτρεψε την έγκαιρη αντιμετώπιση.                          

Στο γεφύρι της Αγίας Θέκλας (Παράγραφος 10 της Μελέτης) έγινε υποσκαφή των 

βάθρων στήριξης. Η άμεση αντιμετώπιση με ενίσχυση τους, και επί πλέον η 

κατασκευή πτερυγότοιχων είναι επιβεβλημένη, μιας και ελλοχεύει κίνδυνος  

κατάρρευσης                                                                                                                                    

Το παραπάνω δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί στην μελέτη. 

                                                                                                                            

Για την 1η Σ.Σ οι εργασίες αναλύονται ως ακολούθως: 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                          49.872,97 Ευρώ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ                             7.480,95 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I                          57.353,92 Ευρώ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ                                    0,00 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II                         57.353,92 Ευρώ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                600,00 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III                         57.953,92 Ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%                           13.908,94 Ευρώ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ                          71.862,86 Ευρώ  

Η  δαπάνη εργασιών προ αναθεώρησης ανέρχεται σε 57.353,92€ (Μερικό 

Σύνολο II) έναντι 203.422,55 € της Αρχικής Σύμβασης η σε ποσοστό 

28,19 %   

Η νέα συνολική δαπάνη του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) (Μερικό Σύνολο 

II) ανέρχεται σε 260.776,47€. 

Η συνολική αύξηση της δαπάνης του έργου (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) ανέρχεται 

σε 44.188,26€.    

 

Ο Συνολικός Πίνακας του 1ου Α.Π.Ε που περιέχει και την 1η Σ.Σ  είναι ως 

ακολούθως :   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ     ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ      1ος ΑΠΕ – 1η Σ.Σ      ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ       175.041,35 Ευρώ      250.890,42 Ευρώ 75.849,07 Ευρώ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ          26.256,20 Ευρώ          7.761,05 Ευρώ -18.495,15Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I       201.297,55 Ευρώ      258.651,47 Ευρώ 57.353,92 Ευρώ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ            2.125,00 Ευρώ           2.125,00 Ευρώ 0,00 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II      203.422,55 Ευρώ      260.776,47 Ευρώ 57.353,92 Ευρώ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ           2.222,61 Ευρώ          2.822,61 Ευρώ 600,00 Ευρώ 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III      205.645,16 Ευρώ      263.599,08 Ευρώ 57.953,92 Ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%         49.354,84 Ευρώ         63.263,79 Ευρώ  13.908,95 Ευρώ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ       255.000,00 Ευρώ       326.862,86 Ευρώ  71.862,86 Ευρώ 

          

Με την με αρ. Πρωτ.78/09-08-2023 (θέμα 8ο πράξη 83) το Τεχνικό Συμβούλιο 

γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά ως προς την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της σύναψης 

της 1Ης Σ.Σ.Ε (Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου). 

Παράταση εργασιών 

Με την Α.Π 26833/21-04-2023 ο ανάδοχος αιτήθηκε γενική παράταση εργασιών 

κατά 4 μήνες.  

Με την Α.Π 645959/25-10-2023 ο ανάδοχος αιτήθηκε γενική παράταση 

εργασιών έως τις 30/06/2024.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ»,  

ποσού 203.422,08€ (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ 24%) ο οποίος σε ισοζύγιο 

με την Αρχική Σύμβαση. 

2. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 30/06/2024 λόγω μη 

υπαιτιότητας του αναδόχου. 

3. Την έγκριση της 1ης Σ.Σ.Ε. ποσού 57.353,92 ευρώ (χωρίς αναθεώρηση & 

ΦΠΑ24%) δηλαδή ποσοστό ΑΥΞΗΣΗΣ (28,19%) έναντι της Αρχικής 

Σύμβασης. 

 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
 Την υπ’αρ. 3584/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 

Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 
 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 

Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, 

ΑΔΑ: ΨΝΔΨΩ1Ρ-1ΡΨ



7 

 

Αθανασίου Βυρίνη, Ιωάννη Καμπούρη, Αλέξανδρου Κολιάδη, ότι ψηφίζουν  

«ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» οι είκοσι εννέα (29), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

1. Tον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ»,  ποσού 203.422,08€ (χωρίς 

αναθεώρηση & ΦΠΑ24%) ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση. 

2. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 30/06/2024 λόγω 

μη υπαιτιότητας του αναδόχου. 

3. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ποσού 57.353,92 ευρώ (χωρίς 

αναθεώρηση & ΦΠΑ 24%) δηλαδή ποσοστό ΑΥΞΗΣΗΣ (28,19%) έναντι της 

Αρχικής Σύμβασης. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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