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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  568/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          

2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  
συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
 

ΑΔΑ: ΩΖ9ΣΩ1Ρ-ΑΦΜ



3 

 

ΘΕΜΑ 23 : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του 

έργου:«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ». 

 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, με αριθμό 3588/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: 2η παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΑΦΑΝΤΟΥ». 

 
 Με την αρ. 193/22-03-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, εγκρίθηκε η μελέτη, η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και η 
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

 Με την αρ.435/07-06-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου 

εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακυρώνεται προσωρινά το 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΕΡΙΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α.Τ.Ε. » 
 Με την απόφαση με αριθμό 551/26-07-2022 της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. 42752/05-09-2022 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό 
του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α.Τ.Ε.» με 
μέση έκπτωση 27,54 %  και ποσό προσφοράς 145.270,44€ με Φ.Π.Α. 

 Η με α.π.16/62928 σύμβαση διάρκειας 180 ημερών υπεγράφη την 

30/09/2022 και λήγει την 28/3/2023 και αναλύεται ως εξής: 
 

Δαπάνη Εργασιών  84.956,69 € 

ΓΕ & ΟΕ 18,00% 15.292,20 € 

Σύνολο 100.248,89 € 

Απρόβλεπτα   15.037,33 € 

Απολογιστικά 1.000,00 € 

Αναθεώρηση 867,36 € 

Σύνολο 117.153,58 € 

Φ.Π.Α.  24,00% 28.116,86 € 

Συνολική Δαπάνη Έργου 145.270,44 € 

 

 Με την με αρ. 79/2023 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Εργασιών του έργου συνολικής δαπάνης 191.314,91€ με 

αναθεώρηση και ΦΠΑ και η παράταση τη προθεσμίας ολοκλήρωσης του 
έργου έως 28-09-2023. 

  Με το με αρ. πρωτ. 49817/08-08-2023 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 

διακοπής εργασιών του έργου λόγω μη έγκαιρης πληρωμής του 3ου 
λογαριασμού του έργου και με την αρ. πρωτ. 49817/22-08-2023 απόφαση η 

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών κάνει δεκτή την διακοπή εργασιών από 
18/08/2023 έως και την ημέρα εξόφλησης του 3ου Λογαριασμού του έργου 
από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 

 Ο 3ος Λογαριασμός του έργου εξοφλήθηκε στις 20/10/2023 (σε 63 ημέρες) 
με νέα αυτοδίκαιη ημερομηνία λήξης του έργου την 30/11/2023. 
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 Με το με αρ. πρωτ. 53729/28-08-2023 ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα 

παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 6 μήνες για λόγους μη 
έγκαιρης παράδοσης των προς παραγγελία υλικών του έργου από τους 

προμηθευτές (οίκοι εξωτερικού), καθώς και για το ότι δεν υφίσταται επαρκής 
πίστωση για την ολοκλήρωση του συνόλου του οικονομικού αντικειμένου. 

 Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης θεωρείται κατεπείγουσα 

καθώς η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου απαιτείται 
προκειμένου ο ανάδοχος να μπορέσει να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις 

εργασίες του έργου, καθώς δεν υπήρξε καθυστέρηση λόγω υπαιτιότητάς του. 
Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου κατά 6 μήνες (έως 30-05-
2024). 

Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης θεωρείται κατεπείγουσα 
καθώς η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου απαιτείται 
προκειμένου ο ανάδοχος να μπορέσει να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις 

εργασίες του έργου, καθώς δεν υπήρξε καθυστέρηση λόγω υπαιτιότητάς 
του. 

  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 
 Την υπ’αρ. 3588/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 

Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 
 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                 

κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα,   

 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 
Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 

Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, 
Αθανασίου Βυρίνη, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, Αλέξανδρου 

Κολιάδη, ότι ψηφίζουν  «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 

«ΥΠΕΡ» οι είκοσι έξι (26), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλεοψηφία 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» 
κατά 6 μήνες (έως 30-05-2024). 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΖ9ΣΩ1Ρ-ΑΦΜ


		2023-12-21T09:27:50+0200
	Athens




