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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  570/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          

2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  
συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 25 : Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, με αριθμό 13601/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», 
(προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α 24%).  

 
1. Με την υπ΄ αριθμ. 297/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Ρόδου, εγκρίθηκε η μελέτη και  η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του 

έργου. 
2. Με την υπ΄ αριθμ. 508/12-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το 1o πρακτικό του Διαγωνισμού με το οποίο 
αποκλείστηκε η εργοληπτική επιχείρηση <<ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε..> και ανατέθηκε 
προσωρινά η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε». 
3. Με το υπ΄ αριθμ. 16/44639/27-07-2022  έγγραφο ζητήθηκε η προσκόμιση 

των δικαιολογητικών του έργου, τα οποία υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος 
στις 03-08-2022  με αρ. πρωτ. 47280/04-08-2022 
4. Με την υπ΄ αριθμ. 761 /18-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 1283/19-01-2023 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το 

2ο πρακτικό του διαγωνισμού  και κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση << ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε >> 
με προυπολογισμό 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24% και προσφερθείσα μέση 

έκπτωση 37,63 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  
5. Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16/3997/19-01-2023 κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο 

η πρόσκληση για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την 
υπογραφή της σύμβασης του έργου, ο οποίος την υπέβαλε με το υπ’ αριθ.. 
πρωτ.6346/02-02-2023  έγγραφο του 

6. Η σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 124.747,27€ συμπεριλαμβανομένης 
της αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24% υπογράφηκε στις 14-02-2023 με αρ. 

πρωτ.16/8327 και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου 6 μήνες από 
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης που λήγει στις 12-08-2023.  
7. Με την υπ’ αριθ. 447/07-09-2023  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ρόδου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η παράταση του ανωτέρου έργου για 3 μήνες 
δηλαδή έως τις 12-11-2023 

8. Με το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 16/65100/27-10-2023  έγγραφο του ο ανάδοχος 
ζητά  2η παράταση 4 μηνών μέχρι δηλαδή στις 12-03-2024 διότι όπως 
αναφέρει: 

1.Λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης προς το μοναστήρι της Παναγίας 
Τσαμπίκας της Ψηλής δεν επετράπη το κλείσιμο του δρόμου που οδηγεί σ’ 

αυτήν ώστε να μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης του.  
2.Κατά την διάρκεια εκτέλεσης  του έργου, και ειδικά μετά την ολοκλήρωση της 

οδοστρωσίας του δρόμου που οδηγεί στην Παναγία Τσαμπίκα την Χαμηλή 
προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών οι οποίες πρέπει να 
περιληφθούν σε νέο ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα συνταχθεί. 

3.Σον δρόμο που οδηγεί στον Ιππικό Όμιλο Φαέθων έχει εγκριθεί 
αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης η οποία πρέπει να προηγηθεί της 

ασφαλτόστρωσης και η οποία δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.     
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4.Πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προυπολογισμού διότι η πίστωση του έργου 

που είναι εγγραμμένη στο τρέχον έτος δεν είναι σύμφωνη με το ποσό της 
σύμβασης.  

9. Οι λόγοι που αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτηση του, στοιχειοθετούν το εύλογο 
του αιτήματος του αναδόχου. 
Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης θεωρείται κατεπείγουσα καθώς η 

έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου απαιτείται προκειμένου ο ανάδοχος 
να μπορέσει να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις εργασίες του έργου, καθώς δεν 

υπήρξε καθυστέρηση λόγω υπαιτιότητάς του. 
Η Υπηρεσία μας κατόπιν των παραπάνω 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περάιωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»κατά 4 μήνες από 

την προβλεπόμενη από τη σύμβαση λήξη της δηλαδή έως 12/03/2024. 
Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης θεωρείται κατεπείγουσα 
καθώς η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου απαιτείται 

προκειμένου ο ανάδοχος να μπορέσει να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις 
εργασίες του έργου, καθώς δεν υπήρξε καθυστέρηση λόγω υπαιτιότητάς 

του. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

 Την υπ’αρ. 13601/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 

 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                 

κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΚΑΤΑ» στο συγκεκριμένο θέμα,   
 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 

Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, 

Αθανασίου Βυρίνη, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, Αλέξανδρου 
Κολιάδη, ότι ψηφίζουν  «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» οι είκοσι έξι (26), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περάιωσης του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» κατά                  

4 μήνες από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση λήξη της δηλαδή έως 
12/03/2024. 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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