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Α.Δ.Α.:  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  571/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          

2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΓΟΘΩ1Ρ-Ζ1Κ



2 

 

12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  
συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 26 : Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 

Εργασιών και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ». 

 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, με αριθμό 13600/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Θέμα: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 

έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ». 
  
 Έχοντας υπόψη: 
 
1. Με την υπ’ αριθ.: 4598/07-11-2022 απόφαση του Δημάρχου Ρόδου 

εγκρίθηκαν η μελέτη και η εκτέλεση με απ ευθείας ανάθεση  του έργου, 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ», 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη 
διαδικασία άρθρου 118 του Ν.4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής, τηρούμενων των προδιαγραφών της 
μελέτης του έργου. 

2. Με τη με αρ. 80801/05-12-2022 (ΑΔΑΜ:21AWRD011737870 ) απόφαση έγινε 
η απευθείας ανάθεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 

ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» με συμβατική δαπάνη εργασιών  66.991,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( 24%). 
3. Η υπ’ αριθ.:  16/6713 εργολαβική σύμβαση, συνολικού ποσού 66.991,00    με 

Φ.Π.Α 24%, υπογράφηκε στις 06-02-2023, με συμβατική προθεσμία περαίωσης 
του έργου  τέσσερεις (4)μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 

ήτοι μέχρι τις 06-06-2023.  

 Η σύμβαση αναλύεται ως ακολούθως: 

 Δαπάνη εργασιών κατά  την προσφορά: ΣΠ (με ΓΕ & ΕΟ)    45.946,25€ 

Απρόβλεπτα  15%    6.891,94 € 

ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ Ι  52.838,19€ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε.& Ο.Ε. 250,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 53.088,19 € 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 936,81 € 

 ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ 54.025,00 € 

Δαπάνη ΦΠΑ 24% 12.966,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 66.991,00 € 

 
4. Την με αρ. 402/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε 

παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: κατά 4 μήνες (έως 06-10-
2023). 

5. Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε  σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Συντάχθηκε 
αποκλειστικά για να συμπεριλάβει τη δαπάνη μιας Νέας Εργασίας, η οποία 

περιγράφεται στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και  είναι απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη 
ολοκλήρωση του έργου. Συνοπτικά οι δαπάνες παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα:  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αρχική Σύμβαση 1ος Α.Π.Ε. Αυξομειώσεις 

 € € € 

Δαπάνη εργασιών κατά 

την προσφορά με ΓΕ & 

Ο.Ε. 18% 

45.946,25€ 52.168,07€ 6.221,83 

Απρόβλεπτα (15%) 6.891,94€ 0€  

MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ Ι 52.838,19€ 52.168,07€ -670,12 

Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. & 

Ο.Ε. 
250,00€ 0€ 

 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 53.088,19€ 52.168,07€ 

Δαπάνη αναθεώρησης 936,81€ 0€ 

MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ 54.025,00€ 52.168,07€ 1.856,93 

Δαπάνη ΦΠΑ (24%) 12.966,00€ 12.520,34€  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 66.991,00€ 64.688,41€ 2.302,59 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει μείωση ποσού 2302,59€ δηλ 

ποσοστό 3,44% σε σχέση με την αρχική σύμβαση στη συνολική δαπάνη του 
έργου.  

6. Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα 

καθώς η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα απαιτείται προκειμένου ο 
ανάδοχος να μπορέσει να ολοκληρώσει τις νέες εργασίες που προέκυψαν. 

Κατόπιν των παραπάνω, η Υπηρεσία 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. Την έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. 
ΙΑΛΥΣΟΥ» συνολικού κόστους 64.688,41€ με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει μείωση 

ποσού 2.302,59€ δηλ ποσοστό 3,44% σε σχέση με την αρχική σύμβαση στη 
συνολική δαπάνη του έργου  

2. Την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» κατά 4 μήνες (έως 06-
02-2023) προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. 

 
Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται κατεπείγουσα 

καθώς η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα απαιτείται προκειμένου ο 
ανάδοχος να μπορέσει να ολοκληρώσει τις νέες εργασίες που προέκυψαν. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 
Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

 Την υπ’αρ. 13600/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών,  

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 

 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 
Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 

Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, 
Αθανασίου Βυρίνη, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, Αλέξανδρου 
Κολιάδη, ότι ψηφίζουν  «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
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 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» οι είκοσι οκτώ (28), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 
τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» συνολικού κόστους 
64.688,41€ με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει μείωση ποσού 2.302,59€ δηλαδή 

ποσοστό 3,44% σε σχέση με την αρχική σύμβαση στη συνολική δαπάνη του 
έργου. 
2. Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ»  κατά 4 μήνες 
(έως 06-02-2023) προκειμένου να εκτελεστούν οι εργασίες του 1ου 

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 
 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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