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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  573/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          

2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του                   
Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  
συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 28 : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με το 2ο 

Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών και χορήγησης παράτασης 

προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». 
 

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, με αριθμό 13598/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 

Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

Θέμα: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

Εργασιών και χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ». 

 

1. Με τις με αρ. 893/2019 και 942/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρίθηκαν 
αντίστοιχα το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός έτους 2020, στα οποία 
έχει ενταχθεί το έργο του θέματος με πίστωση 550.000,00€ στον ΚΑ 15-

7321.0002 και χρηματοδότηση ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.  
2. Με την με αρ.πρωτ: 1.855/11-09-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, 

δεσμεύτηκε στον ΚΑ 15- 7321.0002 πίστωση ύψους 250.000€ για το Ο.Ε. 2020 
και 300.000€ για το Ο.Ε. 2021. 
3. Με την υπ΄ αριθμό 701/05-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη, η κατάρτιση όρων της διακήρυξης και η 
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

4. Με την υπ΄ αριθμό 385/31-05-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό με κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «Φ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ Τ.Κ.Ε.Τ. Α.Ε.» με μέση 

έκπτωση 54,62% 
5. Η σύμβαση ποσού 250.281,45 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφηκε 

στις 16/12/2021 και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου σε εκατόν 
ογδόντα (180)  ημέρες, δηλ. μέχρι τις 13/06/2022. 
6. Με το αρ. πρωτ. 24336/13-05-2022 ο Ανάδοχος αιτείται χορήγησης 

παράτασης προθεσμίας του έργου δύο μηνών λόγω της καθυστέρησης εκκένωσης 
των αιθουσών που στεγαζόταν η υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ μέχρι τέλη Μαρτίου, των 

καιρικών συνθηκών που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση των περισσότερων εργασιών 
και την έγκριση του υπό σύνταξη 1ου Α.Π.Ε.     
7. Με την υπ΄ αριθμό 701/05-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του 
έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» μέχρι 

13/08/2022. 
8. Με το αρ. πρωτ. 35117/22-06-2022 διαβιβαστικό ο Ανάδοχος υπέβαλε 

υπεύθυνη δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου, σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του Ν.4938/2022, κατά 6 μήνες  από την προθεσμία περαίωσης, δηλ. 
μέχρι 13/02/2023. 

9. Με το αρ. πρωτ. 45787/01-08-2022 έγγραφο το Τεχνικό Συμβούλιο 
γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 
10. Με την αριθ. 601/17-08-2022 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής δήμου 
Ρόδου εγκρίθηκαν ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με το 1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ποσού 255.466,91 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της αρχικής 
σύμβασης λόγω Αναθεώρησης ποσού 5.203,66€ με το Φ.Π.Α. 

11. Με την αριθ. 127/28-03-2023 εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συμβατικής 
προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 13-06-2023. 
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12. Με την αριθ. 477/27-06-2023 εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συμβατικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 13-08-2023. 
13.  Κατά την εκτέλεση εφαρμογής της μελέτης προέκυψαν αυξομειώσεις 

ποσοτήτων, όπως αυτές περιγράφονται στην Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει, 
οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του 
έργου και για αυτό  συμπεριλήφθηκαν δώδεκα (12) Νέες Τιμές στο 2ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.E. Η Δ/νουσα Υπηρεσία, συνέταξε και την 1η ΣΣΕ για να συμπεριλάβει 
τις απαραίτητες εργασίες, ώστε το φυσικό αντικείμενο αυτού να είναι άρτιο και 

λειτουργικό. Η ανάγκη τροποποίησης της Σύμβασης του έργου κατέστη αναγκαία 
αφού οι εργασίες διαμόρφωσης του παλαιού κτιρίου δεν μπορούσαν να 
διαχωριστούν από το φυσικό αντικείμενο του έργου 

   Ο 2ος ΑΠΕ είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Οι επιπλέον 
ποσότητες καλύπτονται επί μέρους από τη χρήση των απροβλέπτων και την χρήση 

των επί έλαττον δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/19-10-05, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την εγκύκλιο 20/26-07-06, και γι’ αυτό ο 
προτεινόμενος 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών απαιτεί γνωμοδότηση από 

το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στο οποίο και απεστάλη με το αρ. πρωτ. 
68915/21-11-2023 έγγραφό μας.  

Η δαπάνη του έργου με τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα είναι σε ισοζύγιο σε 
σχέση με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 200.825,20€ με το Γ.Ε. 
+ Ο.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα και παρουσιάζει αύξηση, σε ποσοστό 2,00% από 

την Αρχική Σύμβαση ποσού 4.042,76 ευρώ, μόνο στη δαπάνη της Αναθεώρησης 
που προέκυψε βάσει της Υ.Α. Δ11334219-25.10.2022-ΦΕΚ-5565-31.10.2022-

τεύχος-Β, και 49.308,31€ για  Φ.Π.Α. 24%. Τελικά η δαπάνη των εργασιών του 
2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 255.276,27 Ευρώ. 
Η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου ανέρχεται στο 

ποσό των 125.030,54€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι ποσοστό 
125.030,54/250.281,45 = 49,96%, ενώ ως προς την αρχική σύμβαση (χωρίς 

αναθεώρηση και ΦΠΑ) σε ποσοστό 100.081,08/201.825,19 = 49,83% και 
ακολουθεί τους περιορισμούς που τίθενται στην παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και των οδηγιών  2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

14.  Με το αρ. πρωτ. 16/70002/29-11-2023 έγγραφο το Τεχνικό Συμβούλιο 
γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 

1η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. 
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» 

15.  Ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 36508/06-06-23 αίτημα του αιτείται χορήγηση 
παράτασης προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την έγκριση του 2ου 
ΑΠΕ.  

16.  Το κατεπείγον συζήτησης του θέματος για την ολοκλήρωση του 
έργου. 

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας την πορεία εκτέλεσης του έργου 
και το χρονικό διάστημα της εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 
της 1η Σ.Σ.Ε. 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

1. Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε με το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ποσού  255.276,27 Ευρώ και 

την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» ποσού 125.030,54€. 

2. Την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας της αρχικής σύμβασης του 

έργου μέχρι 15/03/2024.         

3.  Την εξουσιοδότηση στην Υπηρεσία μας να προχωρήσει στις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του 

έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με 

προθεσμία περαίωσης δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

 Την υπ’αρ. 13598/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 

 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 

Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, 

Αθανασίου Βυρίνη, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, Αλέξανδρου 
Κολιάδη, ότι ψηφίζουν  «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» οι είκοσι οκτώ (28), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει : 

1. Tο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με το 2ο Πρωτόκολλο Κανονισμού 

Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών ποσού  255.276,27 Ευρώ και την 1η 

Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» ποσού 125.030,54€. 

2. Την παράταση προθεσμίας της αρχικής σύμβασης του έργου μέχρι 15/03/2024. 

 

Εξουσιοδοτεί την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προχωρήσει στις 

απαραίτητες ενέργειες για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» με προθεσμία περαίωσης δύο (2) μήνες από την υπογραφή της 

Σύμβασης. 

 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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