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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
  

         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  576/2023 
 
Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 

το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 

Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 
91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 

Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          

2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 
4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  
συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 31 : Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 01ης Παράτασης 

του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ». 
 

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, με αριθμό 13614/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 
Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

Θέμα : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης Παράτασης του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ» 

 
1. Με την με αρ. 818/30-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, εγκρίθηκε η μελέτη η κατάρτιση των όρων διακήρυξης και  η 
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού του 
έργου του θέματος. 

2. Με την με αρ. 203/29-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ»  και κατακύρωσε 
προσωρινά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Τ.Ε.Ε» 

3. Με την απόφαση 407/315-05-2021 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου 
Ρόδου εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και κατακύρωσε οριστικά 

το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Τ.Ε.Ε»  με μέση έκπτωση προσφοράς 54,16% επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

4. Με την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ 1183/ 10-06-2021 
προσέφυγε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) η 

εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΚΤΕΡ Ε.Ε.» 
5. Με το με αρ. 4944/18-8-2021 2021 έγγραφο της , η Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) απέρριψε την προσφυγή της 

εργοληπτικής επιχείρησης «ΤΕΚΤΕΡ  Ε.Ε» 
6. Με το αρ. πρωτ 16/40185/12-8-2021, έγγραφο μας, ζητήσαμε την 

παράταση της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής μέχρι την 31-12-2021 

7. Με το αρ. πρωτ 16/43720/30-8-2021 έγγραφο της η εργοληπτική 

επιχείρηση «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Τ.Ε.Ε» παρέτεινε την οικονομική 
της προσφορά, μέχρι την 31-12-2021 καθώς και με το υπ’ αρ. πρωτ 

17072/2021-e/26-8-2021 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ παρατάθηκε η ισχύς της 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μέχρι την 31-12-2021. 

8. Την με αρ. πρωτ 50045/18-10-2021 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί ελέγχου της νομιμότητας της υπ’ 
αριθμ 407/31-5-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ρόδου 
9. Το με αρ. πρωτ 58226/11-11-2021, έγγραφο που συνοδεύει την πράξη 

41/2021 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  σύμφωνα με το οποίο 
δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης 

10.Το με ημερομηνία 26-11-2021 3ο Πρακτικό  του διαγωνισμού και 

κατακυρώθηκε οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Τ.Ε.Ε.» με μέση έκπτωση 54,16 

% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και ποσό προσφοράς 
177.461,87€ χωρίς ΦΠΑ ή 220.052,72€ με ΦΠΑ.  

11.Το συμφωνητικό ύψους 220.052,72€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

υπογράφηκε την 09-02-2022 και προβλέπει την αποπεράτωση του έργου 
σε 240 ημέρες, ως την 07-10-2022. 
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12. Με την υπ’ αριθμόν 32413/14-06-2022 αίτηση του ο ανάδοχος προέβη σε 

δήλωση εξάμηνης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου βάσει 
του άρθρου 153 παρ.1α του  Ν4938/2022 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

109/Α/06-06-2022 με τίτλο «Επείγουσες  ρυθμίσεις για την εκτέλεση 
Συμβάσεων Δημοσίων Έργων» με την οποία το χρονοδιάγραμμα του έργου 
επιμηκύνθηκε έως την 07-04-2023. 

13.Με την με Α.Π 67593/ 17-10-2022 αίτηση του ο ανάδοχος υπέβαλλε αίτημα 
για δίμηνη παράταση εργασιών ανεξάρτητα, και πρόσθετα στην εξάμηνη 

επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος 
14.Με την Α.Π 11599/28-02-2023 αίτηση του, ο ανάδοχος αιτήθηκε νέα 

παράταση έως την 31-03-2024 ώστε αφενός  να εγκριθεί στο μεσοδιάστημα 

ο 1ος Α.Π εργασιών, και αφετέρου το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του 
έργου να συμβαδίζει με το εγκεκριμένο Τεχνικό πρόγραμμα.     

15.Κατά την εκτέλεση εφαρμογής της μελέτης προέκυψαν αυξήσεις  σε 
συμβατικές ποσότητες,  όπως  αυτές προκύπτουν από τις θεωρημένες 1η  
2η 3η και 4η Αναλυτική Επιμέτρηση αλλά και από την ασφαλή πρόβλεψη 

των υπολειπομένων εργασιών. Η δαπάνη των αυξήσεων αντιμετωπίζεται 
από την συνολική απορρόφηση των απροβλέπτων χωρίς την  χρήση επί 

έλασσον δαπανών γι’ αυτό συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας ο 
προτεινόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών. Σύμφωνα με τον 
παρόντα προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό 

των 220.052,72€ (εκ των οποίων 177.460,71€ για εργασίες με Ε.Ο 18%, 
0,00€ για απρόβλεπτα, 1,16€ για αναθεώρηση, και 42.590,85€ για  Φ.Π.Α. 

24%). Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. παρουσιάζει ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την αρχική  
Σύμβαση. 

16.Με την Α.Π 67797/2023 Απόφαση της Δ.Υ αντικαταστάθηκε ο επιβλέπων 

Μηχανικός κ. Ορφανός Αντώνης με τον Πολιτικό Μηχανικό κ. Μεταξωτό 
Νικόλαο λόγω απόσπασης του πρώτου. 

 
Η Υπηρεσία μας, κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

 

 Οι λόγοι που αναφέρει ο ανάδοχος στις με Α.Π 67593/17-10-2022, και με 
Α.Π 11599/28-02-2023, αιτήσεις παράτασης, στοιχειοθετούν το εύλογο του 

αιτήματος του για παράταση της περαίωσης του έργου έως την  31-04-
2024. 

 Υπάρχει ανάγκη σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, λόγω 
προμετρητικών σφαλμάτων. 

 Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται 

κατεπείγουσα καθώς επιβάλλεται η  ολοκλήρωση του έργου. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
1. Την έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ» έως και την                    
31η  Μαρτίου 2024. 

2. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ποσού 

177.460,71€ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με 
την αρχική σύμβαση και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 

220.052,72€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 
3. Η συζήτηση του θέματος και η λήψη απόφασης, θεωρείται 

κατεπείγουσα καθώς επιβάλλεται η  ολοκλήρωση του έργου 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Το γεγονός ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010, σύμφωνα με την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην ανωτέρω 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, 

 Την υπ’αρ. 13597/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και 

Υποδομών,  
 Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την Αιτιολογική Έκθεση που τον 

συνοδεύει, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 

Ν.3463/2006 και  του Ν. 5013/2023, 
 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 

Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου, 
Αθανασίου Βυρίνη, Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, Αλέξανδρου 

Κολιάδη, ότι ψηφίζουν  «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 

ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» οι είκοσι οκτώ (28), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Την έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΡΟΔΟΥ» έως και την                

31η  Μαρτίου 2024. 
2. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ποσού 177.460,71€ 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α), ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση 

και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 220.052,72€ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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