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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

  
         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  599/2023 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 
Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 
Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 

91/13.04.2023 τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. 
Καμπουράκη. 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          
2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ 
Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του  Ν. 

4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –
Αντιδήμαρχος 

22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   
Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 
ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 

28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
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11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 
Αντιδήμαρχος 

33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   
Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
 

    

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  

συμμετείχε σ’ αυτήν με τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 04 εκτός Ημερησίας Διάταξης: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».  

 

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων, με αριθμό 13647/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου 

Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Θέμα:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».  

 1. Ιστορικό  

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων του Δήμου Ρόδου και αφορά εργασίες για την αποκατάσταση της 
Ανατολικής όψης του κτιρίου της Ακαδημίας καθώς και του αύλειου χώρου που 

χρησιμοποιεί το 22ο Δημοτικό Σχολείο και το Ειδικό Πειραματικό Δ.Σ. Η ανωτέρω 
μελέτη καθώς και η ανάθεση του έργου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
εγκρίθηκαν με την με αρ. πρωτ. 52600/23.08.2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013286963 

2023-08-23), Αρ. Απόφαση Δημάρχου 2655.  

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους ΣΑΤΑ Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Ρόδου 

(74/23, ΑΔΑ: ΩΝ1ΔΩ1Ρ-ΩΙΛ) με Κ.Α. Εξόδων/Δαπανών 15-7331.0058 και η 
συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με την Μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 
74.400,00 €. 

Η διαδικασία ανάθεσης με πρόσκληση τριών οικονομικών φορέων έγινε μέσω 
«ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» με αρ. συστήματος 203043  

Με την υπ’ αριθμό. πρωτ. 55679/05.09.2023, ΑΔΑΜ: 23AWRD013350281 2023-09-
05, ΑΔΑ: 9ΠΥ5Ω1Ρ-ΡΑΕ απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε το έργο στην εργοληπτική 
επιχείρηση «ΣΥΜΗ ΧΕΡΙΤΑΖ Α.Ε.», με συμβατική δαπάνη εργασιών ποσού 59.405,25 

ευρώ άνευ ΦΠΑ, ήτοι 73.662,51 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με μέση 
έκπτωση 1,00%. 

Σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης, υπογράφηκε η με αρ.πρωτ.2/58077/15-09-
2023 σύμβαση έργου (ΑΔΑΜ:23SYMV013432685 2023-09-16), συνολικού ποσού 
73.662,51€ με ΦΠΑ εκ των οποίων 51.200,22€ αφορά δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & 

Ο.Ε. 18%, ποσό 7.680,03€ για απρόβλεπτες δαπάνες, ποσό 525,00€ αφορά 
απολογιστικές δαπάνες και ποσό 14.257,26€ για Φ.Π.Α. 24%. Η προθεσμία 

περαίωσης των εργασιών ήταν ένας (1) μήνας, από την υπογραφή της ανωτέρω 
σύμβασης.  

Με την με αρ. 516/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας του έργου δύο (2) μηνών. 

2.  1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, διαπιστώθηκε λόγω και της φύσης των 
δομικών του στοιχείων ότι είχαν υποστεί μεγαλύτερες φθορές από αυτές που 

φαινομενικά είχαν προϋπολογιστεί, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι ποσότητες των 
καθαιρέσεων και των αποκαταστάσεων όλων αυτών των επιφανειών, 
συμπεριλαμβανομένων των χρωματισμών και των ικριωμάτων που χρειάζονταν να 

τοποθετηθούν για τις εν λόγω καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις.  

Ο 1ος Α.Π. βρίσκεται σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση. Τα ποσά που απαιτούνται 

για την αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών καλύπτονται από το ποσό των 
απροβλέπτων δαπανών.  Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι δεν γίνεται χρήση των «επί 
έλασσον» δαπανών (άρθρο 156 του Ν.4412/2016).  
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Οι διαφορές μεταξύ του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της αρχικής 
σύμβασης αναλύονται ως ακολούθως: 
 

                                              Σύμβαση               1ος Α.Π.Ε. 
Δαπάνη εργασιών :      43.390,01   49.898,52  

ΓΕ & Ο.Ε (18%) :             7.810,20       8.981,73  
Σύνολο :                      51.200,21     58.880,25 
Απρόβλεπτα :                  7.680,03        0,00 

Σύνολο :                   58.880,24 58.880,25 
Απολογιστικές εργασίες: 525,00        525,00 

Σύνολο: 59.405,24 59.405,25 
Λογιστικό σφάλμα:        0,01    
Σύνολο :                  59.405,25 59.405,25  

Φ.Π.Α. 24% :     14.257,26  14.257,26 
Δαπάνη Έργου :    73.662,51€ 73.662,51 € 

 
Το θέμα θεωρείται επείγον προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί το 
έργο και να δοθεί σε χρήση ο αύλειος χώρος του. 

 
Για τους ανωτέρω λόγους και για την ολοκλήρωση του έργου 

Ζητείται 

Η έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ», συνολικής δαπάνης 73.662,51€ με 

ΦΠΑ 24%, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ’. 

αριθ.545/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΨΣΟ2Ω1Ρ-0ΩΝ), 
 Το γεγονός ότι ως κατεπείγον θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 

65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης 

Μεσαιωνική Πόλης, 
 Την υπ’ αρ. 13647/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 

Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023, 
 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                 

κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΛΕΥΚΟ» στο συγκεκριμένο θέμα,   
 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 

Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου,  
Ιωάννη Καμπούρη, ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα ένα  
(41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 

«ΥΠΕΡ» οι είκοσι εννέα (29), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ», συνολικής 
δαπάνης 73.662,51€ με ΦΠΑ 24%, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική 

σύμβαση. 
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                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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